



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

PROJETO BÁSICO  
PORTO DE IMBITUBA - AMPLIAÇÃO  
DOLFIM DE AMARRAÇÃO / PASSARELA METÁLICA

Elaborado:



INFRASENG.COM

Data base: Out/2022

Região: Santa Catarina

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CUSTO TOTAL	% DO TOTAL	DURAÇÃO															
				MÊS 1				MÊS 2				MÊS 3				MÊS 4			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 38.305,98	1%					33%	33%	34%									
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 745.847,22	21%					8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 151.523,74	4%					25%	25%									25%	25%
1.4	PROJETO EXECUTIVO	R\$ 125.283,68	4%	25%	25%	25%	25%												
2.1	FUNDAÇÃO	R\$ 1.918.467,69	54%									40%	40%	20%					
2.2	EXECUÇÃO PRÉ-MOLDADOS	R\$ 146.152,56	4%							25%	25%	25%	25%						
2.3	CONCRETAGEM IN-LOCO	R\$ 113.723,42	3%												33%	33%	34%		
2.4	PASSARELA METÁLICA	R\$ 289.320,47	8%							15%	15%	15%	15%	15%	15%			10%	
2.5	CABEÇO DE AMARRAÇÃO (02x)	R\$ 29.472,62	1%															100%	
				0,88%	0,88%	0,88%	0,88%	3,17%	3,17%	4,36%	3,99%	25,56%	25,56%	13,75%	4,02%	2,80%	2,83%	4,45%	2,81%
				3,52%				14,69%				68,89%				12,90%			
				R\$ 125.283,68				R\$ 522.556,01				R\$ 2.451.280,72				R\$ 458.976,97			
	PARCIAL	R\$ 3.558.097,38	-	R\$ 31.320,92	R\$ 31.320,92	R\$ 31.320,92	R\$ 31.320,92	R\$ 112.675,84	R\$ 112.675,84	R\$ 155.114,18	R\$ 142.090,15	R\$ 909.477,22	R\$ 909.477,22	R\$ 489.245,54	R\$ 143.080,73	R\$ 99.682,66	R\$ 100.819,90	R\$ 158.439,54	R\$ 100.034,87
	ACUMULADO	R\$ 3.558.097,38	-	R\$ 31.320,92	R\$ 62.641,84	R\$ 93.962,76	R\$ 125.283,68	R\$ 237.959,52	R\$ 350.635,36	R\$ 505.749,54	R\$ 647.839,68	R\$ 1.557.316,91	R\$ 2.466.794,13	R\$ 2.956.039,67	R\$ 3.099.120,41	R\$ 3.198.803,07	R\$ 3.299.622,97	R\$ 3.458.062,51	R\$ 3.558.097,38