

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 057/2018.
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 054/2018.
PROCESSO SGP-e (SISTEMA DE GESTÃO DE PROCESSOS ELETRÔNICOS) PIMB Nº
2344/2018.

OBJETO

Reforma e adequação do Armazém 10 para configuração de um Centro de Atividades Múltiplas.

QUALIFICAÇÃO DA CONTRATANTE

Razão Social: SCPAR Porto de Imbituba S.A., CNPJ: 17.315.067/0001-18, Endereço: Av. Presidente Vargas, nº 100, Área Portuária, Imbituba/SC, representada por seu Diretor Presidente Sr. Jamazi Alfredo Ziegler CPF nº 691.613.309-06 e seu Diretor Administrativo, Comercial e Financeiro, Sr. Alexandre Pinter, CPF nº 031.652.849-89.

QUALIFICAÇÃO DA CONTRATADA

Razão Social: Souza & Correa Serviços LTDA -ME, CNPJ 14.056.961/0001-22, Endereço: Estrada Geral do Barreiro, s/n, Pescaria Brava/SC, CEP: 88.790-000 representada por Roberto de Souza Correa, CPF nº 023.062.039-62.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO ACRÉSCIMO

Fica acrescido o Contrato em **R\$ 21.904,25 (vinte e um mil e novecentos e quatro reais e vinte e cinco centavos)**, representando 1,58% do valor inicial contratado e correspondente a alteração quantitativa, referentes aos acréscimos de quantidades de itens descritos pela tabela 1.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA REVISÃO CONTRATUAL

Fica revisado a Cláusula Segunda do Contrato nº 057/2018, a fim de acrescer o valor de **R\$ 52.354,35 (cinquenta e dois mil e trezentos e cinquenta e quatro reais e trinta e cinco centavos)**, representando 3,77% do valor inicial contratado e correspondente a alteração qualitativa, referentes aos acréscimos de quantidades de itens descritos pela tabela 2.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

Fica alterada a Cláusula Terceira do Contrato nº 057/2018, prorrogando-se o prazo de execução dos serviços por mais 90 (noventa) dias, o qual passa a vigor até 31/03/2020.

Fica alterada a Cláusula Terceira do Contrato nº 057/2018, prorrogando-se o prazo de vigência deste instrumento contratual por mais 90 (noventa) dias, o qual passa a vigor até 25/06/2020.

CLÁUSULA QUARTA – RATIFICAÇÃO

Ficam **RATIFICADAS** e **INALTERADAS** as demais cláusulas do Contrato nº 057/2018, ao qual se integra o presente 3º Termo Aditivo.


E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.

Imbituba/SC, 07 de fevereiro de 2020.

Pela SCPAR Porto de Imbituba S.A.:



JAMAZI ALFREDO ZIEGLER
Diretor Presidente
SCPAR Porto de Imbituba S. A.



ALEXANDRE PINTER
Diretor Administrativo, Comercial e Financeiro
SCPAR Porto de Imbituba S. A.

Pela Contratada:



ROBERTO DE SOUZA CORREA
Sócio Proprietário

Testemunhas.

Nome: *Beatriz Pinho de Souza*
CPF: *114.276.929-12*

Nome: *Rafaela Costa Amaral*
CPF: *109.538.999-85*

TABELA 1 – DA ALTERAÇÃO QUANTITATIVA

PREVISTO – ORÇADO							
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	BDI aplicado	PREÇO UNITÁRIO com BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			TOTAL DO ITEM			11.396,53
1.1	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	12,00	mês	394,53	1,031655194	407,02	4.884,23
1.2	Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,30m	8,00	mês	394,53	1,031655194	407,02	3.256,15
1.3	Locação de container - Almoarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m	8,00	mês	394,53	1,031655194	407,02	3.256,15
2	PISOS E REVESTIMENTOS			TOTAL DO ITEM			1.706,46
2.1	Piso em concreto armado fck 20 MPa, espessura de 7cm, com junta serrada e acabamento com desempenadeira elétrica. (inclusive perdas). - C10.84.15.10.020	29,75	m²	55,60	1,031655194	57,36	1.706,46
3	LIMPEZA FINAL			TOTAL DO ITEM			8.801,26
3.1	Carga mecanizada em caçamba de resíduos e entulhos de obra, incluso transporte e destinação de resíduos	200,00	m³	42,656	1,031655194	44,01	8.801,26
TOTAL DA OBRA:							R\$ 21.904,25

TABELA 2 – DA ALTERAÇÃO QUALITATIVA

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO com BDI DE 27% (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	PREÇO TOTAL aplicado diferença % licitação
4	3º Termo Aditivo			TOTAL DO ITEM			52.354,35
4.1	LAJE 8 CM MACIÇA DE CONCRETO 20MPA, COM ARMAÇÃO, FORMA RESINADA. ESCORAMENTO E DESFORMA	17,10	m²	144,27	183,22	3.133,06	2.437,65
4.2	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014	25,20	m²	110,75	140,65	3.544,38	2.757,67
4.3	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	17,10	m²	68,54	87,04	1.488,38	1.158,02
4.4	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "W" 150 X 22,5	2.227,50	kg	9,58	12,16	27.086,40	21.074,30



ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO com BDI DE 27% (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	PREÇO TOTAL aplicado diferença % licitação
4.5	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "I" 203 X 34,3	926,10	kg	9,30	11,81	10.937,24	8.509,61
4.6	CHUMBADOR CBE 3/8"x80 P/FIXACAO PECA ESTRUTURAL ACO/CONCRETO	168,00	unid.	22,30	28,32	4.757,76	3.701,73
4.7	SERVIÇO GALVANIZACAO A FOGO - ESTRUTURAS	3.153,60	kg	2,63	3,34	10.533,02	8.195,11
4.8	PASSARELA DE MADEIRA	60,00	m ²	76,25	96,83	5.809,80	4.520,26
TOTAL DA OBRA:							R\$ 52.354,35



