

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 065/2018¹

QUALIFICAÇÃO DA CONTRATANTE

Razão Social: SCPAR Porto de Imbituba S.A., CNPJ: 17.315.067/0001-18, Endereço: Av. Presidente Vargas, nº 100, Área Portuária, Imbituba/SC, representada por seu Diretor Presidente Sr. Jamazi Alfredo Ziegler CPF nº 691.613.309-06 e seu Diretor Administrativo, Comercial e Financeiro, Sr. Alexandre Pinter, CPF nº 031.652.849-89.

QUALIFICAÇÃO DA CONTRATADA

Razão Social: WB Empreiteira de Mão de Obra EIRELI ME, CNPJ: 17.397.169/0001-20, Endereço: Rua João José Gonçalves, 277, Capivari de Baixo/SC, CEP: 88745-000 representada pelo Marcos Alves Brasilício, CPF nº 058.313.339-81.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA REVISÃO CONTRATUAL

I - Fica revisada a Cláusula Segunda do contrato, a fim de suprimir o valor de **R\$ 24.745,05** (Vinte e quatro mil, setecentos e quarenta e cinco reais e cinco centavos), referente à alteração do quantitativo dos serviços discriminados na **Tabela I**, em anexo. O que corresponde a 1,57% do valor do contrato.

II - Fica revisada a Cláusula Segunda do contrato a fim de acrescer o valor de **R\$ 185.964,62** (Cento e oitenta e cinco mil, novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), referente à alteração do quantitativo dos serviços discriminados na **Tabela II**, em anexo, o que corresponde a 11,78% do valor contratado. O valor total do contrato passa a ser de **R\$ 1.739.528,38** (Um milhão, setecentos e trinta e nove mil, quinhentos e vinte e oito reais e trinta e oito centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

Fica alterada a Cláusula Terceira do Contrato nº 065/2018, prorrogando-se o prazo de execução dos serviços por mais 60 (Sessenta) dias, o qual passa a vigor de 03/12/2019 a 01/02/2020.

CLÁUSULA TERCEIRA – RATIFICAÇÃO

Ficam RATIFICADAS e INALTERADAS as demais cláusulas do Contrato nº 065/2018, ao qual se integra o presente 1º Termo Aditivo.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.


Imbituba/SC, 15 de Julho de 2019.



Marcos Alves Brasilício

¹ Referente ao Objeto : Contratação de empresa para execução de reforma no armazém 9, armazém 7 e antiga oficina da ILP do Porto de Imbituba. Edital de concorrência nº 042/2018. Processo nº PIMB 2087/2018.

Pela SCPAR Porto de Imbituba S.A.:



JAMAZI ALFREDO ZIEGLER
Diretor Presidente
SCPAR Porto de Imbituba S. A.



ALEXANDRE PINTER
Diretor Administrativo, Comercial e Financeiro
SCPAR Porto de Imbituba S. A.


Pela Contratada:


MARCOS ALVES BRASILÍCIO
Representante Legal

Testemunhas

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS DA COMARCA DE CAPIVARI DE
BAIXO- ESTADO DE SANTA CATARINA - LUDGERO NANDI ALANO - Tabelião
Av. Gal. Mendonça Lima, 512, Centro, Capivari de Baixo/SC, Cep: 88.746-000
Fones: (48) 3623 1448 / 9924-0863 - e-mail: tabelionato@tabcapivaridebaixo.com.br
RECONHECIMENTO 362736 - Reconheço a assinatura por AUTÊNTICA de:
(1) **MARCOS ALVES BRASILÍCIO**
Capivari de Baixo, 15 de Julho de 2019
Em test.  da verdade.
ELENICE FARIAS MARTINS HEERDT
Emolumentos: R\$ 3,26 + selo: R\$ 1,96 -- Total: R\$5,20-Selo
Digital de Fiscalização - Selo normal FNF80103-BUUN
Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br



ANEXOS

Tabela I – Quantitativo para supressão de valores

Item		Descrição do serviço	Quant.	Unid.	Preço de Referência (Edital 042/2018) (R\$)	Preço total de Referência (R\$)	Preço unitário do Contrato (R\$)	Preço total do Contrato (R\$)
13.7 e 24.5	Item existente	RASPAGEM DE PINTURA	2282,33	m ²	10,94	24.968,69	8,5	19.399,81
17.4 e 28.8	Item existente	RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	439,94	m ²	15,64	6.880,66	12,15	5.345,27
Preço total					R\$ 31.849,35		R\$ 24.745,08	
Total da Supressão							R\$ 24.745,08	

Tabela II – Quantitativo para acréscimo de valores

Item		Descrição do serviço	Quant.	Unid.	Preço de Referência (Edital 042/2018) (R\$)	Preço total de Referência (R\$)	Preço unitário do Contrato (R\$)	Preço total do Contrato (R\$)
13.8, 24.10	Item existente	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	2.282,33	m ²	10,26	23.416,71	7,97	18.190,17
14.3 e 25.5	Item existente	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	1.141,16	m ²	3,93	4.484,76	3,05	3.480,54
14.4 e 25.2	Item existente	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	1.141,16	m ²	8,78	10.019,38	6,82	7.782,71
14.7 e 25.8	Item existente	Copia da SINAPI (73549) - ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA, PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	136,94	m ³	586,89	80.368,72	456,01	62.446,01
13.14 e 24.15	Item existente	Desmorte de estrutura de cobertura em madeira - C20.05.05.10.010	264,49	m ²	38,02	10.055,91	29,54	7.813,03
17.2 e 28.6	Item existente	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015	264,49	m ²	97,12	25.687,27	75,46	19.958,42
17.5 e 28.7	Item existente	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	439,94	m ²	70,35	30.949,78	54,66	24.047,12
25.11	Item existente	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	196,19	m	61,44	12.053,91	47,74	9.366,11
25.12	Item existente	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	122,45	m	58,06	7.109,45	45,11	5.523,72
3.3	Item existente	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF 06/2014	145,00	m ²	87,98	12.757,10	68,36	9.912,20

6.2, 18.2 e 29.2	Item existente	Carga mecanizada em caçamba de resíduos e entulhos de obra, incluso transporte e destinação de resíduos	500,00	m ³	42,63	21.315,00	33,12	16.560,00
9.33	Item existente	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	1,00	Unid	77,01	77,01	62,18	62,18
9.34	Item existente	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	3,00	Unid	6,57	19,71	5,04	15,12
7.76	Item existente	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	8,00	Unid	129,88	1.039,04	100,91	807,28
Preço total			R\$ 239.353,74			R\$ 185.964,61		
Total do acréscimo						R\$ 185.964,61		



Handwritten signature in blue ink.