1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 035/2026
PROCESSO PIMB Nº 1308/2025
Procedimento Licitatório Eletrônico Nº 034/2025

OBJETO

Contratação de empresa de engenharia para elaboração de projeto executivo e execução das obras de recuperação e reforço estrutural do molhe de abrigo do Porto de Imbituba.

QUALIFICAÇÃO DA CONTRATANTE

SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A., CNPJ: 17.315.067/0001-18, com sede na Av. Presidente Vargas, nº 100, Área Portuária, Imbituba/SC, representada por seu Diretor-Presidente, Sr. Christiano Lopes de Oliveira, CPF: ***.339. ***-**, e seu Diretor de Gestão e Finanças, Sr. Fabiano Ramalho, CPF: ***.226.***-**.

QUALIFICAÇÃO DA CONTRATADA

CONSÓRCIO P.A.B.S. - Porto de Imbituba, inscrita no CNPJ sob o nº 67.050.483/0001-00, com sede à Rua Blumenau, n. 20, Bairro Lider, Município Chapecó/SC, CEP 89.805-430, representada pelo Sr. Gerson de Borba Dias, CPF ***.251.***-**.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA ADEQUAÇÃO DA PLANILHA CONTRATUAL

Fica substituída a planilha contratual integrante do Contrato nº 035/2026 pela planilha atualizada, constante do Anexo I deste Termo Aditivo, visando à sua compatibilização com o Plano de Trabalho aprovado, mediante a retirada de 18 (dezoito) subitens vinculados aos itens 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 e 1.2.4, utilizados exclusivamente na composição dos preços dos serviços principais, sem critérios próprios de medição.

A presente adequação não implica supressão de serviços, alteração do objeto, das obrigações da CONTRATADA ou do valor global contratado, permanecendo as composições de preços originais como documentos de referência para fins de fiscalização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam RATIFICADAS e INALTERADAS as demais cláusulas do Contrato nº 035/2026, que não conflitam com o presente Termo Aditivo.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo.

Imbituba/SC, data da assinatura digital.

Pela SCPAR Porto de Imbituba S.A.:

CHRISTIANO LOPES DE OLIVEIRA — Diretor-Presidente

FABIANO RAMALHO — Diretor de Gestão e Finanças

Pela contratada:

Pág. 01 de 02 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PIMB 00001308/2025 e o código Q01Z9D7W.

SCPAR
PORTO DE
IMBITUBA

GERSON DE BORBA DIAS
Representante Legal

ANEXO 1 -

	Obra Execução molhe de abrigo	Bancos		B.D.I. = 28,45%		Encargos Sociais	
			Orçamento Sintético				
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1	**Serviços iniciais**		**1**			**6.606.343,86**	
1.1	**Mobilização de Pessoal e Equipamentos**	**unid.**	**1**		**114.224,18**	**114.224,18**	**0,16 %**
1.2	**Instalação Canteiro de Obras**		**1**		**5.128.343,95**	**5.128.343,95**	**7,04 %**
1.2.1	**Canteiro Administrativo**	**unid.**	**1**		**183.331,29**	**183.331,29**	**0,25 %**
1.2.2	**Central de fabricação de blocos artificiais de concreto**	**unid.**	**1**		**530.446,34**	**530.446,34**	**0,73 %**
1.2.3	**Manutenção da central de fabricação de blocos artificiais de**	**mês**	**16**		**6.813,73**	**109.019,68**	**0,15 %**
1.2.4	**Operação central de fabricação de blocos artificiais de concreto**	**mês**	**16**		**269.096,67**	**4.305.546,64**	**5,91 %**
1.3	**Operação de Mergulho**		**1**		**927.779,27**	**927.779,27**	**1,27 %**
1.3.1	Operação de mergulho dependente em profundidade de até 30 m -	h	2560	282,144	362,41	927.779,27	1,27 %
1.4	**Levantamentos**		**1**			**18.823,41**	**0,03 %**
1.4.1	LEVANTAMENTO BATIMÉTRICO	m²	32000	0,458	0,59	18.823,41	0,03 %
1.5	**Projeto executivo e As Built**		**1**			**302.948,87**	**0,42 %**
1.5.1	Elaboração de projeto executivo e as built - molhe - 2025.09	un	1	235.849,651	302.948,88	302.948,87	0,42 %
1.6	**Desmobilização de Pessoal e Equipamentos**		**1**			**114.224,18**	**0,16 %**
1.6.1	Mobilização/desmobilização de equipamentos - molhe - 2025.09	un	1	88.925,018	114.224,19	114.224,18	0,16 %
2	**Obras de enrocamento**		**1**			**28.186.107,90**	**38,69 %**
2.1	Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 8 m³ para rocha - rodovia	tkm	9914571	0,875	1,12	11.143.410,27	15,30 %
2.2	Seleção de material pétreo para o núcleo	m³	35812,78	0,826	1,06	37.994,42	0,05 %
2.3	Seleção de material pétreo para a carapaça e subcarapaça	m³	26543,02	1,652	2,12	56.319,93	0,08 %
2.4	SUBCARAPAÇA MOLHE - Copia da SICRO (1505877) - Enrocamento de pedra espalhada e	m³	26543,02	285,742	367,04	9.742.233,32	13,37 %
2.5	Copia da SICRO (1505877) - Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente -	m³	35812,78	156,650	201,22	7.206.149,96	9,89 %
3	**Obras de Blocos Artificiais**		**1**			**31.321.991,78**	**42,99 %**
3.1	Copia da SICRO (3606559) - Fabricação de tetrápode de 8 t - concreto fck =40 MPa - areia e brita	un	9920	1.705,555	2.190,79	21.732.588,27	29,83 %
3.2	Copia da SICRO (3606561) - Fabricação de tetrápode de 10 t - concreto fck = 40 MPa - areia e brita	un	2267	2.128,746	2.734,37	6.198.826,46	8,51 %
3.3	Copia da SICRO (3606578) - Lançamento de blocos artificias de	un	12187	216,592	278,21	3.390.577,05	4,65 %
4	**Fundo fixo condicionantes ambientais**		**1**			**849.789,94**	**1,17 %**
4.1	Fundo fixo para condicionantes ambientais - molhe - 2025.09	un	1	849.789,94	849.789,94	849.789,94	1,17 %
5	**Administração local**		**1**			**5.886.146,52**	**8,08 %**
5.1	Administração local - molhe - 2025.09	mês	16	286.402,614	367.884,16	5.886.146,52	8,08 %
			Total Geral				**72.850.380,00**

Pág. 02 de 02 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PIMB 00001308/2025 e o código Q01Z9D7W.

Assinaturas do documento

Código para verificação: **Q01Z9D7W**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

GERSON DE BORBA DIAS (CPF: 404.XXX.180-XX) em 19/11/2026 às 14:24:26
Emitido por: "AC SAFEWEB RFB v5", emitido em 12/05/2025 - 10:38:51 e válido até 11/05/2028 - 10:38:51.
(Assinatura ICP-Brasil)

FABIANO RAMALHO (CPF: 691.XXX.799-XX) em 23/11/2026 às 15:46:39
Emitido por: "SGP-e", emitido em 17/01/2019 - 16:00:27 e válido até 17/01/2119 - 16:00:27.
(Assinatura do sistema)

CHRISTIANO LOPES DE OLIVEIRA (CPF: 023.XXX.759-XX) em 23/11/2026 às 15:54:27
Emitido por: "AC FCDL SC v5", emitido em 23/02/2026 - 15:38:00 e válido até 23/02/2029 - 15:38:00.
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/UElNQl8xMzc3MV8wMDAwMTMwOF8xMzA4XzIwMjVfUTAxWjlEN1c= ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **PIMB 00001308/2025** e o código **Q01Z9D7W** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.