PORTO DE IMBITUBA S.A.

CRONOGRAMA FÍSICO

		mês	mês 1				mês 2				mês 3			
		semana	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Etapas	**Execução da obra**													
Etapa 1	Remoção de telhas, terças, tesouras e madeiras													
Etapa 2	Remoção dos sistemas elétricos, cabos, fios, lâmpadas;													
Etapa 3	Demolição das vigas, colunas, paredes e salas administrativas;													
Etapa 4	Remoção dos entulhos e materiais inservíveis, com a correta destinação final.													
Etapa 5	Recomposição da área/terreno													
Etapa 6	Limpeza da obra													