SCPAR PORTO DE IMBITUBA

CRONOGRAMA FÍSICO

Obra: Contratação de empresa para fabricação, fornecimento e instalação de 02 Contêineres de 40 pés modificados, ambos para servirem como base de apoio à família dos caminhoneiros que adentram ao Porto de Imbituba

	DESCRIÇÃO DOS LOTES	DIA	30				60				90				120			
Etapas		semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	LOTE 1 - Fabricação, fornecimento e instalação de 02 Contêineres de 40 pés, ambos para servirem como base de apoio à família dos caminhoneiros que adentram ao Porto de Imbituba pelas portarias 1 e 2;																	
	PORTARIA 1																	
Etapa 1	Fabricação e Instalação do Conteiner																	
Etapa 2	Instalação da rede elétrica																	
Etapa 3	Instalação do sistema fossa																	
Etapa 4	Calçamento no entorno																	
Etapa 5	Pergolados																	
Etapa 6	Limpeza Final																	
	PORTARIA 2																	
Etapa 1	Fabricação e Instalação do Conteiner																	
Etapa 2	Instalação da rede elétrica																	
Etapa 3	Instalação do sistema fossa																	
Etapa 4	Calçamento no entorno																	
Etapa 5	Pergolados																	
Etapa 6	Limpeza Final																	
	LOTE 2 - Fabricação, fornecimento e instalação de 02 Contêineres módulo habitável sob medida para servir como base dos Conferentes e Vigilantes no Cais 2 do Porto de Imbituba.																	
	CAIS 2																	
Etapa 1	Fabricação e Instalação do Conteiner																	
Etapa 2	Instalação da rede elétrica																	
Etapa 3	Limpeza Final																	