<~ SCPAR PORTO DE IMBITUBA
P—

IMBITUBA

CONTRATO N° 035/2026, para
CONTRATAGAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA PARA ELABORAGAO DE
PROJETO EXECUTIVO E EXECUGAO DAS
OBRAS DE RECUPERAGCAO E REFORGO
ESTRUTURAL DO MOLHE DE ABRIGO DO
PORTO DE IMBITUBA, firmado entre a SCPAR
Porto de Imbituba S.A. e a empresa Consoércio
P.A.B.S. - Porto de Imbituba, na forma abaixo.

CONTRATANTE

SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A.

CNPJ: 17.315.067/0001-18

ENDERECO: Av. Presidente Vargas, 100

CEP: 88.780-000 MUNICIPIO: IMBITUBA/SC

REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS):

NOME: CHRISTIANO LOPES DE OLIVEIRA

CPF/MF:023.339.759-03 CARGO: DIRETOR PRESIDENTE

NOME: JOSE JOAO TAVARES

CPF/MF: 215.989.409-53 CARGO: DIRETOR DE INFRAESTRUTURA
CONTRATADA

Consorcio P.A.B.S. - Porto de Imbituba

CNPJ: 82.743.832/0001-62

ENDERECO: Rua Blumenau, 20 D - B. Lider

CEP: 89.805-430 MUNICIPIO: CHAPECO/SC

REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS):

NOME: GERSON DE BORBA DIAS

CPF/MF: 404.251.180-53 CARGO: SOCIO ADMINISTRADOR

As partes acima identificadas resolvem firmar o presente contrato, decorrente do edital de Procedimento
Licitatorio Eletrénico n® 034/2025, Sistema de Gestdo de Processos Eletronicos - SGP-e, PIMB N°
1308/2025, nos termos e condigdes a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - Do Objeto e da execugio

O objeto deste contrato consiste na CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUGAO DAS OBRAS DE RECUPERAGAO E
REFORCO ESTRUTURAL DO MOLHE DE ABRIGO DO PORTO DE IMBITUBA, conforme Anexo | -
Termo de Referéncia - do Edital de Procedimento Licitatério n® 034/2025.

§2° O presente contrato sera executado pelo regime de execug¢do semi-integrada.

§3° Fazem parte do presente contrato, vinculando e obrigando as partes, o Termo de Referéncia e demais
obrigacdes constantes do Edital n°® 034/2025 e a proposta de pre¢co da Contratada.
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§4° Este contrato sera regido pela Lei n° 13.303/2016, Regulamento de Licitagdes e Contratos da SCPAR
Porto de Imbituba S.A. e pelos preceitos de direito publico, aplicando-se-lhe, supletivamente os principios
da teoria geral dos contratos e as disposi¢bes de direito privado.

CLAUSULA SEGUNDA - Do Prego, Condigdes de Pagamento e Reajuste.
| - Do Preco

O objeto do presente contrato importa no valor total de R$ 72.850.380,00 (setenta e dois milhdes,
oitocentos e cinquenta mil trezentos e oitenta reais), conforme proposta em anexo.

Il - Das Condigoes de Pagamento
O pagamento sera:

Efetuado mensalmente, mediante medi¢des e aceites do Fiscal do Contrato, sendo considerado entregue
o produto/servico completamente realizado, de acordo com o quantitativo solicitado. Nao sera efetuado
nenhum pagamento sem que haja a execugao de servico.

Efetuado por meio de boleto bancario em até 15 (quinze) dias apds apresentacado da Nota Fiscal/Fatura
correspondente ao servigo efetivamente realizado, verificado e aceito pela SCPAR Porto de Imbituba S.A.
A nota fiscal somente podera ser emitida apds autorizagéo prévia e expressa da SCPAR Porto de Imbituba
S.A;

Liberado mediante a apresentagcdo da comprovacao de regularidade fiscal nos érgaos constantes no item
6.5.2 do Edital;

Sustado se verificada execugéo defeituosa do Contrato, ou enquanto persistirem restricdes quanto aos
servicos prestados no periodo a que a mesma se refere. Também sera sustado o pagamento se existente
débito pendente de satisfagao para com a Contratante ou com terceiros, relacionados com o Contrato.

§1° A nota fiscal somente sera emitida apds autorizagéo prévia e expressa da Contratante.

§2° Vencido o prazo estabelecido e nao efetuado o pagamento, os valores serao corrigidos com base nos
mesmos critérios adotados para a atualizagdo das obrigagées tributarias, em observancia ao que dispde
o artigo 117 da Constituigdo Estadual e o artigo 125, inciso IV, do Regulamento de Licitagdes e Contratos
da SCPAR Porto de Imbituba.

§3° Nenhum pagamento sera feito a Contratada se pendente de pagamento/cumprimento qualquer
sangdo/multa que Ihe tenha sido imposta;

§4° Caso no dia do pagamento ndo haja expediente na SCPAR Porto de Imbituba S.A, aquele sera
efetuado no primeiro dia util subsequente;

§5° Caso o servigo prestado seja recusado ou a correspondente Nota Fiscal apresente incorre¢éo, o prazo
do pagamento sera contado a partir da data de regularizagdo da entrega ou do documento fiscal, a
depender do evento;

§6° No pagamento fica autorizada a retengao dos tributos devidos na forma da legislagéo vigente.
lll - Do reajuste dos precos

A cada 12 (doze) meses de vigéncia do contrato o prego podera ser reajustado na forma, prazo e condi¢des
previstos na legislagéo de regéncia, utilizando-se como indice de corregéo o Indice Nacional de Pregos ao
Consumidor Amplo - IPCA ou, em sua auséncia, outro que vier a substitui-lo.

A revisdo dos pregcos podera ser concedida, pelo Contratante, a partir da analise da solicitagdo que
demonstre a alteragao dos custos, a ser encaminhada pela Contratada a (ao) Contratante, nos termos do
art. 81 da Lei Federal n® 13.303/2016.

CLAUSULA TERCEIRA - Dos prazos, da execugéo e da vigéncia
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Prazo de Vigéncia do Contrato: O Contrato sera de 36 (trinta e seis) meses, apds assinatura do
instrumento contratual, podendo ser prorrogado nos termos do Art. 71 da Lei 13.303/16 e Art. 141 do
Regulamento de Licitagdes e Contratos da SCPAR Porto de Imbituba S.A

Prazo de Execucao dos Servigcos: Conforme item 6 do Termo de Referéncia. Ressalta-se que os prazos
deverao ser atendidos sem atrasos, sujeito a multa contratual.

Prazo de Garantia e Oferta de Assisténcia Técnica: Conforme item 2.7 do Termo de Referéncia.

CLAUSULA QUARTA - Da origem dos recursos e da dotagdo orgamentaria

As despesas decorrentes da contratagdo do objeto deste certame serdo custeadas com recursos do
Programa de Aceleragdo do Crescimento - PAC, oriundos do Governo Federal, no ambito do Termo de
Compromisso n° 00002/2025, firmado entre Unido, por intermédio do Ministério de Portos e Aeroportos -
MPOR, e Estado de Santa Catarina, representado pela Secretaria de Portos, Aeroportos e Ferrovias,
tendo a SCPAR Porto de Imbituba como érgao interveniente.

Recurso: via convénio PAC (Programa de Aceleragdo do Crescimento) do Governo Federal conforme
PLOA 2024/2025;

Programa: 3105 - Portos e Transportes Aquaviarios;

Orgao: 68000 - Ministério de Portos e Aeroportos;

Unidade Orgamentaria: 68101 - Ministério de Portos e Aeroportos (Administragcao Direta);
Acgao: 161Y - Manutencgao e Reforgo Molhe de Abrigo (Porto de Imbituba SC);

O pagamento ao contratado ficara condicionado a efetiva liberagédo dos recursos pela Unido, observadas
as normas do PAC e do instrumento de repasse.

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Além de outras obrigagbes estabelecidas neste Instrumento, em seus anexos ou nas leis vigentes,
particularmente na Lei n° 13.303/2016, ou que entrarem em vigor, constituem obrigagdes do Contratado:

a) atender a todas as solicitagbes de contratacdo efetuadas durante a vigéncia do Contrato;

b) manter todas as condi¢des de habilitagao e qualificagbes exigidas no Edital de Procedimento Licitatério
n° 034/2025;

c) assumir a responsabilidade pelos encargos sociais e outros, pertinentes a execugao dos servigos, bem
como taxas, impostos, fretes e demais despesas, diretas e indiretas, incidentes sobre o(s) mesmo(s);

d) responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas, inclusive despesa de natureza previdenciaria, fiscal,
trabalhista ou civil, bem como emolumentos, 6nus ou encargos de qualquer espécie e origem, pertinentes
a execugao do objeto do Contrato;

€) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugédo ou de materiais
empregados, e respondera por danos causados diretamente a terceiros ou a empresa publica ou
sociedade de economia mista, independentemente da comprovagao de sua culpa ou dolo na execugéo do
contrato;

f) submeter-se a fiscalizagéo por parte do Contratante;

g) obter e manter, durante todo o prazo de vigéncia do contrato, todas as autorizagdes, alvaras e licengas,
seja de que natureza forem, porventura exigidas para a o cumprimento do objeto licitado;

h) cumprir com exatidao todos os termos e condi¢des fixados pelo Termo de Referéncia - Anexo | ao Edital
de Procedimento Licitatério n°® 034/2025.
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i) designar 01 (um) preposto como responsavel pelo Contrato firmado com a Contratante, para participar
de eventuais reunides e ser o interlocutor do Contratado, zelando pelo fiel cumprimento das obrigagbes
previstas neste Instrumento.

j) comunicar obrigatéria e previamente a Contratante, por carta e/ou e-mail, o recebimento de qualquer
determinacao, inclusive as provenientes de decisdes ou sentencas judiciais, que implique débito ou
blogueio na conta corrente e/ou conta salario, na qual o beneficiario recebe o crédito do Contratante.

k) tomar conhecimento do Cdédigo de Conduta da SCPAR Porto de Imbituba, disponivel no Portal da
Transparéncia.

I) ndo subcontratar, ceder ou transferir, totalmente, o objeto deste Edital. A Contratada sé podera
subcontratar servigos acessodrios, conforme item 2.5 do Termo de Referéncia, que ndo constituam o
escopo principal do objeto, e com autorizagao prévia e formal por escrito da Contratante. Todavia, sera
mantida a inteira e direta responsabilidade da Contratada perante a SCPAR Porto de Imbituba S.A.,
independente da opgado pela subcontratagdo. E vedada a subcontratacdo de empresa ou consdrcio que
tenha participado do procedimento licitatério do qual se originou a contratacdo ou participado direta ou
indiretamente, da elaboracao de projeto basico ou executivo;

m) cadastrar-se no Sistema de Acesso ao Porto de Imbituba (SAPI) assim que cientificar-se da assinatura
do contrato. No caso de servigos que gerem subcontratagdo, a Contratada devera garantir que todas as
subcontratadas também facam o cadastro no SAPI, anexando no sistema o contrato de prestagcado de
servigco com a Contratada.

CLAUSULA SEXTA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE obrigar-se-4 a:

a) emitir Contrato do(s) objeto(s) licitado(s);
b) comunicar a Contratada toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execugao dos servigos;

c) pagar a Contratada o preco ajustado, de acordo com a forma de pagamento estipulada no Edital de
Procedimento Licitatorio n° 034/2025;

d) rejeitar, no todo ou em parte, o(s) produto(s) entregue(s) pela Contratada fora das especificagbes do
edital;

e) fiscalizar e acompanhar a execugdo do Contrato, segundo seu interesse, sob os aspectos qualitativos
e quantitativos, relatando irregularidades, quando for o caso;

f) aplicar as san¢des administrativas, quando se fizerem necessarias;

g) prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada.

CLAUSULA SETIMA - Da Fiscalizagéo

A Contratante exercera, através de trabalhador indicado pela diretoria da SCPAR Porto de Imbituba S.A.,
a fiscalizacao dos servigos, observando o fiel cumprimento do disposto neste Contrato.

Paragrafo unico — A fiscalizagdo de que trata esta Clausula, ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na ocorréncia desta, ndo implica
corresponsabilidade da Contratante.

CLAUSULA OITAVA - Da Garantia Contratual

Em até 5 (cinco) dias, contados da data de assinatura do contrato, a licitante vencedora devera prestar
garantia correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor global da contratagdo, em conformidade e
em uma das modalidades previstas no art. 70 da Lei Federal 13.303/2016.
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§1° Se a adjudicataria optar pela modalidade seguro-garantia, das condigbes especiais da respectiva
apolice devera constar disposicdo expressa, estipulando a responsabilidade da Seguradora pelo
pagamento dos valores relativos a multas de quaisquer espécies, aplicadas a tomadora dos seguros.

§2° A garantia prestada seré restituida (e/ou liberada) apés o cumprimento integral de todas as obrigacdes
contratuais e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente, conforme dispbe o §4° do art. 70 da
Lei federal no 13.303/2016.

§3° A nao prestacdo de garantia equivale a recusa injustificada para a contratagdo, caracterizando
descumprimento total da obrigagdo assumida, ficando a adjudicataria sujeita as penalidades legalmente
estabelecidas, inclusive multa, conforme legislagao vigente.

CLAUSULA NONA - Matriz De Riscos

A SCPAR Porto de Imbituba e a Contratada, tendo como premissa a obtengao do melhor custo contratual
mediante a alocagao do risco a parte com maior capacidade para geri-lo e absorvé-lo, identificam os riscos
decorrentes da relagdo contratual e, sem prejuizo de outras previsdes contratuais, estabelecem os
respectivos responsaveis na Matriz de Riscos conforme abaixo:

Paragrafo Primeiro - E vedada a celebragdo de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados
na Matriz de Riscos como de responsabilidade da Contratada.

CATEGORIA
DO RISCO

MEDIDAS ALOCAGCAO

DESCRIGAO CONSEQUENCIA MITIGADORAS DO RISCO

Aumento do custo
do produto e/ou do
servico.

Atraso na execugao do objeto
contratual por culpa da Contratada.

Diligéncia da Contratada

~ Contratada
na execugao contratual.

Programar com
antecedéncia a
Atraso no mobilizagao. Previsao
cronograma de contratual de multa por Contratada
execucao da obra. descumprimento do
cronograma de
mobilizagao.

Atrasos na mobilizagéo de
equipamentos.

Cadastrar mao de obra no
sistema antes do inicio
das obras, num prazo

maximo de 5 dias Uteis a
partir da assinatura do
contrato. Para o caso de
empresas subcontratadas,

Riscostinent | pvasos na mobizacio de pessodl. | pyasosra | i oiciacio e
Execur(,;éo mobilizagéo de em relagéo a data efetiva

pessoal. do servigo de acordo com

o cronograma. Previsdo

contratual de multa por
descumprimento do

cronograma de
mobilizagao.

Contratada

Definir plano de compras
de acordo com o
cronograma fisico de
servigos. Previsao
contratual de multa por
descumprimento do
cronograma. Além disso,
prever a mobilizagcéo de
material no canteiro de
obra com 2 meses de
antecedéncia a previséo
de utilizagao.

Atraso no
cronograma de
execugao da obra.

Atrasos no fornecimento de material

(falta de insumos). Contratada
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Atrasos em fungéo de acidente de
equipamento de responsabilidade da

Contratada ou de suas subcontratadas.

Atraso no
cronograma de
execucao da obra.

Obedecer as regras
internas de seguranca.
Previséo edital/contrato de
profissionais qualificados
na tematica de seguranga
do trabalho para operar os
equipamentos.

Contratada

Atrasos em fungéo de acidente de
equipamento de responsabilidade da
SCPAR.

Atraso no
cronograma de
execucao da obra

Obedecer as regras
internas de seguranca.
Previséo edital/contrato de
profissionais qualificados
na tematica de seguranca
do trabalho para operar os
equipamentos

SCPAR
Porto de
Imbituba

Atrasos em funcéo de acidente
pessoal de colaborador sob
responsabilidade da Contratada ou de
suas subcontratadas.

Atraso no
cronograma de
execugao da obra

Obedecer as regras
internas de seguranca.
Seguir as exigéncias da
NR 18.

Contratada

Atrasos em funcéo de acidente
pessoal de colaborador sob
responsabilidade da SCPAR.

Atraso no
cronograma de
execugao da obra

Obedecer as regras
internas de seguranca.
Seguir as exigéncias da
NR 18.

SCPAR
Porto de
Imbituba

Atrasos em fungéo de retrabalho.

Atraso no
cronograma de
execucgao da obra.

Detalhamento adequado
do projeto executivo.

Padronizagao de
procedimentos de
execugdo. Controle de
qualidade.

Materiais de boa
procedéncia. Exigéncia de
a empresa responsavel
pelo projeto executivo
também ser responsavel
pela execugéo da obra.

Contratada

Fatos retardadores ou impeditivos da
execugao do Contrato préprios do
risco ordinario da atividade
empresarial ou da execugao.

Aumento do custo
do produto e/ou do
servigo.

Planejamento empresarial.

Contratada

Atraso em fungéo de abandono da
obra.

Paralisagéo da obra.

Exigéncias de qualificagao
econdmico-financeira e
técnica na Licitagéo e
garantia.

Contratada

Atrasos decorrentes de falhas no
projeto executivo.

Atraso no
cronograma de
execugao da obra

Realizar visita técnica para
identificar possiveis
interferéncias e considera-
las no cronograma e
proposta de pregos. A
empresa que elaborou o
Projeto Basico mantera
contrato com a Autoridade
Portuaria até a entrega do
Projeto Executivo para
evitar discrepancias e
sanar duvidas.

Contratada

Paralisagao da obra, em fungéo do
periodo da baleia franca. Atraso no
cronograma de execugao da obra.

Atraso no
cronograma de
execugao da obra.

Programar a execugao de
servigos com menor
interferéncia e impacto.
Prever solugdes para
minimizar o impacto.

Contratada

Paralisagdo em funcao de danos
ambientais ocasionados por agdo ou
omiss&o da Contratada ou de suas
subcontratadas ou ainda aquelas
imputadas a ela por norma legal ou
infralegal a que esta submetida
(Responsabilidade Objetiva) relativas
a construgao da obra, bota-fora,
vazamento de produtos quimicos ou

Paralisagéo da obra.

Multa pelos Orgéo
fiscalizadores.

Plano de emergéncia
ambiental. Previsao de
multa contratual.

Contratada
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outros, etc.

Atraso em fungéo de faléncia da
contratada ou de suas subcontratadas.

Atraso/paralisagao
da obra.

Plano de emergéncia
ambiental. Previsao de
multa contratual.

Contratada

Antecipacao de etapa de obra com
aumento do desembolso financeiro.

Necessidade de
recursos adicionais.

Dividendos com aplicagéao
obrigatéria em agdes que
revertam em melhoria do
Porto. Aporte financeiro
Holding e retencao de
dividendos futuros.
Apresentar cronograma
fisico-financeiro para
aprovacgao. Previsdo no
edital e no contrato.

SCPAR
Porto de
Imbituba

Atraso da obra em virtude de tumultos,
greves e afins causados por
funcionarios ou terceiros sob

responsabilidade da Contratada.

Atraso ou
paralisagao da obra.

Prever seguro da obra.
Multa contratual.
Adequado controle de
acesso ao canteiro de
obras

Contratada

Atraso da obra em virtude de tumultos,
greves e afins causados por
funcionarios ou terceiros sob

responsabilidade da Autoridade

Portuaria ou demais stakeholders que

atuam no Porto.

Atraso ou
paralisagao da obra.

Prever seguro da obra.
Multa contratual.
Adequado controle de
acesso ao canteiro de
obras

SCPAR
Porto de
Imbituba

Mudangas nos 6rgaos de
administragdo da companhia

Atrasos em decisdes

administrativas e de

gestdo que poderéo

impactar a execugéao
do contrato

Principio da continuidade
dos contratos.
Impessoalidade.
Governanca Corporativa.
Tera garantia do
Controlador de que a
obra, uma vez contratada,
nao sofrera solugéo de
continuidade caso
ocorram mudangas de
gestores

SCPAR
Porto de
Imbituba

Ampliagao de Licenciamento
ambiental.

Multas e embargo
da obra.

Obrigagao da Contratante
(SCPAR Porto de
Imbituba) obter
licenga/autorizagéo do
6rgao ambiental em
relagdo a ampliagdes de
licengas ambientais em
raz&o da obra.

SCPAR
Porto de
Imbituba

Licenciamento Ambiental

Multas e embargo
da obra

Obrigagao da Contratada
de prover as
licengas/documentos
exigidos pelos 6rgaos
ambientais referentes a
execucgao da obra.

Contratada

Condicionantes Ambientais impostos
por 6rgéo competente apds a
assinatura do contrato, precificadas até
o limite da reserva fixa para o tema

Atraso no inicio das
obras

Reserva fixa estipulada
em contrato para
eventuais necessidades
de contratacdo para
condicionantes
ambientais. As
condicionantes
necessarias até o limite da
reserva fixa ndo serdo
objetos de termo aditivo.
Cabe a contratada
comprovar a conformidade
com os precos praticados
no mercado por meio de
no minimo 3 orgamentos

Contratada

Condicionantes Ambientais impostos
por 6rgdo competente apds a
assinatura do contrato, precificadas
além do limite da reserva fixa para o

Atraso no inicio das
obras

Aditivo contratual para
atendimento ao valor que
ultrapassar a reserva fixa.

Cabe a contratada
comprovar a conformidade

SCPAR
Porto de
Imbituba
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tema

com 0s pregos praticados
no mercado por meio de
no minimo 3 orgamentos

Obrigacdo da Contratante
(SCPAR Porto de

. SCPAR
Autorizagdo da Autoridade Maritima. Multas e embargo Imb|tu_ba) obter Porto de
da obra. previamente .
. R Imbituba
licenga/autorizagéo da
Autoridade Maritima.
Colapso do molhe. Viabilizagdo de reunides
Risco em virtude de atraso na Inte[dlgao das previas com os orgaos de SCPAR
o = operagodes. Abertura controle e de reunibes de
tramitacao do processo nos 6rgaos de R Porto de
de Processo conscientizagdo com os .
governanga e de controle externo. Imbituba

Sancionatdrio pela
ANTAQ

6rgaos de governanga
corporativa.

Inadequacgéao das solugdes propostas
pela contratada quanto a implantagéo,
alocacao, logistica e acessos
(referente fragbes do objeto em que
havera liberdade da contratada para
inovar em solucdes metodoldgicas ou
tecnologicas, em obrigacdes de
resultado, em termos de modificagdo
das solugdes previamente delineadas
no projeto basico apresentado na
licitagao)

Aumento dos custos
de implantagéo e
execucgao dos
servicos.

Contratagdo Semi-
integrada —
responsabilidade da
solugdes de engenharia
propostas é da
Contratada;

Contratada e
Seguradora

Inadequacao das solugdes propostas
pela contratante (evidenciadas no
projeto, memoriais e demais

Aumento dos custos
de implantagéo e

Fornecimento dos
elementos e do projeto.
Disponibilizagao na
integra de todos os
ensaios e diagndsticos
realizados. Exigéncia de

Contratada e

documentos apresentados no edital) execucgao dos visita técnica. Contratagao Seguradora
quanto a implantagao, alocagao, servigos. Semi-integrada —
logistica e acessos. responsabilidade da
solugéo de engenharia
constantes no projeto é
da Contratante;
Risco de ndo haver frentes liberadas Administragéo
para a Contratada iniciar ou executar o Atraso no responsavel por realizar SCPAR
empreendimento, em fungéo das cronograma. levantamento das areas, Porto de
operagdes de atracagéao, Aumento dos cadastro e avaliagbes, Imbituba
desatracagéo, carregamento e custos. estando ciente quanto aos
descarregamento. processos de operacao.
Avarias, perdas e danos decorrentes ~ .
! ) o Contratagdo Semi-
de acidentes de origem subita e Atraso nas obras. . ) "
) ; integrada: responsabilidade
imprevista, como enxurradas, Atraso no ~ .
da solugéo de engenharia é
escorregamentos, desabamentos, cronograma/ etapas. .
. da Contratada; Seguro
rompimentos/desmoronamentos de Aumento dos ) / Contratada
. . risco de engenharia.
servigos executados, vendavais, custos. Processo e . RSP
. ’ " Fiscalizagao eficiente.
tempestades e/ou enchentes inferior Danos Materiais e/ : R
. N A e ) Atendimento as Normas
ou igual as recorréncias dos ultimos 5 ou Morais.
(ABNT, Seguranga, etc.)
anos a contar do evento.
Avarias, perdas e danos, decorrentes
de acidentes de origem subita e Atraso nas obras.
imprevista, como enxurradas, Atraso no
escorregamentos, desabamentos, cronograma. Fiscalizacao eficiente. SCPAR
rompimentos/desmoronamentos de Aumento dos Atendimento as Normas Porto de
servigos executados, vendaval, custos. Processo e (ABNT, Seguranga, etc.) Imbituba
tempestades e/ou enchentes superior Danos Materiais e/
as recorréncias dos ultimos 5 anos a ou Morais.
contar do evento.
Escorregamentos e processos Contratagdo Semi-
correlatos; erosdo/assoreamento; integrada: responsabilidade
subsisténcia e colapsos de solos, solos Atraso no da execugédo das propostas
expansivos, etc. Necessidade de cronograma. de solugdes de engenharia Contratada
tratamentos especiais, ou ainda, Aumento dos é da Contratada;
custos.

mudanga na técnica de construgao
prevista (Decorrente da proposi¢ao de
inovacdo em solucdes metodoldgicas

Remuneragéao do risco
baseada na avaliagéo
quantitativa. Seguro risco
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ou tecnoldgicas, em obrigacdes de
resultado, em termos de modificagédo
previamente delineada no projeto
basico e demais documentos
apresentados no edital)

de engenharia.

Fatos retardadores ou impeditivos da
execugdo do Contrato que nao
estejam na sua area ordinaria, tais

como fatos do principe, caso fortuito Aumento do custo SCPAR
ou de forga maior, bem como o do produto e/ou do Reviséo de prego. Porto de
retardamento determinado pela servigo. Imbituba
SCPAR Porto de Imbituba, que
comprovadamente repercuta no pregco
da Contratada.
Alteragédo de enquadramento tributario,
em razao do resultado ou de mudanga Aumento ou
da atividade empresarial, bem como diminuigao do lucro Planejamento tributario. Contratada
por erro da Contratada na avaliagdo da do Contratado.
hipoétese de incidéncia tributaria.
Aumento ou | fi .
o A g diminuigao do custo nstrumento§ Inanceiros
. Variagédo da taxa de cambio. de protecéo cambial Contratada
Risco da do produto e/ou do (hedge)
Atividade servigo. ge).
Empresarial - .
Elevagéo dos custos operacionais para
o desenvolvimento da atividade
em;gresarlal gem geral e paraa Aumento do custo SCPAR
execucao do objeto em particular, tais .
: do produto e/ou do Reajuste anual de prego. Porto de
como aumento de prego de insumos, : .
- - servigo. Imbituba
prestadores de servigo e mao de obra,
decorrentes do indice inflacionario
avaliado no respectivo periodo.
Geragao de custos
trabalhistas e/ou Ressarcimento, pela
Responsabilizagdo da SCPAR Porto previdenciarios para Contratada, ou retengéo
Riscos de Imbituba por verbas trabalhistas e a SCPAR Porto de pagamento e
Trabalhista e previdenciarias dos profissionais da Imbituba, além de compensagao com valores Contratada
Previdenciario Contratada alocados na execugdo do | eventuais honorarios | a este devidos, da quantia
objeto contratual. advocaticios, multas despendida pela SCPAR
e verbas Porto de Imbituba.
sucumbenciais.
Responsabilizagcédo da SCPAR Porto Ressarcimento, pela
Ri de Imbituba por recolhimento indevido Contratada, ou retengédo
isco . - -
R em valor menor ou maior que o Débito ou crédito de pagamento e
Tributario e . . s N . A
X = necessario, ou ainda de auséncia de tributario ou fiscal compensagao com valores Contratada
Fiscal (Nao : - e ; :
Tributario). recolhllmento, quando devido, sem que (n&o tributario). a este deyldos, da quantia
haja culpa da SCPAR Porto de despendida pela SCPAR
Imbituba. Porto de Imbituba.
Estabelecimento do
= parametro de 2,32% como
Aumento ou redugéo - "
L o limite admitido para a
Pequenas variagbes de quantitativo do custo do produto o Contratada
; definicdo de pequenas
elou servigo 2 = o
variagdes, ndo sujeitas a
termo aditivo
Variagdes de quantitativo decorrentes Estabelecimento do
Risco de oo~ . Aumento do custo parametro de 10% como
. de falhas ou omissdes do Projeto e ” SCPar Porto
variagoes de s . N . do produto e/ou limite admitido para .
b Basico, superiores aquelas do item ) - S de Imbituba
quantitativo . servico corregao de quantitativo
anterior . "
mediante termo aditivo
Adocgao de modelo
Variagdes de quantitativo decorrentes Aumento do custo e?g;e't@?:;:?oﬁjnt;ga
de falhas ou omissdes do Projeto do produto e/ou p §ao. Contratada

Basico, superiores a 10%

servico

Visita técnica para
conhecimento do local da
obra.
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CLAUSULA DECIMA - Da Rescisio

Constituem motivo para rescisdo do contrato, conforme Lei n° 13.303/2016 e Regulamento de Licitagbes
e Contratos da SCPAR Porto de Imbituba:

| - o descumprimento de obriga¢ées contratuais;
Il - a alteragdo da pessoa do Contratado, mediante:

a) a subcontratagdo parcial do seu objeto, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, a quem n&o atenda
as condicoes de habilitagdo e sem prévia autorizagdo da SCPAR Porto de Imbituba.

b) a fusdo, cisdo, incorporagéo, ou associagdo do Contratado com outrem sem prévia autorizagéo da
SCPAR Porto de Imbituba.

Il - o desatendimento das determinagdes regulares do gestor ou fiscal do contrato;
IV - o cometimento reiterado de faltas na execugao contratual;

V - a dissolugdo da sociedade ou o falecimento do Contratado;

VI - a decretagéo de faléncia ou a insolvéncia civil do Contratado;

VIl - a alteragao social ou a modificagédo da finalidade ou da estrutura da Contratada, desde que prejudique
a execugao do contrato;

VIII - o atraso nos pagamentos devidos pela SCPAR Porto de Imbituba decorrentes de obras, servigos ou
fornecimentos, ou parcelas destes, ja recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade publica,
grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao Contratado o direito de optar pela
suspensao do cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a situagéao;

IX - a ndo liberagao, por parte da SCPAR Porto de Imbituba, de area, local ou objeto para execugao de
obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais
especificadas no projeto;

X - a ocorréncia de caso fortuito, forga maior ou fato do principe, regularmente comprovada, impeditiva da
execugao do contrato;

XI - o descumprimento da proibigao de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito)
anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de
14 (quatorze) anos;

XII - o perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da execugao da avenga;

Xl - a ndo aceitagcdo da recomposicao do equilibrio econémico-financeiro do contrato, uma vez
comprovada em planilha de custos e pesquisas de mercado a redug¢édo dos encargos do Contratado;

XIV - ter frustrado ou fraudado, mediante ajuste, combinagao ou qualquer outro expediente, o carater
competitivo de procedimento licitatério;

XV - ter afastado ou procurado afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de
qualquer tipo; ter fraudado licitagdo ou contrato dela decorrente;

XVI - ter criado, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitagao ou celebrar
contrato administrativo;

XVII - ter obtido vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modifica¢gdes ou prorrogacdes
de contratos celebrados com a SCPAR Porto de Imbituba, sem autorizagao em lei, no ato convocatério da
licitagdo ou nos respectivos instrumentos contratuais;

XVIII - ter manipulado ou fraudado o equilibrio econdmico-financeiro dos contratos celebrados com a
SCPAR Porto de Imbituba;
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XIX - ter dificultado atividade de investigagao ou fiscalizagao de 6rgaos, entidades ou agentes publicos,
ou ter intervindo em sua atuagao, inclusive no ambito das agéncias reguladoras e dos o6rgaos de
fiscalizagao.

XX - a ndo integralizacdo da garantia de execu¢ao contratual no prazo estipulado;

§1° rescisdo do contrato com base nos incisos desta Clausula podera ocorrer por ato unilateral da
Contratante, devendo ser assegurado o contraditério e o direito de prévia e ampla defesa.

§2° A rescisdo podera ser amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de
contratagao, desde que haja conveniéncia para a SCPAR Porto de Imbituba;

§3° A rescisdo podera ser judicial nos termos da legislagao.

§4° Em caso de rescisao por inexecugao total ou parcial do contrato, a Contratada reconhece os direitos
desta Administragao Publica, conforme previsto no art. 125, inciso X, do Regulamento de Licitagcbes e
Contratos da SCPAR Porto de Imbituba.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - Das Sangdes Administrativas

As empresas que ndo cumprirem as normas de licitagcao e as obriga¢cdes contratuais assumidas estarao
sujeitas as sancdes e penalidades estabelecidas na Lei Federal n° 13.303/2016 e Regulamento de
Licitagdes e Contratos da SCPAR Porto de Imbituba, quais sejam:

| - Adverténcia.
Il - Multa:

a) 5% do valor maximo estabelecido para a licitagdo, em decorréncia da interposicdo de recursos
meramente procrastinatorios;

b) 5% do valor maximo estabelecido para a licitagdo, em decorréncia da ndo regularizagao da
documentacao de habilitagdo, nos termos do artigo 80, §5°, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da
SCPAR Porto de Imbituba;

c) 10% do valor correspondente a parcela ndo executada ou do saldo remanescente do contrato, nos
demais casos de atraso;

d) 20% sobre o valor da parcela ndo executada ou do saldo remanescente do contrato, no caso de
inexecucgao parcial;

e) 30% sobre o valor da parcela ndo executada ou do saldo remanescente do contrato, no caso de
inexecugao total.

f) 5% do valor maximo estabelecido para a licitagéo, no caso de atraso na entrega da garantia contratual.

lll - Suspenséao temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a SCPAR Porto
de Imbituba, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

§1° As penalidades aplicadas serao registradas no cadastro da Licitante/Contratada.

§2° Nenhum pagamento sera realizado a Contratada enquanto pendente de liquidagédo qualquer obrigagédo
financeira que |Ihe for imposta em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual.

§3° O pagamento de multa contratual ndo afasta o dever de indenizar o prejuizo a ela excedente suportado
pela SCPAR Porto de Imbituba.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - Da Politica Anticorrupgdo

As Partes, por seus agentes publicos ou por seus sécios, acionistas, administradores e colaboradores:
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| - Declaram que tém conhecimento das normas previstas na legislagdo, entre as quais nas Leis n°s
8.429/1992 e 12.846/2013, seus regulamentos e eventuais outras aplicaveis;

Il - Comprometem-se em néo adotar praticas ou procedimentos que se enquadrem nas hipoteses previstas
nas leis e regulamentos mencionados no inciso | desta clausula e se comprometem em exigir o mesmo
pelos terceiros por elas contratados;

lll - Comprometem-se em notificar a Controladoria-Geral do Estado qualquer irregularidade que tiverem
conhecimento acerca da execugao do contrato;

IV - Declaram que tém ciéncia que a violagédo de qualquer das obriga¢des previstas na Instrugdo Normativa
CGE/SEA n° 01/2020 (Publicada no Diario Oficial do Estado de Santa Catarina de 02/04/2020 - Edigao n°
21.236), além de outras, é causa para a rescisado unilateral do contrato, sem prejuizo da cobranga das
perdas e danos, inclusive danos potenciais, causados a parte inocente e das multas pactuadas.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Do sigilo e confidencialidade

Esta clausula de sigilo e confidencialidade é firmada com o intuito de evitar a divulgagao e utilizagdo nao
autorizada das informagdes classificadas como confidenciais e trocadas entre as Partes. Para tanto, as
partes contratantes obrigam-se a manter sigilo, tanto escrito como verbal, ou, por qualquer outra forma,
de todos os dados, informagdes técnicas e sobre todos os materiais obtidos em razdo deste contrato,
podendo incluir, mas néo se limitando a: dados pessoais, arquivos, planilhas, documentos, programas de
computador, discos, pen-drives, processos, projetos, dentre outros;

§1° Nao serado consideradas confidenciais as informagdes que:

I) sejam ou venham a ser publicadas ou a se tornar publicas, desde que tais divulgagdes nao tenham sido,
de qualquer forma, ocasionadas pela Parte Receptora;

Il) tenham sido desenvolvidas pela Parte Receptora a qualquer tempo, a partir de fontes independentes
do projeto contratado;

IIl) tenham sido legitimamente recebidas de terceiros, desde que nido derivadas de violagdo de dever de
confidencialidade;

IV) sejam expressa ou tacitamente identificadas pela Parte Reveladora como ndo mais sendo sigilosas ou
de sua propriedade.

§2° Nao sera considerada quebra de confidencialidade a divulgacdo de informacbes ordenadas pela
legislagcéo ou por autoridade judiciaria ou administrativa competente.

§3° Apods a extingdo do contrato, as obrigagdes de confidencialidade aqui firmadas manter-se-do ainda
por um periodo estipulado de 20 anos, a contar da data que for concluido o contrato.

§4° Em caso de incidente que implique em quebra de sigilo e confidencialidade, a Parte Receptora devera
comunicar imediatamente a Parte Reveladora.

§5° As obrigacdes previstas nesta clausula deverao ser estendidas pelas Partes aos Controladores em
Conjunto e aos Suboperadores, quando houver.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - Da protecgio de dados pessoais e da privacidade

A Contratada, por si e por seus colaboradores, obriga-se a atuar no presente Contrato em conformidade
com a legislagao vigente sobre Protecdo de Dados Pessoais (LGPD — Lei n°® 13.709/2028), a Legislagao
de Acesso a Informagédo (Lei n° 12.527/2011) e as determinagbes de orgdos reguladores e/ou
fiscalizadores sobre a matéria, além das demais normas e politicas de prote¢cao de dados, nacionais,
internacionais ou estrangeiras aplicaveis, assim como regramentos internos da Parte Contratante.
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§1° As partes reconhecem os termos de suas Politicas de Privacidade e Protegdo de Dados Pessoais,
manifestando que suas operagdes nao apresentam incompatibilidades ao atendimento dos termos nelas
previstos. Alteragcdes nestas Politicas deverdo ser comunicadas, possibilitando a avaliagdo da
permanéncia de compatibilidade e, caso incompativeis, a adogao de medidas saneadoras.

§2° Os dados pessoais tratados pela Contratante deverao ser mantidos em formato interoperavel e
estruturado para o uso compartilhado com outros érgaos publicos, com vistas a execugao de politicas
publicas, a prestacao de servigos publicos, a descentralizagédo da atividade publica e a disseminagéo e ao
acesso das informagdes pelo publico em geral, em observancia a legislagdo que disciplina a classificagao
de informagdes, em atendimento ao artigo 25 da LGPD.

§3° No manuseio dos dados a Contratada, na condigdo de Operadora no tratamento dos dados pessoais,
devera:

I) Tratar os dados pessoais a que tiver acesso de acordo com as instru¢gdes da Contratante (Controladora
dos dados pessoais) e em conformidade com estas clausulas, e que, na eventualidade de ndo mais poder
cumprir estas obrigagdes, por qualquer razdo, concorda em informar de modo formal este fato
imediatamente a Contratante.

Il) Manter e utilizar medidas de seguranga administrativas, técnicas e fisicas apropriadas e suficientes
para proteger a confidencialidade e integridade de todos os dados pessoais tratados, e para garantir a
protecdo contra acesso nao autorizado, destruigdo, uso, modificagdo, divulgagdo ou perda acidental ou
indevida.

IIl) Se for o caso de contrato em que a empresa realizara operacéo de dados pessoais em favor da SCPAR
Porto de Imbituba, ndo utilizar os dados pessoais fornecidos pela Contratante para finalidade distinta e/ou
incompativel com aquela pela qual os dados foram compartilhados, conforme as instrugées determinadas
pela Controladora.

IV) Se for o caso de contrato em que a empresa realizara operagéo de dados pessoais em favor da SCPAR
Porto de Imbituba, utilizar, quando da comunicagao e compartiihamento de dados pessoais de natureza
sensivel ou de dados pessoais de criangas e adolescentes, medidas extras para prevencgao e protecao da
informagédo e dos dados pessoais, evitando a ocorréncia de danos ao titular em virtude do tratamento
realizado.

V) Acessar os dados dentro de seu escopo e na medida abrangida por sua permissdo de acesso
(autorizagéo), garantindo que os dados pessoais ndo podem ser lidos, copiados, modificados ou removidos
sem autorizagdo expressa e por escrito da Contratante.

VI) Reter os dados pessoais compartilhados pela Contratante com a finalidade de cumprimento de
obrigagao legal ou contratual, em razdo dos servigos prestados, nos prazos de retengao estabelecidos por
lei. Transcorridos esses prazos, os dados pessoais deverao ser descartados.

§4° Caso a Contratada seja obrigada por determinacéo legal a fornecer dados pessoais a uma autoridade
publica, devera informar previamente a Contratante para que esta tome as medidas que julgar cabiveis.

§5° A Contratada devera notificar a Contratante em até 24 (vinte e quatro) horas a respeito de:

I) Qualquer ndo cumprimento (ainda que suspeito) das disposi¢des legais relativas a protecdo de Dados
Pessoais pela Contratada, seus funcionarios, ou terceiros autorizados;

II) Qualquer outro incidente de seguranga no ambito das atividades e responsabilidades da Contratada.

§6° As obrigacbes previstas nesta clausula deverao ser estendidas pelas Partes aos Controladores em
Conjunto e aos Suboperadores, quando houver.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - Das Disposigdes Gerais
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I - A Contratante podera solicitar a qualquer tempo, quaisquer documentos da Contratada, para
comprovagao de regularidade de situagdo cadastral ou da contratagdo dos empregados envolvidos na
prestacdo do servico e demais documentos considerados pertinentes pela Contratante.

Il - Todas as comunicacoes referentes a execugao dos servicos contratados, inclusive qualquer alteracéao
do estatuto social, razdo social, CNPJ, dados bancarios, endereco, telefone ou outros dados pertinentes,
serdo consideradas como regularmente feitas, se entregues ou remetidas pela Contratada na sede da
Contratante, devidamente protocolizadas.

Il - S6 sera permitida a permanéncia do empregado designado pela Contratada nas dependéncias da
Contratante, durante o periodo em que estiver prestando os servicos.

IV - A Contratada podera aceitar os acréscimos ou as supressdes que se fizerem necessarios, na forma
dos § 1° do art. 81, da Lei 13.303/2016.

V - A celebragao do presente Contrato ndo acarretara qualquer vinculo empregaticio entre a Contratante
e os empregados indicados pela Contratada para execucéo dos servicos. Caso a Contratante, a qualquer
tempo, venha a ser notificada ou citada, administrativa ou judicialmente em relagdo a processos
envolvendo obrigagdes trabalhistas ou previdenciarias pertinentes as relagbes de emprego, a Contratada
obriga-se a responder pronta e exclusivamente perante tais reivindicagoes.

VI - A Contratada devera manter, durante toda a execucéo do Contrato, compatibilidade com as obriga¢des
assumidas, bem como com as condigbes de qualificagdo e habilitagdo exigidas pela legislagdo em vigor.

VIl - Os casos omissos ou situagdes ndo explicitadas nas Clausulas deste Contrato serdo decididos
segundo as disposigdes contidas na Lei n.° 13.303/2016 e suas alteragdes posteriores, Regulamento de
Licitagcdes e Contratos da SCPAR Porto de Imbituba S.A e demais regulamentos e normas administrativas.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - Do Foro

Fica eleito o foro da Comarca de Imbituba - SC para dirimir dividas ou questdes oriundas do presente
Contrato.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Instrumento Contratual em 2 (duas) vias
iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presenga das testemunhas abaixo.

Imbituba, data da assinatura digital.

Pela SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A.

CHRISTIANO LOPES DE OLIVEIRA JOSE JOAO TAVARES
Diretor-Presidente Diretor de Infraestrutura
Portos de Imbituba e Laguna Portos de Imbituba e Laguna

ssinado de forma digital por
Pela CONTRATADA GERSON DE BORBA éERSON DE BORBA gralp

DIAS:40425118053
DIAS:40425118053 Dados: 2026.04.30 17:40:15

-03'00'
GERSON DE BORBA DIAS
Soécio Administrador
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Consércio P.A.B.S — Porto de Imbituba
Rua Blumenau, 20 D - B. Lider - CEP 89.805-430 - Chapecd (SC) /- PLANATERRA
CNPJ 82.743.832/0001-62 - IE 253.296.684 -Fone/Fax: (049) 3321-1924 ,

TERRAPLENAGEM & PAVIMENTACAD

\ Alleanza =
Arquitetura Urbana mn ﬁ SULTEPA
-~ & Engenharia - CONSTAUGOS  COMEATI LTDA
www.planaterra.com.br - licitacao@planaterra.com.br
ESTADO DE SANTA CATARINA
SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A
DEPARTAMENTO JURIDICO DA SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A
EDITAL: LICITACAO ELETRONICA N2 1077294
LOCAL: IMBITUBA
TRECHO: PORTO DE IMBITUBA
DATA BASE: 12/2025

Prezados Senhores:1 - De acordo com o estabelecido no instrumento convocatorio da Licitagdo em epigrafe, informamos nossa proposta:

Prego com Desconto

Custo

Item Cddigo Tabela Descrigdo Quantidade s
Unitario

BDI Prego

5 Mobilizacdo de Pessoal e Equipamentos 1,00 139.679,20 114.224,18
111 2 Préprio Mobilizagdo/desmobilizagdo de equipamentos - molhe - 2025.09  un 1,00 108.742,08 28,45% 139.679,20 139.679,20 18,22% 88.925,018 28,45% 114.224,19 114.224,18
12 Instalacdo Canteiro de Obras 1,00 6.269.885,04 5.128.343,95
1.2.1 Canteiro Administrativo 1,00 224.186,24 183.331,29
1.2.1.1 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA ~ m? 4,00 468,21 28,45% 601,41 2.405,64 18,22% 382,884 28,45% 491,81 1.967,25

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
1.2.1.2 19478 SEINFRA LOCAGAO DE CONTEINER ESCRITORIO COM BANHEIRO (01 VASO ~ MES 48,00 1.097,99 28,45% 1.410,36 67.697,28 18,22% 897,893  28,45% 1.153,34 55.360,50
SANITARIO, 01 LAVATORIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO,
PORTAS, LUMINARIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR
CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO EM ISOPOR -
6,00 X 2,35M
1.2.1.3  C4994 SEINFRA LOCAGAO DE CONTEINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - MES 16,00 800,60 28,45% 1.028,37 16.453,92 18,22% 654,699  28,45% 840,96 13.455,38
6,00M X 2,35M
1.2.1.4 C4996 SEINFRA LOCAGAO DE CONTEINER BANHEIRO COM 04 VASOS SANITARIOS, MES 32,00 1.280,98 28,45% 1.645,41 52.653,12 18,22% 1.047,535 28,45% 1.345,56 43.057,89
02 LAVATORIOS, 01 MICTORIO CALHA E 04 CHUVEIROS - 6,00 X
2.35M
1.2.1.5 4659 ORSE Locagdo de container - Refeitdrio sem banheiro - 6,00 x 2,40m - més 32,00 1.800,00 28,45% 2.312,10 73.987,20 18,22% 1.471,970 28,45% 1.890,74 60.503,83
Ver 02 02/2022
1.2.1.6 53021 SBC FOSSA SEPTICA BIODIGESTOR 1.300L FUNDO CONICO ACQUALIMP  UN 1,00 2.844,12 28,45% 3.653,27 3.653,27 18,22% 2.325,810 28,45% 2.987,50 2.987,50
1.2.1.7 53610 SBC CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 10.000 LITROS COM TAMPA UN 1,00 5.711,03 28,45% 7.335,81 7.335,81 18,22% 4.670,257 28,45% 5.998,94 5.998,94
FORTLEV
1.2.2 Central de fabricagdo de blocos artificiais de concreto 1,00 647.342,00 530.446,34
1.2.2.1 5502985 SICRO3 Limpeza mecanizada da camada vegetal m? 10.000,00 0,80 28,45% 1,02 10.200,00 18,22% 0,654 28,45% 0,84 8.403,31
1.2.2.2 5502166 SICRO3 Escavagdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT ~ m? 2.000,00 7,78 28,45% 9,99 19.980,00 18,22% 6,362 28,45% 8,17 16.344,43
de 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo pavimentado - com
escavadeira e caminhdo basculante de 14 m*
1.2.2.3 5502166 SICRO3 Escavagdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT ~ m? 2.000,00 7,78 28,45% 9,99 19.980,00 18,22% 6,362 28,45% 8,17 16.344,43
de 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo pavimentado - com
escavadeira e caminhdo basculante de 14 m?
1.2.2.4 5901640 SICRO3 Transporte Aterro + BGS - Transporte com caminhdo basculante  tkm 324.000,00 0,68 28,45% 0,87 281.880,00 18,22% 0,556  28,45% 0,71 231.427,17

com cagamba estanque com capacidade de 14 m? - rodovia
pavimentada
1.2.2.5 5901640 SICRO3 Transporte Bota-fora - Transporte com caminhdo basculante com  tkm 3.600,00 0,68 28,45% 0,87 3.132,00 18,22% 0,556  28,45% 0,71 2.571,41
cagamba estanque com capacidade de 14 m* - rodovia
pavimentada
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Consorcio P.A.B.S — Porto de Imbituba

Rua Blumenau, 20 D - B. Lider - CEP 89.805-430 - Chapecd (SC) - PLANATERRA - ﬁ“eaft‘é? - "
rquitetu
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. TEF L PAVIMENTACAO = & Engenhana . = CONSTRUCOS 2 COMIACIO LTDA.
www.planaterra.com.br - licitacao@planaterra.com.br
ESTADO DE SANTA CATARINA
SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A
DEPARTAMENTO JURIDICO DA SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A
EDITAL: LICITAGAO ELETRONICA N2 1077294
LOCAL: IMBITUBA
TRECHO: PORTO DE IMBITUBA
DATA BASE: 12/2025
1.2.2.6 5502978 SICRO3 Compactacdo de aterros a 100% do Proctor normal m? 2.000,00 5,78 28,45% 7,42 14.840,00 18,22% 4,727  28,45% 6,07 12.142,78
1.2.2.7 4011276 SICRO3 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% m? 1.000,00 224,94 28,45% 288,93 288.930,00 18,22% 183,947 28,45% 236,28 236.280,08
Proctor modificado
1.2.2.8 56621 EMBASA LIMPEZA FINAL DO CANTEIROLEIS SOCIAIS M 112,11BDI 0,00LISTA m? 10.000,00 0,66 28,45% 0,84 8.400,00 18,22% 0,540 28,45% 0,69 6.932,73
DE SERVICOS - DESONERADA - EXPANSAO - SINTRACOM
1.23 Manutencdo da central de fabricagdo de blocos artificiais de 16,00 8.332,08 133.313,28 155,22 109.019,68
concreto
1.2.3.1  E9681 SICRO3 Rolo compactador liso tandem vibratério autopropelido de 10,4t - H 8,00 357,53 28,45% 459,24 3.673,92 18,22% 292,374 28,45% 375,55 3.004,43
82 kw
1.2.3.2  E9540 SICRO3 Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW H 8,00 453,31 28,45% 582,27 4.658,16 18,22% 370,699 28,45% 476,16 3.809,30
1.2.4 Operagdo central de fabricagdo de blocos artificiais de concreto 16,00 256.181,57 329.065,22 5.265.043,52 209.495,263 269.096,67 4.305.546,64
1241 15 Préprio Operagdo canteiro - blocos artificiais de concreto més 1,00 256.181,57 28,45% 329.065,22 329.065,22 18,22% 209.495,263  28,45% 269.096,67 269.096,66
13 Operacéo de Mergulho 1,00 1.134.515,20 927.779,27
13.1 4816024  SICRO3 Operagdo de mergulho dependente em profundidade de até 30 m - h 2.560,00 345,02 28,45% 443,17 1.134.515,20 18,22% 282,144 28,45% 362,41 927.779,27
inclusive descompressao
14 Levantamentos 1,00 22.720,00 18.823,41
14.1 C0053 SEINFRA LEVANTAMENTO BATIMETRICO m? 32.000,00 0,56 28,45% 0,71 22.720,00 18,22% 0,458  28,45% 0,59 18.823,41
15 Projeto executivo e As Built 1,00 370.461,45 302.948,87
15.1 1 Préprio Elaboragdo de projeto executivo e as built - molhe - 2025.09 un 1,00 288.409,07 28,45% 370.461,45 370.461,45 18,22% 235.849,651  28,45% 302.948,88 302.948,87
1.6 D bili: de Pessoal e Equi 1,00 139.679,20 114.224,18
16.1 2 Préprio Mobilizagdo/desmobilizagdo de equipamentos - molhe - 2025.09  un 1,00 108.742,08 28,45% 139.679,20 139.679,20 18,22% 88.925,018 28,45% 114.224,19 114.224,18
21 5914348  SICRO3 Transporte de material de 32 categoria com caminhdo basculante tkm 9.914.570,61 1,07 28,45% 1,37 13.582.961,73 18,22% 0,875 28,45% 1,12 11.143.410,27
de 8 m? para rocha - rodovia pavimentada
22 3606574  SICRO3 Selecdo de material pétreo para o nicleo m? 35.812,78 1,01 28,45% 1,29 46.198,48 18,22% 0,826 28,45% 1,06 37.994,42
23 3606575 SICRO3 Selegdo de material pétreo para a carapaga e subcarapaca m? 26.543,02 2,02 28,45% 2,59 68.746,42 18,22% 1,652 28,45% 2,12 56.319,93
24 5 Préprio SUBCARAPAGCA MOLHE - Copia da SICRO (1505877) - Enrocamento m?* 26.543,02 349,42 28,45% 448,82 11.913.038,23 18,22% 285,742  28,45% 367,04 9.742.233,32
de pedra espalhada e compactada mecanicamente - 0,6t a 1,3t -
fornecimento e assentamento
25 4 Préprio Copia da SICRO (1505877) - Enrocamento de pedra espalhada e m? 35.812,78 191,56 28,45% 246,05 8.811.734,51 18,22% 156,650  28,45% 201,22 7.206.149,96
compactada mecanicamente - pedra de mdo comercial -
fornecimento e assentamento
31 10 Préprio Copia da SICRO (3606559) - Fabricagdo de tetrapode de 8 t - un 9.920,00 2.085,64 28,45% 2.679,00 26.575.680,00 18,22% 1.705,555  28,45% 2.190,79 21.732.588,27
concreto fck =40 MPa - areia e brita comerciais
32 9 Préprio Copia da SICRO (3606561) - Fabricagdo de tetrapode de 10,5 t - un 2.267,00 2.603,14 28,45% 3.343,73 7.580.235,91 18,22% 2.128,746  28,45% 2.734,37 6.198.826,46
concreto fck = 40 MPa - areia e brita comerciais
33 8 Préprio Copia da SICRO (3606578) - Langamento de blocos artificias de un 12.187,00 264,86 28,45% 340,21 4.146.139,27 18,22% 216,592  28,45% 278,21 3.390.577,05
concreto
4.1 6 Préprio Fundo fixo para condicionantes ambientais - molhe - 2025.09 un 1,00 849.789,94 0,00% 849.789,94 849.789,94 0,00% 849.789,940 0,00% 849.789,94 849.789,94
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ESTADO DE SANTA CATARINA
SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A
DEPARTAMENTO JURIDICO DA SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A

EDITAL: LICITACAO ELETRONICA N2 1077294
LOCAL: IMBITUBA

TRECHO: PORTO DE IMBITUBA

DATA BASE: 12/2025

51 3 Préprio Administracdo local - molhe - 2025.09

16,00

350.227,83

28,45%

449.867,64

7.197.882,24

18,22%
18,22%

286.402,614

28,45%

367.884,16

TOTAL RS

5.886.146,52

72.850.380,00
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ESTADO DE SANTA CATARINA
SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A
DEPARTAMENTO JURIDICO DA SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A

EDITAL: LICITACAO ELETRONICA N2 1077294
LOCAL: IMBITUBA

TRECHO: PORTO DE IMBITUBA

DATA BASE: 12/2025

2 - No caso de adjudicagdo do contrato, o representante da nossa empresa que assinara o contrato serd o Sr.(a.) Gerson de Borba Dias qualificagdo Sécio Administrador.
3 - Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

4 - Os pregos contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos ¢ indiretos, tributos incidentes, taxa de administra¢do, materiais, servigos, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto do Edital de Procedimento Licitatorio n° 034/2025 e seus Anexos.

5 - Garantia e assisténcia técnica: conforme item 2.7 do Termo de Referéncia.

RAZAO SOCIAL _|CONSORCIO P.A.B.S — PORTO DE IMBITUBA
CNPJ N° 82.743.832/0001-62 ENDERECO |Rua Blumenau, 20 D - B. Lider
COMPLEMENTO |- CEP 89.805-430 [MUNICIPIO  [Chapeco [uF [sc
TELEFONE (049) 3321-1924 E-MAIL licitacao@planaterra.com.br
A CONTA
BAN i -
€0) Banco do Brasil AGENCIA 4072 CORRENTE 5431-3
REPRESENTANTE
GERSON DE BORBA DIAS CPF 404.251.180-53
LEGAL
TELEFONE (049) 3321-1924 E-MAIL licitacao@planaterra.com.br

Chapeco, 19 de dezembro de 2025.

GERSON DE Assinado de forma digital

BORBA por GERSON DE BORBA
DIAS:40425118053

DIAS:4042511805 pados: 2025.12.19

3 13:38:15-03'00"

GERSON DE BORBA DIAS
Sécio Administrador
Eng° Civil CREA-SC 034.273-8
CPF: 404.251.180-53
RG: 4.626.084
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www.planaterra.com.br - licitacao@planaterra.com.br
ESTADO DE SANTA CATARINA
SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A
DEPARTAMENTO JURIDICO DA SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A
EDITAL: LICITACAO ELETRONICA N° 1077294
LOCAL: IMBITUBA
TRECHO: PORTO DE IMBITUBA
DATA BASE: 12/2025
CRONOGRAMA DA OBRA
Item Etapa Més1 Més2 | Més3 Més4 | Més5 Més6 | Més7 | Més8 Meés9 Mes 10 Més 11| Meés 12| Més 13 | Més 14| Més 15| Més 16 Més 17 | Més 18| Més 19 | Més 20| Més 21 | Més 22| Més 23 | Més 24

‘ Servi¢os iniciais

1.1

Mobilizac¢do de Pessoal e Equipamentos

| 12

‘Instalaqz’m Canteiro de Obras

| 1.2.1

‘Canteiro Administrativo

1.2

D

Central de fabrica¢io de blocos artificiais de
concreto

1.3

‘Operacﬁo de Mergulho

1.4

‘Levantamemos

1.4.1

‘Levantamento Batimétrico

1.5

‘Projeto executivo e As Built

1.6

Desmobilizacdo de Pessoal e Equipamentos

2

‘Obras de enrocamento

2.1

Transporte de material de 3" categoria com
caminhéo basculante de 8 m® para rocha -
rodovia pavimentada

2.2

Sele¢iio de material pétreo para o nicleo

23

Sele¢iio de material pétreo para a carapaca e
subcarapac¢a

24

SUBCARAPACA MOLHE - Copia da SICRO
(1505877) - Enrocamento de pedra espalhada e
pactada mecani -0,6ta1,3t-

forneci e

Visite www.planaterra.com.br
PLANATERRA - Uma empresa do Oeste Catarinense
fornecendo qualidade e pronto atendimento
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ESTADO DE SANTA CATARINA
SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A
DEPARTAMENTO JURIDICO DA SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A

EDITAL: LICITACAO ELETRONICA N° 1077294
LOCAL: IMBITUBA

TRECHO: PORTO DE IMBITUBA

DATA BASE: 12/2025

Copia da SICRO (1505877) - Enrocamento de

2 pedra espalhada e P -
| pedra de mio comercial - fornecimento e
assentamento

3 ‘Obras de Blocos Artificiais

Copia da SICRO (3606559) - Fabrica¢io de
tetrapode de 8 t - concreto fck =40 MPa - areia
3.1 |e brita comerciais

Copia da SICRO (3606561) - Fabrica¢io de
3.2 |tetrapode de 10,5 t - concreto fck =40 MPa -
areia e brita comerciais

Copia da SICRO (3606578) - Lancamento de
" Iblocos artificias de concreto

4 ‘Fundo fixo condicionantes ambientais ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

5 ‘Administra‘;ﬁo local ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

Chapeco, 19 de dezembro de 2025.

Assinado de forma digital

GERSON DE BORBA Por GERSON DE BORBA
DIAS:40425118053

DIAS:40425118053  pados: 2025.12.19 13:3831

-03'00"

GERSON DE BORBA DIAS

Sécio Administrador

Eng°® Civil CREA-SC 034.273-8

CPF: 404.251.180-53
RG: 4.626.084

Visite www.planaterra.com.br
PLANATERRA - Uma empresa do Oeste Catarinense
fornecendo qualidade e pronto atendimento
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ESTADO DE SANTA CATARINA
SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A
DEPARTAMENTO JURIDICO DA SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A

EDITAL: LICITACAO ELETRONICA N° 1077294

LOCAL: IMBITUBA

TRECHO: PORTO DE IMBITUBA

DATA BASE: 12/2025

QUADRO DE COMPOSICAO DE BDI

OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS

G P 1
S Arecias 1°Quardl | Médio 3’ Quartil % Adotado
Despesas Indiretas
AC Administragdo Central 4,00% 5,52% 7,85% 4,20%
DF Despesas Financeiras 0,94% 1,02% 1,33% 1,02%
SG Seguros e Garantias Contratuais 0,81% 1,22% 1,99% 1,22%
R Riscos 1,46% 2,32% 3,16% 2,32%
Subtotal A 7,21% 10,08% 14,33% 8,76%
Bonificacio
L Lucro 7,14% 8,40% 10,43% \ 7,81%
Subtotal B 7,14% 8,40% 10,43% 7,81%
Impostos
PIS 0,65%
I COFINS 3,00%
ISSON 5,00%
Subtotal C 8,65%
TOTAL (%) 28,45%
Observacdes:

Formula utilizada para célculo do BDI:
Declaramos ainda que a aliquota de ISSQN no municipio ¢ de 5%, a incidir sobre o total da obra.
Informamos que para o célculo do BDI foi utilizada a fomula apresentada em sequéncia, de acordo com o Acérdao 2622/2013-TCU.

onde:

BDI =

(1+A4C+S6+R(A+DF)(1+1)

AC = taxa de administra¢do central

S = taxa de seguros
R = taxa de riscos
G = taxa de garantias

a-n

DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneragio

I = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS e ISS)

Chapeco, 19 de dezembro de 2025.

GERSON DE Assinado de forma
digital por GERSON DE
BORBA BORBA
DIAS:40425118 DIAS:40425118053
’ Dados: 2025.12.19
053 13:38:45 -03'00'
GERSON DE BORBA DIAS

Sécio Administrador
Eng® Civil CREA-SC 034.273-8
CPF: 404.251.180-53
RG: 4.626.084

Visite www.planaterra.com.br

PLANATERRA - Uma empresa do Oeste Catarinense
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sgpe Assinaturas do documento

Cadigo para verificagcao: 43BU9C2V

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas:

GERSON DE BORBA DIAS (CPF: 404.XXX.180-XX) em 30/04/2026 as 17:40:15
Emitido por: "AC SAFEWEB RFB v5", emitido em 12/05/2025 - 10:38:51 e valido até 11/05/2028 - 10:38:51.
(Assinatura ICP-Brasil)

JOSE JOAO TAVARES (CPF: 215.XXX.409-XX) em 04/05/2026 as 12:00:57
Emitido por: "SGP-e", emitido em 10/08/2021 - 12:33:20 e valido até 10/08/2121 - 12:33:20.
(Assinatura do sistema)

CHRISTIANO LOPES DE OLIVEIRA (CPF: 023.XXX.759-XX) em 07/05/2026 as 17:52:24
Emitido por: "AC FCDL SC v5", emitido em 23/02/2026 - 15:38:00 e valido até 23/02/2029 - 15:38:00.
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta coOpia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-
documento/UEINQI8xMzc3MVBWMDAWMTMwOF8xMzA4XzIwMjVINDNCVTIDMIY= ou o site

https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PIMB 00001308/2025 € 0 c6digo 43BU9C2V
ou aponte a camera para o0 QR Code presente nesta pagina para realizar a conferéncia.




