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1. Apresentação

1.1 Qual Método/Modelo Teórico Utilizado?
O método ou modelo teórico geral utilizado na elaboração do presente

documento é uma adaptação daquele denominado Balanced Scorecard (BSC),
desenvolvido na década de 1990 pelos professores estadunidenses da Harvard Business

School, Robert Kaplan e David Norton. Além disso, utilizou-se, também, de modelos e

ferramentas complementares, como a Teoria dos Stakeholders, a Matriz Canvas, a Matriz

SWOT e a Gestão à Vista.

1.2 Por que Planejamento Estratégico?
O presente documento, intitulado Planejamento Estratégico Integrado (PEIN),

constitui-se enquanto um instrumento de gestão focado em planejamento produzido e

aplicado pela SCPAR Porto de Imbituba S.A. Seu objetivo maior é nortear os caminhos da

empresa pelos próximos 5 anos. Logo, trata-se de uma ferramenta de abrangência de

curto-médio prazo, estando em consonância com os demais planejamentos vigentes, em

especial aqueles de abrangência de longo prazo, quais sejam, o Plano Mestre e o Plano de

Desenvolvimento e Zoneamento (PDZ).

1.3 Por que Planejamento Integrado?
O presente instrumento de planejamento é um documento que, ao longo dos

anos, cada vez faz mais parte do cotidiano da SCPAR Porto de Imbituba. Isto porque é

visualizado enquanto uma real ferramenta para o trabalho da Autoridade Portuária e não

apenas mais um documento dentre tantos outros que compõem nossa rotina. Ao atestar

isso, refere-se ao trabalho dos profissionais dos diferentes níveis organizacionais, isto é,

desde o operacional, passando pelo tático e chegando até o estratégico. Em outras

palavras, o primeiro motivo quanto ao PEIN ser integrado se dá porque, justamente, ele

visa a integrar toda a empresa a partir de uma única ferramenta de gestão.

Além disso, o PEIN não está desconexo dos demais elementos que compõem

as rotinas de gestão da empresa. Ao contrário, a ideia é que ele esteja cada vez mais em

sintonia não só com os demais instrumentos de planejamento aplicáveis ao universo

portuário, como também com os outros instrumentos do gênero, como aqueles relativos às
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funções organização, direção e controle1, tal como, por exemplo, as rotinas de governança,

transparência e compliance da organização. É nesse sentido que pode-se dizer que o PEIN

atende à estratégia de planejamento e plano anual de negócios suscitados pela Lei Federal

13.303/2016. Em outras palavras, o segundo motivo quanto ao PEIN ser integrado se dá

porque, justamente, ele visa a integrar os demais instrumentos de gestão da empresa a

partir de uma única ferramenta de gestão.

Pode-se dizer, ainda, que o PEIN é fruto de uma construção conjunta. Sua

gênese se dá no Gabinete da Presidência, componente da estrutura organizacional da

empresa que, hoje, é responsável por capitanear a elaboração, atualização e controle do

documento. Tais processos se dão a partir de um método que permite a contribuição de

todos os gestores, colaboradores e conselheiros da organização. O processo de revisão do

documento que culminou com a presente versão, por exemplo, se deu a partir de diversas

baterias de reuniões, quais sejam:

● Capacitação/Reciclagem teórica e conceitual quanto à temática de “Gestão

Estratégica” aplicada aos colaboradores de toda a empresa (Outubro de 2023);

● Encaminhamento de consulta aos principais clientes e “stakeholders”

relacionados com o Porto de Imbituba, convidando para participarem do PEIN

(Setembro de 2023);

● Recebimento, análise e tratamento das contribuições recebidas pelos

“stakeholders” (Outubro de 2023);

● Respostas às contribuições recebidas dos “stakeholders” por meio de ofício e

reuniões, conforme cada caso (Novembro de 2023);

● Reuniões entre as áreas pertencentes a cada Diretoria para proposição de

revisão do planejamento (Novembro de 2023);

● Reuniões entre toda a empresa para validação das proposições de revisão do

planejamento (Novembro de 2023);

● Reuniões das instâncias internas de governança para validação do resultado do

processo de revisão do planejamento - Diretoria Executiva, CONFIS e CONSAD

(Dezembro de 2023).

Desta forma, o terceiro motivo quanto ao PEIN ser integrado se dá porque,

justamente, ele visa a integrar os agentes internos da empresa, dentre gestores,

colaboradores e conselheiros, com vistas a planejar a gestão da empresa a partir de uma

única ferramenta de gestão.

1 Planejamento, organização, direção e controle, também conhecidas como funções administrativas PODC,
constituem-se enquanto as quatro funções básicas da Administração ou Gestão, conforme a abordagem
Neoclássica, capitaneada por Peter Drucker, um dos “pais” da disciplina.
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1.4 Por que Planejamento de 5 Anos (Curto-Médio Prazo)?
Considerando as dinâmicas do mundo contemporâneo, onde a velocidade da

mudança, em especial a do mercado e dos negócios, é bastante rápida, um instrumento de

planejamento desta natureza, ou seja, de médio-curto prazo, faz-se extremamente

importante. Isto porque, além da abrangência de 5 anos, o PEIN é revisado anualmente. Ao

fazê-lo, desconsidera-se o ano que passou e passa-se a considerar os 5 anos seguintes. Tal

método permite à empresa fazer gestão no curto prazo, atenta à volatilidade da atual

economia-mundo, sem, por outro lado, estar desconexa do médio e longo prazo, ou seja,

aquilo que está adiante.

1.5 Por que Versão Analítica e Versão Sintética?
O PEIN se constitui a partir de dois tipos de versões, isto é, uma Versão Analítica

e uma Versão Sintética. Ambas tratam do mesmo objeto, isto é, a estratégia integrada de

gestão da empresa para os próximos 5 anos. Entretanto, a primeira trata-se de uma versão

completa, portanto, com maior riqueza de informação. Tal versão é aquela utilizada pelos

Diretores Executivos e suas devidas áreas componentes da estrutura organizacional. Nela,

constam informações de todos os níveis organizacionais: estratégico, tático e operacional.

Já a segunda é uma versão semicompleta, portanto resumida e com menor detalhamento.

Tal versão é aquela utilizada pelo Conselho de Administração. Nela, constam apenas

informações do nível estratégico. Por fim, é saliente dizer que, na necessidade de revisão

pontual de algum elemento do planejamento durante o ano de 2024, antes de sua revisão

periódica, alterações em nível estratégico têm como instância máxima de aprovação o

Conselho de Administração, enquanto alterações em nível tático e operacional têm como

instância máxima de aprovação a Diretoria Executiva. Outro importante fato: a versão

disponibilizada no Portal da Transparência é a sintética e não a analítica.
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2. Análise Situacional

2.1 Apresentação da Empresa
Criado no fim do século XIX com a missão de escoar a produção das

recém-descobertas minas de carvão, localizadas nos municípios do sul-catarinense, o porto

público representa, até hoje, a única instalação portuária capaz de atender às demandas de

comércio internacional na região.

Desde dezembro de 2012, após a delegação do Governo Federal para o

Governo do Estado de Santa Catarina, o porto passou a ser administrado pela SCPar Porto

de Imbituba S.A, sociedade de propósito específico criada para exercer a Autoridade

Portuária de Imbituba. Caracterizado atualmente por suas possibilidades multipropósito, o

porto está apto a operar todos os tipos de cargas em uma área terrestre de 1.237.796

metros quadrados, a qual abriga três berços de atracação, instalações administrativas da

Autoridade Portuária e cinco Terminais para armazenagem e operação de cargas (Terminal

de Contêineres; Terminal de Fertilizantes e Ração Animal; Terminal de Importação e

Exportação de Granéis Sólidos; Terminal de Granel Líquido e Terminal de Carga Geral).

CNPJ: 17.315.067/0001-18.
Endereço: Av. Presidente Vargas, 100. Centro. Imbituba. CEP: 88780-000.
Contato: (48) 3355-8900 / http://www.portodeimbituba.com.br.

Ato de Criação:
* Escritura Pública de Constituição de Subsidiária Integral – Cartório Silva – Santo
Antônio de Lisboa. Livro 00253-N, folhas 105/109.
* Deliberação da Assembleia Geral Extraordinária da SC PARTICIPAÇÕES E
PARCERIAS S.A., realizada em 13/11/2012.

Reconhecimento: DECRETO N° 1.390, de 14 de fevereiro de 2013 – SC.

Estatuto Social:

Documento aprovado em Assembleia Geral e/ou Extraordinária do Acionista Único
(SC PART Participações e Parcerias S.A):
* A 1ª versão (13/11/2012) foi atualizada em dois momentos (26/07/2017 e
30/04/2018).
* A 2ª versão (28/06/2018) teve origem na necessidade de adequação à lei
13.303/2016 tendo sido atualizada em 15/10/2018.
* A 3ª versão (17/12/2020) se deu pela alteração do porte de empresa tendo sido

atualizada em quatro oportunidades (01/02/2021, 29/12/ 2021, 24/10/ 2022 e
28/04/2023).
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2.2 Estrutura Organizacional da Empresa2

2 Data-base: 27 de novembro de 2023.
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2.3 Desempenho em Econômico-Financeiro3

Abaixo, apresentam-se os principais números da movimentação portuária do

Porto de Imbituba ao longo dos últimos anos.

Gráfico 01 – Movimentação anual (em milhões de toneladas)

3 No momento da elaboração deste documento, a movimentação do mês de dezembro de 2023 ainda não
estava consolidada.
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Gráfico 02 – Movimentação anual por tipo de carga em 2021 (em milhões de toneladas)

Gráfico 03 – Receita Total (em milhões de Reais)
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Gráfico 04 – Custo Total (em milhões de Reais)

Gráfico 06 – Evolução do EBITDA (em milhões de Reais)
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Gráfico 05 – Investimento Realizado (em milhões de Reais)
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2.5 Matriz de Stakeholders

A Matriz de Stakeholders ou partes interessadas da SCPar Porto de Imbituba é

composta por uma grande quantidade de atores. Dada a diversidade e multicomposição do

ecossistema portuário, a empresa divide, para fins didáticos, as partes interessadas no

negócio da Autoridade Portuária em quatro categorias, quais sejam: clientes diretos, clientes

indiretos, parceiros-chave e comunidade portuária. Figura 01 – Matriz de Stakeholders da

SCPAR Porto de Imbituba S.A.

2.6 Matriz Canvas
Durante o curso in company de Mapeamento de Processos, realizado pela

Fundação Escola de Governo (ENA) no quarto trimestre de 2019, os colaboradores da
SCPAR Porto de Imbituba, divididos em quatro turmas, contribuíram para a elaboração do
planejamento da organização, elencando cada um dos itens que compõe a Matriz Canvas
da empresa. A partir da compilação e lapidação das proposições realizadas, a seguinte
Matriz Canvas foi elaborada:
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2.7 Escopo de Atuação e Propósito
As competências institucionais da SCPAR Porto de Imbituba estão listadas no

parágrafo único do artigo 4º do seu Estatuto, conforme redação, abaixo:

Art. 4º A SCPAR Porto de Imbituba S.A. tem por objeto social realizar a
administração e exploração do Porto Organizado de Imbituba e de suas instalações
portuárias.

Parágrafo único. Para a realização de seu objeto social, compete à SCPAR
PORTO DE IMBITUBA S.A., sem exclusão de outros casos atribuídos em lei à
Administração do Porto:

I – administrar e operar, diretamente ou mediante contratos de locação,
arrendamento ou de outras modalidades contratuais onerosas ou gratuitas, o Porto
Organizado de Imbituba e suas instalações portuárias;

II – estabelecer, onde for necessário ao desempenho de suas atividades,
agências, escritórios ou representantes;

III – captar, em fontes internas ou externas, recursos a serem aplicados na
execução de sua programação;

IV – participar, como sócia ou acionista, de outras entidades públicas ou
privadas;

V – promover a realização de estudos, planos e projetos de construção,
ampliação, melhoramento, manutenção, operação do porto e instalações portuárias sob sua
jurisdição ou responsabilidade;

VI – promover a realização de obras e serviços de construção e melhoramento
do porto, respectiva infraestrutura de proteção e acesso aquaviário e instalação e
instalações portuárias sob sua jurisdição ou responsabilidade;

VII – fiscalizar, dentro dos limites da área do porto sob sua jurisdição ou
responsabilidade, a execução das operações portuárias realizadas por terceiros e das obras
de construção, reforma, ampliação, melhoramento e conservação das instalações
portuárias, nelas compreendida a infraestrutura de proteção e de acesso aquaviário;

VIII – praticar todos os atos necessários ao exercício da atividade de
administrador portuário, nos termos da legislação de regência da matéria e do convênio de
delegação a que esta submetida;

IX contratar serviços de terceiros e celebrar contratos e convênios com órgãos e
entidades da Administração Pública Estadual, Federal e Municipal, organismos de fomento
multilaterais e de terceiro setor.
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2.8 Negócio, Missão, Visão e Valores
A SCPAR Porto de Imbituba norteia-se a partir dos seguintes parâmetros

estratégicos, repensados e readequados a partir deste ano:
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2.9 Matriz SWOT

A SCPAR Porto de Imbituba, considerando o contexto do Porto Organizado de

Imbituba (e não apenas aquele atinente à organização em si), norteia-se a partir da seguinte

matriz de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças:

01 Convênio de delegação com validade até 2038.

02 Existência de áreas disponíveis para arrendamento.

03 Arrendamentos viabilizados a partir de médio (10 anos) e longo prazo (25 anos).

04 Existência de espaços a serem utilizados como áreas de apoio logístico.

05 Equilíbrio financeiro.

06 Quadro de pessoal de carreira jovem e com alto nível de formação.

07
Relacionamento integrado e transparente com os órgãos intervenientes,

ecossistema portuário e comunidade de Imbituba.

08
Bacia de evolução, área de abrigo e área de fundeio que permitem manobras

rápidas, constantes e seguras.

09 Profundidade apta para grandes embarcações.
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10
Aplicação, controle e aprimoramento constante dos instrumentos de planejamento e

gestão.

11
Pouco tempo de espera para atracação dos navios, em relação aos principais

portos brasileiros.

12 Referência na movimentação de coque de petróleo (importação).

13 Capacidade multipropósito de cargas.

14 Contínuo desenvolvimento da relação Porto-Cidade.

01 Deficiência na estrutura do Cais 3.

02 Limitada capacidade de recepção terrestre.

03 Inexistência de Linha de Contêiner de Longo Curso.

04 Elevado nível de dispersão atmosférica.

05 Ausência de mapeamento de processos internos.

06 Item excluído na revisão de 2023.

07 Ausência de sistema de gestão integrada.

08 Item excluído na revisão de 2022.

09 Item excluído na revisão de 2022.

10 Item excluído na revisão de 2022.

11
Pouca estabilidade nos cargos de gestão e gerência e conseguinte falta de

continuidade.

12 Item excluído na revisão de 2022.

13 Item excluído na revisão de 2022.

14 Deficiência em soluções inovadoras.

15
Quadro de pessoal em quantitativo insuficiente em relação ao crescimento da

movimentação portuária.

01 Restrições nos portos concorrentes para recebimento de navios de grande porte.

02 Conclusão da BR 285 (possibilidade de atração de novas cargas).

03 Possibilidade de expansão das instalações de acostagem.
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04 Crescimento econômico na área de influência do Porto (hinterlândia).

05
Melhorias e implantação de projetos ferroviários e rodoviários no Porto e seu

entorno.

06 Desenvolvimento da Zona de Processamento de Exportação (ZPE).

07 Reequilíbrio econômico-financeiro do Terminal de Contêineres (TECON).

08
Expansão portuária a partir da incorporação área da Indústria Carboquímica

Catarinense (ICC).

09 Reequilíbrio econômico e financeiro do contrato Terminal de Fertilizantes (TERFER).

01 Interferências políticas diversas.

02 Impossibilidade de armazenar combustíveis na Retroárea (Lei Municipal).

03 Aumento da capacidade prevista em portos concorrentes.

04 Criação de novos terminais de uso privado (TUPs) e outros portos organizados.

05 Possibilidade de passivos trabalhistas.

06 Condições macroeconômicas do Brasil e do mundo (câmbio, inflação etc.).

07
Impacto na atividade portuária devido à ausência de força do trabalho nos órgãos

intervenientes.

08
Proximidade física à comunidade pesqueira, à APA da Baleia Franca e ao Centro da

cidade.

09
Centralização na Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários (SNPTA)

das grandes decisões estratégicas.

10 Possibilidade de crises sanitárias nacionais e internacionais (pandemias).

11 Item excluído na revisão de 2022.

12 Desenvolvimento da infraestrutura marítima de outros portos.

13 Vias municipais de baixa capacidade de utilização para o acesso aos gates.

14 Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável de Imbituba (PDDSI) desatualizado.

15 Item excluído na revisão de 2022.
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3. Objetivos, Indicadores, Metas e Plano de Ação
3.1 Objetivos Estratégicos

A SCPAR Porto de Imbituba norteia-se a partir dos seguintes objetivos

estratégicos:
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3.2 Indicadores e Metas Estratégicas
A SCPAR Porto de Imbituba norteia-se a partir dos seguintes indicadores e metas estratégicas:

Objetivo
Estratégico

Diretoria Indicador Descrição Melhor A/ M4 Aferição
Metas 2024 Metas anos seguintes

Meta 1°
Tri

Meta 2°
Tri

Meta 3°
Tri

Meta 4°
Tri

Meta
Total

2025 2026 2027 2028

Zelar pela
sustentabilidade
socioambiental,
econômica e
financeira da
empresa.

DIREX 1 Valor do EBTIDA (em milhares de R$).
EBTIDA = Lucro Liquido + Impostos sobre o Lucro
+ Depreciação e Amortização - Receitas
Financeiras5

+ A Tri R$ 3.720R$ 4.600R$ 4.100R$ 2.813
R$

15.233
R$

21.819
R$

20.887
R$

22.222
R$

23.544

DIRGF 2
Efetividade na Exploração das Areas
Arrendadas

Movimentação Total Anual das Areas Arrendadas
/ Area Arrendada disponibilizada em M2

+ A Tri 1,7 1,8 1,7 1,9 7,1 7,3 7,6 7,8 8,1

DIREX 3
Ticket Médio Diário das Operações
Portuárias

[(Receitas Tabela I + Tabela II + Tabela III +
Arrendamento Variável - Descontos Concedidos)
/ (Horas Atracadas no mês)] X 24

+ M Tri
R$

72.000
R$

74.000
R$

74.000
R$

74.000
R$

74.000
R$

76.000
R$

80.000
R$

83.000
R$

85.000

DIOPE 4 Índice de desempenho ambiental (IDA). Metodologia própria ANTAQ. + A Anual 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97%

PRESI 5 % de clippings positivos.
(Nº de Clippings Positivos x 100) / Nº de Clippings
Total

+ A Tri 75% 75% 75% 75% 75% 80% 83% 85% 85%

Ampliar a
movimentação
portuária de
forma eficiente e
segura.

DIREX 6 % de ocupação dos berços.
(Horas Atracadas * 100) / Total de Horas
Disponíveis para Atracação

+ A Tri 81% 81% 81% 81% 81% 75% 75% 70% 70%

DIOPE 7
Produtividade geral média diária (em
Ton.).

(Total de Toneladas Movimentadas / Dias totais
do mês) X Taxa de Ocupação dos Berços

+ M Tri 23.500 23.500 24.000 25.000 28.000 30.000 35.000 35.000 36.000

DIREX 8
Movimentação geral total (em milhões
de toneladas).

Soma da tonelagem de todas as movimentações
realizadas no porto no período.

+ A Tri 1,90 2,10 1,80 2,10 7,90 8,40 9,10 9,60 10,20

Consolidar a
excelência na
gestão e
governança
corporativa.

DIREX 9
% Implantação do Sistema de Gestão
Integrado

Certificação ISO 9.001; 14.001; 45.001. + A Tril 25% 50% 75% 100% 100% Manter Mante Mante Mante

PRESI 10
Métrica Gestão.gov.br. (nota de 0 a
100).

(Instrumento de Maturidade da Gestão - IMG 100
Pontos )

+ A Anual Bronze 3Bronze 3Bronze 3Bronze 3Bronze 3Bronze 3Bronze 4Bronze 4Bronze 5

PRESI 11
% de execução das macroações do
Gabiente em relação ao planejado.

(Nº de Macroações em Dia x 100) / Nº de
Macroações Totais.

+ A Anual 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%

5 Os textos em laranja foram alterados em relação ao documento do ano anterior e os dados em verde são novidades, tendo sido inseridos neste ano.

4 Acumulado ou média
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DIREX 12
Índice de Gestão da Autoridade
Portuária (IGAP) (nota de 0 a 10).

Metodologia própria SNPTA. + A Anual 9 9 9 9 9 9 9,5 10 10

DIRGF 13 % de eficiência pessoal.
Gastos com Pessoal Total / (Receita Operacional
Bruta - Descontos e Cancelamentos)

- A Tri 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

DIRPC 14
% de execução das macroações de
Planejamento em relação ao planejado

(Nº de Macroações em Dia Planejamento x 100) /
Nº de Macroações Total Planejamento

+ M Tri 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%

DIRPC 15
% de execução das macroações de
Compliance em relação ao planejado

(Nº de Macroações em Dia Compliance x 100) /
Nº de Macroações Total Compliance ]

+ M Tri 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%

DIRPC 16
% de atendimento à manifestações pela
Ouvidoria

% de atendimento à manifestações pela
Ouvidoria (devolutiva aos usuários por meio do
canal oficial coordenado pela SGE)

+ M Tri 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

DIJUR 17
% de cumprimento prazos em
processos judiciais

% de cumprimento de demandas com prazos em
processos judiciais nas esferas estadual,
trabalhista e federal

+ M Tri 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

DIJUR 18
% de cumprimento prazos em
processos administrativos

% de cumprimento de demandas com prazos em
processos administrativos junto à ANTAQ, Receita
Federal, Ministério do Trabalho, ANVISA,
IBAMA/IMA, TCE e demais órgãos regulatórios /
intervenientes.

+ M Tri 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

DIJUR 19

Média de permanência de processos
administrativos de contratação/ou
alteração contratual da DIVALIC
encaminhados à DIJUR para análise
e/ou emissão de parecer jurídico

Média de permanência (em dias úteis) de
processos administrativos de contratação/ou
alteração contratual da DIVALIC encaminhados à
DIJUR para análise e/ou emissão de parecer
jurídico

+ M TRI 5 dias 5 dias 5 dias 5 dias 5 dias 5 dias 5 dias 5 dias 5 dias

Modernizar a
infraestrutura
portuária.

DIOPE 20
% de execução das macroações da
Engenharia e da TI em relação ao
planejado.

[ (Nº de Macroações em Dia Engenharia x 100) /
Nº de Macroações Total Engenharia + (Nº de
Macroações em Dia TI x 100) / Nº de Macroações
Total TI ] / 2

+ A Tri 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%

DIREX 21 % de investimento em relação à receita.
Investimentos Realizados no Período / Receita
Liquida

+ A Tri 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

Promover a
valorização e o
crescimento dos
colaboradores.

DIREX 22 % de satisfação dos colaboradores.
A partir de metodologia própria da Pesquisa de
Clima Organizacional (serviço a ser contratado).

+ A Anual 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%

DIRGF 23
% de colaboradores capacitados
(realização de cursos de capacitação no
período).

(Nº de Capacitados x 100) / Nº de Colaboradores
Total

+ A Tri 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%
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3.4 Plano de Ação
O Plano de Ação do Planejamento Estratégico Integrado é composto a

partir de metodologia 5W2H e Gráfico de Gantt. O plano, na íntegra, pode ser

acessado a partir do anexo a este documento (Anexo I – Plano de Ação) e, abaixo,

segue uma versão sintética, com foco nas macroações e suas devidas classificações:

quanto aos objetivos estratégicos; quanto à matriz SWOT, quanto aos Indicadores

Estratégicos e quanto aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.

Departamento: Gabinete

GRUPO 1: RELAÇÃO PORTO-CIDADE E COM ÓRGÃOS INTERVENIENTES

Macroação Prazo
Vinculações6

Obj Estr SWOT Ind Estr ODSs

1.1 Manter relações com a comunidade Contínuo 1 - E 5 11 e 17

1.2 Fomentar boa relação com os órgãos intervenientes. Contínuo 3 S 7 E 9 e 10 16 e 17

1.3 Elaborar o Relatório de Gestão - TCE-SC. 2024 3 S 10 E 9 16

1.4
Fiscalizar o contrato de Filiação da SCPar à Associação Brasileira
de Entidades Portuárias e Hidroviárias - IL/008/2021 -
(2746/2021) - ADESÃO 002/2021 (23/08/2024).

2024 3 S 10 E 9 16 e 17

1.5 Atuar enquanto ponto focal no Convênio entre SCPAR Porto de
Imbituba e Unisul quanto às Unidades Curriculares Duais.

2027 3 e 5 - E 5 e 9 4 e 17

1.6 Fomentar o reconhecimentos de boas práticas por parte dos
operadores portuários e operadores logisticos.

2024 1, 2 e 3 S 7 E 8 e 9

3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10,
11, 12, 13,
14, 15, 16

e 17

1.7
Estudar a viabilização dos projetos listados, à luz da
conveniência, recursos financeiros e contexto político, jurídico e
econômico

Contínuo N/A N/A N/A N/A

6 Quanto às vinculações, sendo alinhadas a partir de códigos alfanuméricos, tem-se: os códigos dos
Objetivos Estratégicos estão de acordo com sua classificação numérica, conforme item 3.1 deste
planejamento. Por sua vez, os códigos da Matriz SWOT estão de acordo com sua classificação
alfanumérica do item 2.2 deste planejamento. Destaca-se que as letras seguem o padrão da sigla SWOT,
em inglês. Já os códigos dos Indicadores Estratégicos estão de acordo com sua classificação numérica do
item 3.2 deste mesmo planejamento. Por fim, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODSs)
estão de acordo com sua classificação numérica oficial, advinda da própria Organização das Nações
Unidas (ONU). Os objetivos são: 01 - Erradicação da pobreza; 02 - Fome zero e agricultura sustentável; 03
- Saúde e bem-estar; 04 - Educação de qualidade; 05 - Igualdade de gênero; 06 - Água limpa e
saneamento; 07 - Energia limpa e acessível; 08 - Trabalho decente e crescimento econômico; 09 -
Inovação infraestrutura; 10 - Redução das desigualdades; 11 - Cidades e comunidades sustentáveis; 12 -
Consumo e produção responsáveis; 13 - Ação contra a mudança global do clima; 14 - Vida na água; 15 -
Vida terrestre; 16 - Paz, justiça e instituições eficazes; e 17 - Parcerias e meios de implementação.
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GRUPO 2: SECRETARIADO

Macroação Prazo
Vinculações

Obj Estr SWOT Ind Estr ODSs

2.1 Fomentar o melhor uso do SGPe 2024 3 W 5 E 9 8

2.2 Elaborar a norma de Gestão de Crises 2024 3 S 10 E 1 e 9 16

2.3 Viabilizar execução de Agenda Administrativa (interna e externa). Contínuo 3 W 5 E 9 8

2.4 Qualificar a atuação do Gabinete. Contínuo 3 W 5 E 9 8

2.5
Prestar apoio técnico à Diretoria Executiva em demandas de

escritório e assessoria.
Contínuo 3 S 10 E 9 16

2.6 Divulgar as atas de Direx no Portal da Transparência. 2024 3 S 10 E 5 e 9 16

2.7
Demandar elaboração de editais de Credenciamento para

Incentivos Fiscais.
Contínuo 1 e 3 T 1 E 5 8 e 16

GRUPO 3: GESTÃO

Macroação Prazo
Vinculações

Obj Estr SWOT Ind Est ODSs

3.1
Coordenar iniciativas para implantar um ecossistema de inovação

portuária.
Contínuo

1, 2, 3, 4 e

5
W 14 E 9

4, 8, 9 e

10

3.2 Coordenar os trabalhos relacionados à Gestão Gov. Contínuo 3
S 10, W

11, 14
E 9

8, 9 e

11

3.3
Fomentar o reconhecimento de boas práticas existentes no Porto

atraves de certificações e prêmios.
Contínuo 1, 3 e 5

S 10, W

14
E 9

4, 9, 11,

12 e 16

3.4
Atuar em demandas estratégicas junto aos setores que contribuam

para o desenvolvimento da empresa.
Contínuo 3 W 5 E 9

4, 8, 9 e

10

3.5 Estruturar uma base de conhecimento na empresa. 2025 3 S 10, W 5 E 9 4, 16

3.6 Estruturar escritório de projetos na empresa. 2025 3 S 10, W 5 E 9 8 e 9

Departamento: Comunicação Social

Macroação Prazo
Vinculações

Obj Est SWOT Ind Est ODSs

1.1
Realizar visitas do Programa Porto de Portas Abertas - instituições de

ensino e comunidade.
Contínuo 1 T 11 E 5 4

1.2
Avaliar e viabilizar participação com estande em feiras do setor

portuário, comércio exterior e logística
Contínuo 2 S 13 E 8 8 e 17

1.2
Apoiar execução do Programa de Educação Ambiental (PEA) e

Programa de Comunicação Social (PCS).
Contínuo 1 S 10 E 4 e 10

4, 6, 8, 10,

11, 12, 13,

14 e 15

1.3 Gerir as mídias digitais. Contínuo 1 e 3 T 11 E 5 16 e 17

1.4 Elaborar o Relatório Anual de Sustentabilidade. 2024 1 e 3 -
E 4, 5 e

10

4, 6, 8, 10,
11, 12, 13,
14 e 15

1.5 Prestar assessoria de imprensa. Contínuo 3 - E 5 e 9 16 e 17

1.6 Realizar campanhas padrão, eventos e projetos especiais. Contínuo 1 e 3 T 11 E 14 16 e 17

1.7 Processualizar e normatizar atividades do setor de Comunicação. Contínuo 3 S 10 E 9 16
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Departamento: Controle Interno

Macroação Prazo
Vinculações

Obj Est SWOT Ind Est ODSs

1.1 Gerir as Normas da Empresa. Contínuo 3 - E 9 8 e 16

Departamento: Auditoria Interna

Macroação Prazo
Vinculações

Obj Est SWOT Ind Est ODSs

1.1 Gerenciar as demandas da Auditoria Interna. Contínua 3 S 10 E 9 8 e 16

Departamento: Ouvidoria Interna

Macroação Prazo
Vinculações

Obj Est SWOT Ind Est ODSs

1.1 Gerir a Ouvidoria da SCPAR Porto de Imbituba S.A. Contínua 3 e 5 S 10 E 9 e 14 8 e 16

Diretoria: Planejamento e Compliance

GRUPO 1: INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E QUALIDADE

Macroação Prazo
Vinculações

Obj Est SWOT Ind Est ODSs

1.1 Reforçar/Estruturar equipe de planejamento 2024 3 S 10 , W 5 E 9 8 e 16

1.2
Realizar o monitoramento, acompanhamento e atualização do

PEIN.
Contínuo 3

S 10, T 1,

5, 6, 9
E 9 16

1.3
Realizar benchmarking em relação à planejamento estratégico em

empresas de referência.
Contínuo 3 e 5 S 10 E 9 16

1.4 Realizar capacitação sobre planejamento. Contínuo
3 e 5

S 10 E 15 4, 8, 9 e 16

1.5
Definir procedimentos/ ferramentas para realizar o monitoramento

da execução da estratégia (aquisição de software).
2025 3 S 10 E 9 16

1.6
Coordenar a implementação de Sistema de Gestão Integrado (SGI)

nas normas ABNT NBR ISOs 9001:2015, 14001:2015 e 45001:2018
2024 3 S 10, W 5 E 9 8 e 16

1.7
Coordenar a atualização do Plano de Desenvolvimento e

Zoneamento (PDZ)
2024 3

S 10, W 2,

T 1, 2, 6, 8
E 9 8 e 16

1.8
Atuar como ponto focal das demandas relacionadas ao Plano

Mestre e PDZ.
Contínuo 3 S 10, T 9 E 9 11 e 16

1.9
Acompanhar a elaboração / revisão dos planejamentos de âmbito

nacional, estadual e municipal.
Contínuo 3 e 4 S 10 E 9 11 e 16

1.10 Fomentar pautas relacionadas aos ODS e ESG. 2024
1, 2, 3,

4 e 5
T 8, 10 E 4

3, 4, 5, 6, 7,

8, 9, 10, 11,

12, 13, 14,
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15, 16 e 17

1.11 Gerir Termos de Convênio Educacional. Contínuo 5 S 6 E 9 4, 8 e 9

1.12
Atuar em demandas estratégicas junto aos setores que contribuam

para o desenvolvimento da empresa.
Contínuo 3 W 5 E 9 4, 8, 9 e 10

GRUPO 2: COMPLIANCE

Macroação Prazo
Vinculações

Obj Est SWOT Ind Est ODSs

2.1 Capitanear os trabalhos do Comitê de Conduta e Integridade (CCI). 2028 3 e 5 S 10 E 9 e 14 8 e 16

2.2
Atuar como ponto focal no Programa de Integridade e Governança

da CGE.
Contínuo 3 e 5 S 7 e 10 E 9 16

2.3
Criar Política de Indicação de Cargos Comissionados e Membros

Estatutários.
2024 3 e 5 W 11 E 9 8 e 16

2.4
Capacitar-se nos temas atinentes à Governança, Controles

Internos, Auditoria e Compliance.
Contínuo 3 e 5 S 6 E 9 4, 8 e 16

2.5 Mapear os riscos da empresa. 2025 3 W 5 E 9 8 e 16

2.6
Aplicar capacitações periódicas internamente atinentes aos temas

Planejamento e Compliance.
2024 3 e 5 W 5 E 9 4, 8 e 16

2.7 Criar página do Compliance a ser adicionada ao site da empresa 2024 3 W 11 E 9 4, 8 e 16

2.8 Criar apresentação padrão da DIRPC 2024 3 W 11 E 9 8 e 16

2.9
Monitorar a atualização dos instrumentos de Governança e

Compliance relativos à Lei 13.303/2016.
Contínuo 3 S 10, T 1 E 9 16

2.10
Monitorar a atualização dos demais instrumentos de Governança e

Compliance (boas práticas de gestão).
Contínuo 3 S 10, T 1 E 9 16

Departamento: Jurídico

Macroação Prazo
Vinculações

Obj Est SWOT Ind Est ODSs

1.1
Viabilizar palestras informativas (6 por ano) sobre temas pacificados

dentro da empresa e na jurisprudência.
2027 5 W 11 N/A 4, 8 e 16

1.2
Auxiliar na realização de seminário/simpósio junto a comissão de

Direito Marítimo e Portuário da OAB.
2024 5 S 7 E 15 4, 8 e 16

1.3 Atuar na revisão de normativos Contínuo 3 - E 9 16

1.4 Iniciar tratativas para negociação o ACT 2024 5 - E 14 16

1.5 Atuar sobre judicialização de contratos de arrendamento. Contínuo 1, 2 e 3 O 7, W 3 E 8 8 e 16

1.6 Atuar em demandas oriundas do Poder Judiciário (contencioso). 2024 3 - E 9 16

1.7 Analisar os editais de licitações. Contínuo 3 S 10 E 9 16

1.8 Assessorar a elaboração de ofícios da Diretoria. Contínuo 3 S 10 E 9 16

1.9 Atuar em demandas atinentes às requisições de órgãos intervenientes. Contínuo 3 S 7 E 9 16

1.10 Atuar com assessoria e consultoria a todos os setores da empresa. Contínuo 3 W 11 e 12 E 9 16

1.11 Realizar um curso in company sobre normas e regulamentos. 2027 5 W 14 E 15 4 e 16

1.12
Atuar junto a ANTAQ para que o Porto atenda as notificações e melhore

sua nota no IGAP
Contínuo 3 S 7 E 10 8, 9 e 11

1.13
Atuar junto a ANTAQ nas matérias de cunho estratégico (preventivo e

corretivo)
Contínuo 3 S 7 E 8 e 10 8, 9 e 16
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Departamento: Administração

Macroação Prazo
Vinculações

Obj Est SWOT Ind Est ODSs
1.1 Gerir contrato de terceirizados. Contínuo 3 W 12 E 9 8

Departamento: Manutenção, Serviços Gerais e Patrimônio

GRUPO 1: ALMOXARIFADO

Macroação Prazo
Vinculações

Obj Est SWOT Ind Est ODSs
1.1 Atender as recomendações da Auditoria Interna (RAI 001/2022). Contínuo 2 e 3 W 5, 6 e 7 N/A 8 e 16

1.2 Gerir o Almoxarifado (entrada e saida de bens). Contínuo 3 W 5 E 9 8 e 16

GRUPO 2: PATRIMÔNIO

Macroação Prazo
Vinculações

Obj Est SWOT Ind Est ODSs

2.1
Contratar empresa especializada para elaboração de laudo de

avaliação de bens.
2024 2 e 3 S 7, 10 N/A 16

2.2 Garantir a cobertura de seguros na area portuária. Contínuo 3 W 12 E 9 16

2.3 Viabilizar demandas pendentes do setor de Patrimônio. Contínuo 3 - E 9 16

2.4
Modernizar o sistema de incorporação e desincorporação de

bens patrimoniais.
2024 3

S 10 e W

14
E 9 16

2.5 Atuar em demandas regulatórias. 2028 3 - E 9 e 10 16 e 17

2.6
Fazer gestão de mobiliario e adequar o mobiliario para recepção

de força de trabalho.
Contínuo 3 W 5 E 14 16

2.7 Gerir os contratos do setor. 2026 3 - E 9 16

GRUPO 3: GESTÃO / PROCESSOS

Macroação Prazo
Vinculações

Obj Est SWOT Ind Est ODSs
3.1 Qualificar as demandas do setor. 2027 3 S 6 N/A 16

Departamento: Transporte, Viagens e Zeladoria

GRUPO 1: TRANSPORTES

Macroação Prazo
Vinculações

Obj Est SWOT Ind Est ODSs

1.1

Implantar Sistema de Transporte Interno na Área Alfandegada,

para atender ao requisito de proibição de acesso de veículos

particulares (nos termos do Estudo de Análise de Risco).

2024 2 W 6, 7 N/A 9

1.2 Desincorporar a frota própria. 2025 3 S 10 E 9 16

1.3 Contratar serviço de locação de veículos operacionais. 2028 3 S 10 E 9 16

1.4 Qualificar a gestão da frota. 2024 3 S 10 E 9 16

1.5 Acompanhar a aplicação da norma de utilização de veículos. Contínuo 2.1 - N/A 15.1

1.6
Viabilizar abastecimento de carros, e se necessário, fazer gestão

dos cartões de abastecimento.
Contínuo 3 - E 9 16

1.7 Gerir os contratos sob responsabilidade do setor de transportes. 2027 3 - E 9 8 e 16
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GRUPO 2: ZELADORIA

Macroação Prazo
Vinculações

Obj Est SWOT Ind Est ODSs

1.1 Gestão de chamados e mão de obra relacionados a zeladoria Contínuo N/A N/A N/A N/A

Departamento: Recursos Humanos

GRUPO 1: RECURSOS HUMANOS

Macroação Prazo
Vinculações

Obj Est SWOT Ind Est ODSs
1.1 Revisar o Plano de Cargos, Carreira e Salários. 2024 5 W 5 E 14 8 e 16

1.2 Realizar concurso público 2025 3 W 5, 9 E 11 8 e 16

1.3 Realizar a Pesquisa de Clima Organizacional. 2025 5 W 9 E 14 8 e 16

1.4 Realizar medição de afastamentos por licença médica. Contínuo 5 S 10 E 9 e 14 3 e 8

1.5 Atuar sobre os resultados da avaliação de desempenho. 2027 3 e 5 W 5, 11 E 15 8 e 16

1.6 Realizar as rotinas de departamento pessoal. Contínuo 3 e 5 - E 9 16

1.7 Gerir os benefícios aos funcionários. 2025 3 e 5 S 6 E 14 3 e 8

Departamento: Gestão de Pessoas

GRUPO 1: GESTÃO DE PESSOAS

Macroação Prazo
Vinculações

Obj Est SWOT Ind Est ODSs
1.1 Atuar nas Políticas de Gestão de Pessoas Contínuo 3 e 5 S 6 E 14 3 e 8

1.2 Reforçar o Programa de Boas Vindas aos novos colaboradores Contínuo 3 e 5 S 6 E 14 3 e 8

1.3 Atuar no Programa de Saúde e Bem-estar Contínuo 3 e 5 S 6 E 14 3 e 8

1.4 Organizar Confraternizações e Eventos em Datas Comemorativas Contínuo 3 e 5 S 6 E 14 3 e 8

1.5 Viabilizar a Comunicação Interna entre os colaboradores Contínuo 3 e 5 S 6 E 14 3 e 8

1.6 Planejar a Avaliação de Desempenho 2025 3 e 5 S 6 E 14 3 e 8

1.7 Gerir as ações de Treinamento e Desenvolvimento Contínuo 3 e 5 S 6 E 14 3 e 8

1.8
Ofertar um programa de pós-graduação em Gestão Portuária (validar

ação com a Diretoria para 2025)
2028 5 W 14 E 15 4, 8 e 17

Departamento: Aquisição, Licitação e Contratos

GRUPO 1: AQUISIÇÃO

Macroação Prazo
Vinculações

Obj Est SWOT Ind Est ODSs
1.1 Realizar a gestão dos centros de custos. Contínuo - S 10 E 9 8 e 16

1.2 Acompanhar as atividades de rotina do departamento de aquisição. Contínuo 3 - E 9 16

1.3
Realizar a gestão das pequenas despesas em regime de fundo fixo de cada

setor.
Contínuo 3 - E 9 16

1.4 Realizar a gestão da compra de materiais de escritório. Contínuo 3 - E 9 16

1.5 Realizar a gestão de contratos de produtos de limpeza. Contínuo 3 - E 9 16
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1.6 Realizar a gestão dos contratos de aquisição de lanches e bebidas. Contínuo 3 - E 9 16

1.7 Realizar a gestão dos contratos de aquisição de eletrodomésticos Contínuo 3 - E 9 16

1.8
Realizar Gestão do contrato do sistema de Banco de Preços e compra dos

certificados digitais.
Contínuo 3 - E 9 16

GRUPO 2: LICITAÇÃO

Macroação Prazo
Vinculações

Obj Est SWOT Ind Est ODSs
2.1 Elaborar editais e organizar sessão de licitação Contínuo 3 - E 9 16

2.2 Prover publicações oficiais e relatórios gerenciais Contínuo 3 - E 9 16

2.3
Atuar junto às áreas de modo colaborativo para executar licitações no

prazo planejado

GRUPO 3: CONTRATOS

Macroação Prazo
Vinculações

Obj Est SWOT Ind Est ODSs
3.1 Atuar como gestor de contratos Contínuo 3 W 12 E 9 16

3.2 Aperfeiçoar continuamente as normativas de Gestão de Contratos. Contínuo 3 W 12 E 9 16

GRUPO 4: GESTÃO / PROCESSOS

Macroação Prazo
Vinculações

Obj Est SWOT Ind Est ODSs

4.1 Atuar de modo colaborativo junto as areas Contínuo - E 9 8 e 16

4.2 Estipular calendário de cursos de capacitação 2028 - E 10 9 e 16

4.3 Estipular calendário de viagens para benchmarking 2028 - E 10

Departamento: Econômico-Financeiro

GRUPO 1: CONTABILIDADE

Macroação Prazo
Vinculações

Obj Est SWOT Ind Est ODSs
1.1 Acompanhar proposição de Aumento de Capital Social 2024 1 e 3 S 10 E 1, 3, 11 e 13 8 e 16

1.2 Acompanhar proposição Retenção de Dividendos 2027 1 e 3 S 10 E 1, 3, 11 e 13 8 e 16

1.3 Elaborar as demonstrações financeiras anuais. 2026 1 e 3 S 10 E 1, 3, 11 e 13 8 e 16

1.4 Elaborar as demonstrações financeiras intermediárias. 2026 1 e 3 S 10 E 1, 3, 11 e 13 8 e 16

1.5 Realizar auditoria independente. 2027 1 e 3 S 10 E 9 8, 16 e 17

GRUPO 2: FINANCEIRO

Macroação Prazo
Vinculações

Obj Est SWOT Ind Est ODSs
2.1 Realizar projeção e acompanhamento do fluxo de caixa. Contínuo 1 e 3 S 10 E 1, 3, 11 e 13 8 e 16

2.2 Realizar o controle orçamentário. Contínuo 1 e 3 S 10, T 5 E 13 8 e 16

2.3 Avaliar e controlar as receitas. Contínuo 1 e 3 S 10, T 5 E 1 e 9 8 e 16

2.4 Avaliar e controlar os gastos. Contínuo 1 e 3 S 10, T 5 E 1 e 9 8 e 16

2.5
Realizar controle e avaliação dos instrumentos financeiros e

estrutura de hedge.
Contínuo 1 e 3 S 10 E 9 8 e 16

2.6 Viabilizar editais de Credenciamento para Incentivos Fiscais. Contínuo 1 e 3 T 1 E 5 8 e 16
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Departamento: Comercial e Regulatório

GRUPO 1: GESTÃO DAS ÁREAS ARRENDADAS E DISPONÍVEIS

Macroação Prazo
Vinculações

Obj Est SWOT Ind Est ODSs

1.1
Viabilizar a renovação contratual do arrendamento TFGA junto a

Arrendatária Fertilizantes Santa Catarina Ltda
2026 1, 2 e 4

S 1,2, 3, 13, W

14, O 9, T 9
E 7

8, 9, 11 e

12

1.2
Viabilizar a renovação contratual do arrendamento TIEGS junto a

Arrendatária CRB Operações Portuárias S.A.
2027 1, 2 e 4

S 1,2, 3, 13, W

14, O 9, T 9
E 7

8, 9, 11 e

12

1.3
Viabilizar a renovação contratual do arrendamento TECON e TCG

junto a Arrendatária Santos Brasil Participações S.A.
2028 1, 2 e 4

S 1,2, 3, 13, W

14, O 9, T 9
E 7

8, 9, 11 e

12

1.4

Viabilizar a recepção de investimentos na operação do Costado

do Berço n. 02 por intermédio de doação ou antecipação de

receitas tarifárias.

2026 1, 2 e 4
S 1,2, 3, 13, W

14, O 9, T 9
E 7

8, 9, 11 e

12

1.5

Realizar o leilão definitivo da área IMB11 (25 Anos) - Terminal de

Granéis Sólidos Vegetais hoje explorado em contrato de natureza

transitória.

2027 1, 2 e 4
S 1,2, 3, 13, W

14, O 9, T 9
E 7

8, 9, 11 e

12

1.6

Realizar o leilão definitivo da área IMB06 (10 Anos) - Terminal de

Granéis Minerais hoje explorado em contrato de natureza

transitória.

2026 1, 2 e 4
S 1,2, 3, 13, W

14, O 9, T 9
E 7

8, 9, 11 e

12

1.7
Realizar Convênio Delegação de Competências para Gestão e

Fiscalização dos Arrendamentos.
2028 1, 2 e 4

S 1,2, 3, 13, W

14, O 9, T 9
E 7

8, 9, 11 e

12

1.8
Realizar a publicação de Edital de Chamamento Público para

recepção de EVTEAS.
2028 1, 2 e 4

S 1,2, 3, 13, W

14, T 2, 9

E 2 e

10

8, 9, 12,

16 e 17

GRUPO 2: INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA OPERACIONAL

Macroação Prazo
Vinculações

Obj Est SWOT Ind Est ODSs

2.1
Desenvolvimento de Software integrado entre Autoridade

Portuária e Usuários (Arrendatários e Operadores Portuários).
2025 1, 2 e 4

S 1,2, 3, 13,

W 14, O 9, T 9
E 7

8, 9, 11 e

12

2.2

Viabilizar a atração de investimentos junto ao Governo Federal

por intermédio do PAC - Programa de Aceleração do

Crescimento.

2027 1, 2 e 4
S 1,2, 3, 13,

W 14, O 9, T 9
E 7

8, 9, 11 e

12

2.3
Execução do projeto de pré-qualificação dos pátios de triagem

externos e integração ao software da Autoridade Portuária.
2025 1, 2 e 4

S 1,2, 3, 13,

W 14, O 9, T 9
E 7

8, 9, 11 e

12

GRUPO 3: GESTÃO DOS CONTRATOS DE ARRENDAMENTO

Macroação Prazo
Vinculações

Obj Est SWOT Ind Est ODSs

3.1
Revisão do Manual de Fiscalização Conjunta junto a ANTAQ e

Autoridade Portuária.
2024 1, 2, 3 e 4

S 1, 3, 12, 13,

W 4, 14, T 9
E 2, 8 e 10 8, 9 e 12

3.2
Realizar a gestão do contrato de arrendamento TIEGS junto ao

arrendatário CRB Operações Portuárias S.A.
Contínuo 1, 2, 3 e 4

S 1, 3, 12, 13,

W 4, 14, T 9
E 2, 8 e 10 8, 9 e 12

3.3
Realizar a gestão do contrato de arrendamento TFGA junto ao

arrendatário Fertilizantes Santa Catarina LTDA.
Contínuo 1, 2, 3 e 4

S 1, 3, 13, W

14, O 9, T 9
E 2, 8 e 10 8, 9 e 12

3.4
Realizar a gestão do contrato de arrendamento TGL junto ao

arrendatário Fertilizantes Santa Catarina LTDA.
Contínuo 1, 2, 3 e 4

S 1, 3, 13, W

14, T 9
E 2, 8 e 10 8, 9 e 12

3.5
Realizar a gestão do contrato de arrendamento TECON junto ao

arrendatário Santos Brasil Participações S.A.
Contínuo 1, 2, 3 e 4

S 1, 3, 13, W

3, 14, O 7, T 9
E 2, 8 e 10

8, 9, 12 e

17

3.6
Realizar a gestão do contrato de arrendamento TCG junto ao

arrendatário Santos Brasil Participações S.A.
Contínuo 1, 2, 3 e 4

S 1, 3, 13, W

14, T 9
E 2, 8 e 10

8, 9, 12 e

17

3.7 Realizar a gestão do contrato de arrendamento TGM junto ao Contínuo 1, 2, 3 e 4 S 1, 3, 13, W E 2, 8 e 10 8, 9 e 12
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arrendatário Consórcio Sul Minas. 14, T 9

3.8
Realizar a gestão do contrato de arrendamento TGSV junto ao

arrendatário Serra Morena.
Contínuo 1, 2, 3 e 4

S 1, 3, 13, W

14, T 9
E 2, 8 e 10 8, 9 e 12

3.9 Fiscalizar os contratos de arrendamento. Contínuo 1, 2, 3 e 4 S 13, O 4, T 3 E 2, 8 e 10 8 e 16

GRUPO 4: QUALIFICAÇÃO DO OPERADOR PORTUÁRIO

Macroação Prazo
Vinculações

Obj Est SWOT Ind Est ODSs

4.1
Revisão da norma de pré-qualificação dos operadores

portuários
2024 1, 2, 3 e 4 S, 7 W 6 e 7 E 8

8, 9, 11 e

17

4.2
Realizar o monitoramento da qualificação do Operador Granéis

Imbituba Ltda
Contínuo 1, 2, 3 e 4 S, 7 W 6 e 7 E 8

8, 9, 11 e

17

4.3
Realizar o monitoramento da qualificação do Operador

SIMETRIA
Contínuo 1, 2, 3 e 4 S, 7 W 6 e 7 E 8 8 e 9

4.4
Realizar o monitoramento da qualificação do Operador SUL

NORTE
Contínuo 1, 2, 3 e 4 S, 7 W 6 e 7 E 8 8 e 9

4.5 Realizar monitoramento do Operador ILP Contínuo 1, 2, 3 e 4 S, 7 W 6 e 7 E 8 8 e 9

4.6 Realizar monitoramento do Operador FERTISANTA Contínuo 1, 2, 3 e 4 S, 7 W 6 e 7 E 8 8 e 9

4.7 Realizar monitoramento do Operador SERRA MORENA Contínuo 1, 2, 3 e 4 S, 7 W 6 e 7 E 8 8 e 9

4.8 Realizar monitoramento do Operador CRB Contínuo 1, 2, 3 e 4 S, 7 W 6 e 7 E 8 8 e 9

4.9 Realizar monitoramento do Operador SANTOS BRASIL - TCG Contínuo 1, 2, 3 e 4 S, 7 W 6 e 7 E 8 8 e 9

4.10 Realizar Monitoramento do Operador SANTOS BRASIL TECON Contínuo 1, 2, 3 e 4 S, 7 W 6 e 7 E 8 8 e 9

4.11 Realizar monitoramento do Operador LÓXUS Contínuo 1, 2, 3 e 4 S, 7 W 6 e 7 E 8 8 e 9

4.12 Realizar monitoramento do Operador MINAS GUSA Contínuo 1, 2, 3 e 4 S, 7 W 6 e 7 E 8 8 e 9

4.13 Realizar monitoramento do Operador SULMINAS Contínuo 1, 2, 3 e 4 S, 7 W 6 e 7 E 8 8 e 9

GRUPO 5: GESTÃO / PROCESSOS

Macroação Prazo
Vinculações

Obj Est SWOT Ind Est ODSs

5.1 Avaliação anual de Arrendatários e Operadores Portuários 2028

Departamento: Operações Portuárias

GRUPO 1: FISCALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES PORTUÁRIA

Macroação Prazo
Vinculações

Obj Est SWOT Ind Est ODSs
1.1 Prover compra de novo rádio com antena e gravação. 2024 - - - -

1.2
Manter atualizado e aplicado o Regulamento de Operações

Portuárias.
Contínuo 2 S 7 E 3, 6, 7 e 8 8 e 16

1.3 Monitorar o cumprimento das pranchas. Contínuo 2 S 7 E 7 8 e 16

1.4 Realizar fiscalização das operações portuárias Contínuo 2 e 3 S 8, 7 E 3, 6, 7 e 8 8 e 16

1.5 Gerir a aplicação de pesquisa de satisfação. 2028 2 e 3 S 9, W 10 E 5 8, 16 e 17

GRUPO 2: INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA OPERACIONAL

Macroação Prazo
Vinculações

Obj Est SWOT Ind Est ODSs
2.1 Manter serviço de pesagem das balanças. 2024 3 e 4 S 8 e 9 E 7 e 8 8, 9 e 16

2.2 Contribuir para melhorar infraestrutura de balanças 2024 3 e 4 S 8 e 9 E 7 e 8 8, 9 e 16

2.3 Contribuir para Atualização Sistema Aduaneiro. 2024

2.4 Automatizar a geração dos relatórios. 2024 2 e 3 S 10, 7 E 3, 6, 7 e 8 8 e 16
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2.5 Contribuir na elaboração do projeto básico para a nova portaria. 2025

2.6 Propor área estacionamento de equipamentos e manutenção 2024 2 e 4 S 4 E 9 9, 12, 14 e 15

2.7 Viabilizar implementação de Local Port Service (LPS). 2025 2 e 4 W 6 E 12 9

2.8 Buscar tecnologia e ferramentas para execução da automação . 2025 3 e 4 W 6 E 7 8, 9 e 16

GRUPO 3: GESTÃO / PROCESSOS

Macroação Prazo
Vinculações

Obj Est SWOT Ind Est ODSs

3.1
Viabilizar estratégia de reuniões periódicas (quinzenais) de controle de
demandas com as áreas da Diretoria de Infraestrutura e Logística.

Contínuo 3 S 10 E 12 16

3.2 Melhorar o layout da sala. 2025 - - E 9 8 e 16

3.3 Estipular calendário de cursos de capacitação 2028 - - - -

3.4 Estipular calendário de viagens para benchmarking 2028 - - - -

Departamento: Saúde, Segurança e Meio Ambiente

GRUPO 1: FISCALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES PORTUÁRIA

Macroação Prazo
Vinculações

Obj Est SWOT Ind Est ODSs

1.1
Implantar o plano de fiscalização das atividades nos

aspectos de SSMA.
Contínuo 1 W 5 e S 10 E 4 e 10

3, 6, 8, 11, 12,

13, 14 e 15

1.2 Implantar programa de fiscalização no
trânsito/colaboradores

W 5 e S 10 W 5 e S 10 E 4 e 10
3, 6, 8, 11, 12,
13, 14 e 15

GRUPO 2: INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA OPERACIONAL

Macroação Prazo
Vinculações

Obj Est SWOT Ind Est ODSs

2.1 Cais 3 nº 2336/2023 Contínuo 1, 2 e 4 O 3
E 1, 3, 4, 6,

7, 8, 9, 12
8 e 9

2.2 Dolfin do Cais 2 Contínuo 1, 2 e 4 O 3
E 1, 3, 4, 6,

7, 8, 9, 12
8 e 9

2.3
Derrocagem Cais 1 (contenção se necessário - paralelo obra Cais

3)
2024 1, 2 e 4 O 3

E 1, 3, 4, 6,

7, 8, 9, 12
8 e 9

2.4 Derrocagem Cais 3 (paralelo obra Cais 3) 2024 1, 2 e 4 W 1, O 3
E 1, 3, 4, 6,

7, 8, 9, 12
8 e 9

2.5 Obra para uso do dorso Cais 2 2026 1, 2 e 5 O 3
E 1, 3, 4, 6,

7, 8, 9, 12
8 e 9

2.6
Recuperação /reforço /ampliação do Molhe (Paralelo Obra Cais

3)
2025 1, 2 e 4 W 1

E 1, 3, 4, 6,

7, 8, 9, 12
8 e 9

2.7 Adequação do Canal de Acesso (vinculado ao projeto do molhe) Contínuo 1, 2 e 4 W 1, O 3
E 1, 3, 4, 6,

7, 8, 9, 12
8 e 9

2.8 Balizamento do Canal de Acesso Contínuo 1, 2 e 4 W 1, O 3
E 1, 3, 4, 6,

7, 8, 9, 12
8 e 9

2.9
PB da drenagem (inclusive Cais 1 e 2) e rede abastecimento de

água
2025 2, 4 e 5 W 2, O 5

E 6, 7, 8, 9,

12, 14
8 e 9

2.10
Obra de Drenagem (inclusive Cais 1 e 2) e rede de abast. de

água
2028 2, 4 e 5 W 2, O 5

E 6, 7, 8, 9,

12, 14
8 e 9

GRUPO 3: SAÚDE

Macroação Prazo
Vinculações

Obj Est SWOT Ind Est ODSs

3.1 Implementar as ações previstas no programa de Controle Contínuo 5 - N/A 3 e 8
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Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).

3.2
Controlar de forma integrada as pragas (insetos, roedores,

pombos etc.).
Contínuo 1 e 2 - N/A 3

3.3 Realizar simulados de emergência do Plano de Contingência. 2026 5 T 10 N/A 3, 4 e 8

3.4 Prover serviço de ginástica laboral. Contínuo 5 - N/A 3 e 8

3.5 Gerir sanitização dos filtros dos bebedouros. Contínuo 2 - N/A 3, 6 e 8

GRUPO 4: SEGURANÇA

Macroação Prazo
Vinculações

Obj Est SWOT Ind Est ODSs
4.1 Implementar as ações previstas no Programa de Gestão de Riscos (PGR). Contínuo 5 - E 4 e 10 3 e 8

4.2 Realizar a atualização do eSocial Contínuo - - - -

4.3
Acompanhar os trabalhos da Comissão Interna de Prevenção de

Acidentes e Assédios (CIPA).
2027 1 e 2 T 5 N/A

3, 5, 8, 10,

12 e 16

4.4 Concluir e manter documentação inerente à NR 10. Contínuo 5 - N/A 3, 4 e 8

4.5 Gerir o Uso de EPIs na área Alfandegada. Contínuo 5 - N/A 3 e 8

4.6 Manter a Brigada de Emergência, atendendo a IN 28/2021. 2027 5 W 5 e 10 N/A 3 e 8

4.7
Manter capacitação e quantitativo de Brigadistas para atendimento à

emergências.
2027 5 - N/A 3, 4 e 8

4.8 Manter em condições de uso os equipamentos de combate à incêndio. 2028 5 - N/A 3 e 8

4.9 Implementar Plano de Emergência e abandono (IN 28/2021) 2024 5 - N/A 3 e 8

GRUPO 5: MEIO AMBIENTE

Macroação Prazo
Vinculações

Obj Est SWOT Ind Est ODSs

5.1
Viabilizar monitoramento de condições climáticas extremos

com foco para as operações
2024 1 S 7 E 4 e 10 8, 9 e 13

5.2

Monitorar condições operacionais / ambientais através de

equipamentos de medições de parâmetros

Meteorológicos/hidrodinâmicos e de profundidades

2024 1
S 7, W 4 e

T 8
E 4 e 10

6, 11, 12, 13,

14, 15 e 17

5.3
Manter os programas de controle ambiental da LAO (Licença

de Operação - Condicionantes Ambientais).
Contínuo 1

S 7, W 4 e

T 8
E 4 e 10

6, 11, 12, 13,

14 e 15

5.4 Manter o PEI (Plano de Emergência Individual). Contínuo 1 T 8 E 4 e 10
6, 11, 12, 13,

14 e 15

5.5
Atuar sobre o indicador do IDA relacionado auditoria externa

ambiental (bianual)
Contínuo 1

S 7, W 4 e

T 8
E 4 e 10

6, 11, 12, 13,

14, 15 e 17

5.6
Atuar sobre o indicador do IDA relacionado a agenda

ambiental local.
Contínuo 1

S 7, W 4 e

T 11
E 4 e 10

6, 7, 11, 12, 13,

14, 15 e 17

5.7
Atuar sobre o indicador do IDA relacionado a Planos de

Emergência (Plano de Área).
Contínuo 1 - E 4 e 10

6, 7, 11, 12, 13,

14, 15 e 17

5.8
Dar continuidade ao Projeto de Educação Ambiental com

Pescadores ou outro público-alvo.
Contínuo 1 T 8 E 4 e 10 4, 10 e 14

5.9 Implantar novo projeto de Educação Ambiental. 2024 1 - E 4 e 10
6, 11, 12, 13,

14 e 15

5.10
Realizar análise crítica do indicador de gestão de resíduos

considerando o ano corrente.
Contínuo 1 S 10 E 4 e 10 12

5.11
Acompanhar segregação, coleta e armazenamento de

resíduos.
Contínuo 1 - E 4 e 10 12

5.12 Promover Educação ambiental para a coleta seletiva. Contínuo 1 - E 4 e 10 4 e 12

5.13 Elaborar o Estudo de Impacto de Vizinhança 2024

5.14
Gerir contrato de Limpeza e conservação de áreas externas e

Recomposição Vegetal.
2024 1 e 5 - N/A

3, 8, 11, 13, 14

e 15
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GRUPO 6: GESTÃO / PROCESSOS

Macroação Prazo
Vinculações

Obj Est SWOT Ind Est ODSs

6.1 Estipular calendário de cursos de capacitação 2024 - - - -
6.2 Estipular calendário de viagens para benchmarking 2024 - - - -

Departamento: Segurança Portuária

GRUPO 1: ESTRUTURA DE SEGURANÇA PORTUÁRIA

Macroação Prazo
Vinculações

Obj Est SWOT Ind Est ODSs

1.1

Adquirir equipamentos para aprimoramento na fiscalização e

segurança portuária (câmeras térmicas, tasers, drones, transporte

marítimo, scanner portátil).

2025 2 e 4 W 14 E 12 9 e 16

1.2
Monitorar a atualização dos projetos e normativos para

aprimoramento da segurança portuária
Contínuo

GRUPO 2: MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PORTUÁRIA

Macroação Prazo
Vinculações

Obj Est SWOT Ind Est ODSs
2.1 Controlar os acessos ao Porto. Contínuo 2 W 7 N/A -

2.2
Gerir os contratos de vigilância patrimonial, operador de CFTV e

comunicação.
2027 2 W 12 E 9 16

2.3
Promover ações em relação às ocorrências relacionadas à

Segurança Portuária.
Contínuo 2 - E 9 16

2.4

Promover treinamentos, simulados, exercícios , auditoria interna

e afins atinentes à temática de Segurança Portuária e a aplicação

do ISPS Code.

Contínuo 2 e 5 - E 9 e 15 4, 16 e 17

2.5 Revisar, sob demanda, o EAR e PSPP. Contínuo 2 e 3 - E 9 16

GRUPO 3: GESTÃO / PROCESSOS

Macroação Prazo
Vinculações

Obj Est SWOT Ind Est ODSs

3.1 Aprimorar as rotinas do setor 2024

3.2
Atender as solicitações de órgãos intervenientes e

comunidade portuária
Contí
nuo

Departamento: Tecnologia e Automação

GRUPO 1: PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS

Macroação Prazo
Vinculações

Obj Est SWOT Ind Est ODSs

1.1
Equipar a sala de CCO - novo layout do Setor de Operações (PIMB

4313/2022 / PIMB 4315/2022).
2026 3 - E 9 8 e 16

1.2 Manter a disponibilidade de computadores e notebooks. 2027 3 e 4 W 6 E 9 8 e 9

1.3
Manter a disponibilidade (em uso e estoque) de impressoras,

equipamentos periféricos e equivalentes.
Contínuo 4 W 6 E 12 9

1.4 Manter a disponibilidade de internet. 2026 4 W 6 E 12 9

1.5 Manter a disponibilidade dos serviços de telefonia (móvel e fixa). 2024 3 - E 9 16
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1.6 Ampliar o CFTV para a area não alfandegada. 2024 4 W 6 E 12 9

GRUPO 2: INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA OPERACIONAL

Macroação Prazo
Vinculações

Obj Est SWOT Ind Est ODSs

2.1
Cumprir os requisitos técnicos e operacionais estabelecidos

pela Portaria RFB nº 143, de 11 de fevereiro de 2022
Contín
uo

3 W 6 E 9 9 e 17

2.2
Adequar o Porto à Resolução COANA N80 de 23/06/2022 (150

câmeras, 8 domes e novo Storage)
2024 2 e 4 W 6 E 12 9 e 16

GRUPO 3: ESTRUTURAS DE PROPÓSITO ESPECÍFICO

Macroação Prazo
Vinculações

Obj Est SWOT Ind Est ODSs
3.1 Adquirir solução para Sala Segura (DataCenter Modular). 2028 4 W 6 E 12 9

3.2 Estruturar o Centro de Dados. Contínuo 4 W 6 E 12 9

3.3 Prover antivirus (após instalação de VM-Ware e Windows server) 2024 2, 3 e 4 W 6 E 12 9

3.4 Estruturar Sala de Backup do Datacenter. 2025 4 W 6 E 12 9

GRUPO 4: SOFTWARE

Macroação Prazo
Vinculações

Obj Est SWOT Ind Est ODSs
4.1 Melhorar e manter o Sistema Aduaneiro. Contínuo 4 W 2, 6, 7 E 12 8 e 9

4.2

Contratar horas de programação.

(demandas do SAPI, TCE, Contratos e arrendamentos; e

fiscalização de equipamentos portuários por parte da

engenharia mecânica e outros possíveis desenvolvimentos).

2025 3 W 6 E 12 9

4.3 Manter o sistema ERP (Enterprise Resource Planning) 2025 4 W 6, 7 E 9 e 12 9

4.4 Manter a disponibilidade de Softwares. 2024 4 W 6, 7, 14 E 12 8 e 9

4.5 Aperfeiçoar as rotinas relacionadas ao Sistema de Chamados. Contínuo 3 W 6 E 9 9

4.6 Implantar plataforma de Business Intelligence (BI). 2026 3 W 6, 7 E 9 8 e 9

GRUPO 5: MANUTENÇÕES DA INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA

Macroação Prazo
Vinculações

Obj Est SWOT Ind Est ODSs

5.1
Manter em operação 24 horas por dia o OCR e a automação das

balanças.
Contínuo 2 W 2, 6 E 9 e 12 8, 9 e 16

5.2 Prover estoque de materiais para balança e portarias Contínuo 2 W 2, 6 E 9 e 12 8, 9 e 16

5.3
Prover mão-de-obra para manutenção do CFTV, controle de acesso e

outros serviços (ex. cabeamento).
Contínuo 3 W 6 E 12 9

5.4 Prover estoque de equipamentos de CFTV e Controle de acesso. Contínuo 4 W 6 E 12 9

GRUPO 6: GESTÃO / PROCESSOS

Macroação Prazo
Vinculações

Obj Est SWOT Ind Est ODSs

6.1
Adequar o Porto de Imbituba às normas da Lei Geral de Proteção de

Dados. Lei 13.709 - 2018.
2024 3 W 6 E 9 9 e 17

6.2 Criar / atualizar as normas e políticas do departamento. Contínuo 3 W 6 E 9 16

6.3 Executar a política de segurança da informação. Contínuo 2 e 3 S 10 E 9 16

6.4 Executar política de divulgação da informação Contínuo 2 e 3 S 10 E 9 16

6.5 Manter (adquirir ou renovar) certificados digitais 2024 3 S 10 E 9 N/A

6.6 Estipular calendário de cursos de capacitação 2024

6.7 Estipular calendário de viagens para benchmarking
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Departamento: Engenharia e Infraestrutura

GRUPO 1: REFORMA DE PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS

Macroação Prazo
Vinculações

Obj Est SWOT Ind Est ODSs
1.1 Reformar Armazém 10 - CAM 2025 3.1 W 9, 10 E 14 8 e 9

1.2 Reformar Garagem, Almoxarifado Central e Sala das Equipes 2025 4 W 9, 10 E 14 8 e 9

1.3 Viabilizar estudo de viabilidade para reformar Casa de Hóspedes 2026 4
S 14, W 2,

15
E 14 8, 9 e 11

1.4 Reformar externamente Prédio Administrativo 2028 4 W 9, 10 E 14 8 e 9

1.5 Reformar internamente Prédio Administrativo (Novo layout interno) 2028 4 W 9, 10 E 14 8 e 9

1.6 Projetar stands para feiras (Sob demanda) Contínua 3 - E 9 8 e 16

1.7 Adquirir aparelhos de ar condicionado 2024 3.1 W 9, 10 E 14 8 e 9

1.8 Adquirir mobiliário para Almoxarifado Central 2025 4 e 5 W 9 E 12, 14 8 e 9

1.9 Construir nova Casa de Convivência do Cais 2 2028 4 S 7 E 14 8 e 9

1.10
Reformar casas de convivência Cais 1 e Cais 3 (Piso e inst.

hidrossanitárias)
2024

4 S 8 E 15 9 e 9

1.11 Ampliar casas de convivência Cais 1 e Cais 3 2028 4 S 9 E 16 10 e 9

1.12
Contratar PB para PPCI - Armazém 07, 10, Sala Equipes e áreas

operacionais
2027 2 e 4 W 10 E 6, 7, 8, 12 8 e 9

1.13 Executar PPCI - Armazém 07, 10, Sala Equipes e áreas operacionais 2026 3 e 4 W 11 E 6, 7, 8, 13 9 e 9

1.14 Recuperar telhado do Armazém 10 (CAM) 2027 2 e 4 W 11 E 6, 7, 8, 12 8 e 9

GRUPO 2: INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA OPERACIONAL

Macroação Prazo
Vinculações

Obj Est SWOT Ind Est ODSs

2.1
Construir/Ampliar áreas de estacionamento na parte não

alfandegada do Porto
2028 2 e 4 W 6, 7 N/A 8 e 9

2.2 Executar remodelação da rede de alta tensão e iluminação das vias 2028 2, 3, 4 e 5 W 6, 13
E 6, 7, 8, 9,

12, 14
8 e 9

2.3 Substituir a plataforma de acesso sob o Cais 1 2028 2, 4 e 5 W 9, 13
E 6, 7, 8, 12,

14
8 e 9

2.4 Contratar PB da Portaria 4 e acesso 2025 2, 3, 4 e 5
W 2, 6, 13,

O 5, 8, T 13

E 6, 7, 8, 9,

12, 14
8 e 9

2.5 Executar obra Portaria 4 2028 2, 3, 4 e 6
W 2, 6, 13,

O 5, 8, T 14

E 6, 7, 8, 9,

12, 15
9 e 9

2.6 Executar pavimentação/drenagem novo acesso nova Portaria 4 2028 2, 3, 4 e 7
W 2, 6, 13,

O 5, 8, T 15

E 6, 7, 8, 9,

12, 16
10 e 9

2.7 Prover o cercamento do Porto 2028 2 - E 12 8 e 9

2.8 Prover a manutenção da vias e drenagem Contínua 2, 4 e 5 W 2, O 5
E 6, 7, 8, 9,

12, 14
8 e 9

2.9
Prover as sinalizações horizontal e vertical das vias internas do

Porto
Contínua 2, 4 e 5 W 2, O 5

E 6, 7, 8, 9,

12, 14
8 e 9

2.10
Contratar PB da drenagem (inclusive Cais 1 e 2) e rede

abastecimento de água
2025 2, 4 e 5 W 2, O 5

E 6, 7, 8, 9,

12, 14
8 e 9

2.11
Executar obra de Drenagem (inclusive Cais 1 e 2) e rede de abast.

de água
2028 2, 4 e 5 W 2, O 5

E 6, 7, 8, 9,

12, 14
8 e 9

2.12Remodelar cobertura das 3 portarias 2025 4 - E 12 9 e 9

GRUPO 3: ESTRUTURAS DE PROPÓSITO ESPECÍFICO
Macroação Prazo Vinculações
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Obj Est SWOT Ind Est ODSs

3.1 Executar geração fotovoltaíca com reforma nas subestações 2028 1, 3 e 4 W 9 E 4, 12, 14

9, 11,

12, 13

e 15

3.2 Migrar para o Mercado Livre de Energia 2028 1, 3 e 4 W 6, 13 E 9, 12 7 e 9

GRUPO 4: CAIS E ATRACAÇÃO

Macroação Prazo
Vinculações

Obj Est SWOT Ind Est ODSs

4.1 Executar obra recuperação e reforço Cais 3 (c/Dolfins) 2028 1, 2 e 4 W 1, 9, O 3
E 1, 3, 4, 6, 7,

8, 9, 12 ,14
8 e 9

4.2 Fiscalizar obra Cais 3 2028 1, 2 e 4 W 1, 9, O 3
E 1, 3, 4, 6, 7,

8, 9, 12 ,14
8 e 9

4.3
Derrocagem Cais 1 (contenção se necessário - paralelo obra Cais

3)
2024 1, 2 e 4 O 3

E 1, 3, 4, 6, 7,

8, 9, 12
8 e 9

4.4 Executar derrocagem Cais 3 (paralelo obra Cais 3) 2025 1, 2 e 4 W 1, O 3
E 1, 3, 4, 6, 7,

8, 9, 12
8 e 9

4.5 Executar dolfim Cais 2 (paralelo obra Cais 3) 2024 1, 2 e 4
W 1, 9, O 3,

T 17

E 1, 3, 4, 6, 7,

8, 9, 12, 14
8 e 9

4.6 Viabilizar estudo e PB uso da retaguarda do Cais 2 2025 1, 2 e 5 W 1, 9, O 3
E 1, 3, 4, 6, 7,

8, 9, 12
8 e 9

4.7 Executar obra para uso do dorso Cais 2 2028 1, 2 e 5 O 3
E 1, 3, 4, 6, 7,

8, 9, 12
8 e 9

4.8
Viabilizar diagnóstico e PB reforma do Molhe de Abrigo (Paralelo

Obra Cais 3)
2024 1, 2 e 4 W 1

E 1, 3, 4, 6, 7,

8, 9, 12
8 e 9

4.9
Executar de recuperação /reforço /ampliação do Molhe (Paralelo

Obra Cais 3)
2028 1, 2 e 4 W 1

E 1, 3, 4, 6, 7,

8, 9, 12
8 e 9

4.10
Contratar PB recuperação e reforço Cais 1 e 2 (Contratação

Integrada)
2024 1, 2 e 4 W 1, O 3

E 1, 3, 4, 6, 7,

8, 9, 12, 14
8 e 9

4.11 Contratar laudo Cais 4 (muro de contenção da área) 2024 1, 2 e 4 O 3
E 1, 3, 4, 6, 7,

8, 9, 12
8 e 9

4.12 Contratar PB - reforma Cais 4 (muro de contenção da área) 2025 1, 2 e 4 O 3
E 1, 3, 4, 6, 7,

8, 9, 12
8 e 9

4.13 Executar reforma Cais 4 2028 1, 2 e 4 O 3
E 1, 3, 4, 6, 7,

8, 9, 12
8 e 9

4.14 Realizar a dragagem de manutenção Contínua 1 e 4 S 8, 9 E 12 8 e 9

4.15 Realizar a dragagem de aprofundamento 2027 1 e 4 S 8, 9 E 12 8 e 9

4.16 Adquirir e instalar olhais para defensas 2025 - - - -

GRUPO 5: MANUTENÇÕES DA INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA

Macroação Prazo
Vinculações

Obj Est SWOT Ind Est ODSs
5.1 Manter Plano de Gestão de Manutenções - Elétrica, Civil e Mecânica Contínua 1 e 4 S 10 E 12 9

5.2 Prover as manutenções em equipamentos metálicos 2025 2 S 10 E 12 9

5.3 Prover as manutenções elétricas 2026 1 e 4 S 10 E 12 9

5.4 Prover estoque de material elétrico Contínua 1 e 4 S 10 E 12 9

5.5 Prover as manutenções civis Contínua 1 e 4 S 10 E 12 9

5.6 Prover estoque de material civil Contínua 1 e 4 S 10 E 12 9

5.7 Locar a retroescavadeira e caminhão caçamba Contínua 1 e 4 S 10 E 12 9

5.8 Prover estoque de material mecânico Contínua 1 e 4 S 10 E 12 9

5.9 Prover estoque de material de defensas Contínua 1 e 4 S 10 E 12 9

5.10
Realizar o PMOC (Programa de manutenção, operação e controle de

climatização)
Contínua 1 e 4 S 10 E 12 9
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5.11 Prover a manutenção das balanças rodoviárias Contínua 1 e 4 S 10 E 12 9

5.12 Locar guindaste e caminhão prancha Contínua 1 e 4 S 10 E 12 9

5.13 Fornecer GLP para empilhadeira Contínua 2 S 10 E 12 -

5.14 Prover estoque de equipamentos de sinalização náutica Contínua 1 e 4 S 10 E 12 9

5.15 Prover manutenção da sinalização náutica Contínua 1 e 4 S 10 E 12 9

5.16 Fornecer plataforma para trabalho em altura Contínua 1 e 4 S 10 E 12 9

5.17 Prover a manutenção do trator Contínua 2 S 10 E 12 -

5.18 Prover a manutenção da empilhadeira Contínua 2 S 10 E 12 -

5.19 Prover a manutenção das caixa de passagem 2024 1 e 4 S 10 E 12 9

GRUPO 6: CONFIABILIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

Macroação Prazo
Vinculações

Obj Est SWOT Ind Est ODSs
6.1 Manter os medidores com telemetria Contínua 1 e 4 - E 12 9

6.2 Prover o serviço de manutenção preventiva e corretiva dos geradores Contínua 1 e 4 W 13 E 12 9

6.3 Prover diesel para geradores Contínua 1 e 4 W 13 E 12 9

6.4 Atualizar permanentemente à NR10 Contínua 5 - E 12 9

6.5 Adquirir nobreaks Contínua 1 e 4 W 6 E 12 9

6.6 Prover manutenção preventiva de transformadores Contínua 1 e 4 W 6 E 12 9

6.7 Calibrar os instrumentos de medição Contínua 1 e 4 - E 12 9

GRUPO 7: GESTÃO / PROCESSOS

Macroação Prazo
Vinculações

Obj Est SWOT Ind Est ODSs
7.1 Estipular calendário de cursos de capacitação 2024 - - - -

7.2 Estipular calendário de viagens para benchmarking 2024 - - - -

7.3 Levantar e justificar necessidade de softwares para engenharia 2028 - - - -

7.4 Definir uso do software ContratosGOV 2024 - - - -
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3.5 Vinculação das macro ações previstas no PEIN com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)7

7 Gráfico gerado a partir das informações da Versão 6.1 do PEIN 2023/2027
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4. Orçamento Anual
A metodologia adotada para construção do orçamento foi o OBZ

(Orçamento Base Zero), consistindo na revisão dos atuais custos da companhia
para chegar ao budget viável. As diretrizes para construção do planejamento
levaram em consideração as seguintes premissas:

● Segregação dos custos e despesas por departamento, com a validação
das expectativas financeiras pelo chefia e respectiva diretoria
competente;

● Projeção das receitas elaboradas pelo Departamento
Econômico Financeiro, considerando o cenário de
movimentação financeira projetada;

● Expectativas de inflação conforme Boletim Focus, disponibilizado pelo
Banco Central do Brasil em 10 de novembro de 2023;

● Validação das estimativas financeiras junto a Diretoria Executiva
da Companhia;

Como metodologia de acompanhamento e controle das estimativas
ao longo do ano, propõe-se a adoção dos seguintes procedimentos:

● Os valores sintéticos (Nível 2), a serem monitorados
periodicamente pela Diretoria Executiva, para fins de
acompanhamento das metas de resultados;

● Os valores sintéticos (Nível 2) sejam monitorados pelo
Departamento Econômico Financeiro, sendo os mesmos utilizados
para fins de aferição de disponibilidade financeira e orçamentária;

● Os valores analíticos (Nível 3 e 4) sejam gerenciados pelos
responsáveis de cada departamento, devendo ser
comunicado a Diretoria Executiva as hipóteses em que
eventualmente venha a exceder os limite de OPEX e CAPEX previsto
para o período corrente;

Já para fins estratégicos, as diretrizes a serem utilizadas para fins de
planejamento correspondem:

● O planejamento de investimentos (CAPEX) e os limites a serem
executados em investimento correspondem a 60 % (sessenta por
cento) do EBITDA projetado pela companhia em cada exercício;

● Os investimentos adicionais deverão ser justificados por
acréscimo de receitas ou demais hipóteses de geração de caixa,
ou então pela existência de disponibilidade de caixa superior ao
caixa mínimo;

● Define-se como caixa mínimo, para fins de gerenciamento, a quantia
equivalente a 35% (trinta e cinco por cento) da receita liquida da
companhia no exercício anterior;

Desta forma, o Orçamento Operacional (OPEX) e o Orçamento de
Investimentos (CAPEX) são estruturados a seguir, conjuntamente aos fluxos de
caixa projetados para os exercícios subsequentes, considerando as diretrizes
propostas no presente documento:
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4.1 Fluxo de Caixa Projetado
Parâmetro 2024 2025 2026 2027 2028

Em Milhares de Reais - R$
OPEX

[+] Entradas Operacionais 125.531 125.425 126.096 127.956 131.952
Receitas Atividade Portuária 104.831 111.725 115.396 119.256 123.252
Rendimentos Financeiros 20.000 13.000 10.000 8.000 8.000
Outras Receitas 700 700 700 700 700
[-] Saídas Operacionais 87.010 84.336 83.915 85.890 87.994
Recursos Humanos 32.513 33.950 36.668 37.915 39.423
Infraestrutura e Engenharia 21.933 19.206 19.296 19.388 19.484
Meio Ambiente e ST 9.400 9.761 10.589 10.428 10.779
Tecnologia da Informação 2.000 1.650 1.670 2.040 1.750
Operações Portuárias 4.050 4.250 4.399 4.553 4.712
Segurança Portuária 4.094 4.257 4.406 4.563 4.722
Administrativo 13.020 11.261 6.887 7.004 7.124
(-) Amortização Depreciação 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
(-) Outros ajustes de Caixa 1.500 7.500 5.500 1.000 1.000
[-] Tributos e Impostos 15.377 16.503 17.077 17.567 18.255
Tributos Municipais 5.242 5.586 5.770 5.963 6.163
Tributos Federais sobre Receitas 7.847 8.485 8.824 9.181 9.551
Tributos Federais sobre Lucro 2.289 2.432 2.483 2.423 2.542
[=] FCO GERADO 23.144 24.587 25.105 24.499 25.702

CAPEX
[-] Investimentos Planejados 96.887 51.753 84.764 83.004 25.234
Edificações e Infra Operacional 6.322 4.684 7.804 3.284 1.284
Expansão da Infraestrutura 79.015 41.039 73.000 76.000 20.000
Tecnologia e Inovação 8.550 3.030 960 720 950
Outros Investimentos 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
[=] FCI GERADO 96.887 51.753 84.764 83.004 25.234

FINANCIAMENTOS
[+] Entradas Extraordinárias 15.786 36.147 61.276 66.125 16.425
Crédito Tributário de IRPJ 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Aumento de Capital Social - 10.000 - - -
Recursos PAC Federal 10.000 45.000 50.000
Retenção de Dividendos 5.786 6.147 6.276 6.125 6.425
Outorga em Arrendamentos - - - - -
[-] Saídas Extraordinárias 5.786 6.147 6.276 6.125 6.425
Dividendos ao Acionista 5.786 6.147 6.276 6.125 6.425
[=] FCF GERADO 10.000 30.000 55.000 60.000 10.000

RESUMO
Saldo Inicial de Caixa 185.000 121.257 124.091 119.432 120.927
FCO - Operacional 23.144 24.587 25.105 24.499 25.702
FCI - Investimento -96.887 -51.753 -84.764 -83.004 -25.234
FCF – Financiamento 10.000 30.000 55.000 60.000 10.000
Saldo Final de Caixa 121.257 124.091 119.432 120.927 131.395
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4.2 Orçamento Operacional (DRE)

4.2.1 Sintético

2024 2025 2026 2027 2028

Em Milhares de Reais - R$

1. RECEITAS TOTAIS 125.531 125.425 126.096 127.956 131.952

1.1 RECEITAS DA ATIVIDADE PORTUÁRIA 104.831 111.725 115.396 119.256 123.252

1.2 OUTRAS RECEITAS 20.700 13.700 10.700 8.700 8.700

2. TRIBUTOS 15.377 16.503 17.077 17.567 18.255

3. CUSTOS E DESPESAS 87.010 84.336 83.915 85.890 87.994

3.1 RECURSOS HUMANOS 32.513 33.950 36.668 37.915 39.423

3.2 INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA 21.933 19.206 19.296 19.388 19.484

3.3 MEIO AMBIENTE E SAÚDE 9.400 9.761 10.589 10.428 10.779

3.4 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2.000 1.650 1.670 2.040 1.750

3.5 OPERAÇÕES PORTUÁRIAS 4.050 4.250 4.399 4.553 4.712

3.6 SEGURANÇA PORTUÁRIA 4.094 4.257 4.406 4.563 4.722

3.7 ADMINISTRATIVO EM GERAL 13.020 11.261 6.887 7.004 7.124

4. RESULTADO LIQUIDO PROJETADO 23.144 24.587 25.105 24.499 25.702

5.1 EBITDA Geral 15.233 21.819 20.887 22.222 23.544

5.2 EBITDA Ajustado 15.233 21.819 20.887 22.222 23.544
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4.2.2 Analitico

OPEX PLANEJADO 2024 2025 2026 2027 2028

1. RECEITAS TOTAIS 125.531 125.425 126.096 127.956 131.952

1.1 RECEITAS DA ATIVIDADE PORTUÁRIA 104.831 111.725 115.396 119.256 123.252

1.1.1 Receitas Variáveis por Cargas 90.201 94.457 98.014 101.445 104.995

1.1.1.1 Tabela I - Infraestrutura de Acesso Aquaviário 19.031 19.905 20.685 21.409 22.158

1.1.1.2 Tabela II - Instalações de Acostagem 14.600 15.270 15.869 16.424 16.999

1.1.1.3 Tabela III - Infraestrutura Operacional ou Terrestre 23.605 24.688 25.656 26.554 27.484

1.1.1.4 Receita Operacional ou Terrestre com Arrendamentos 32.965 34.593 35.804 37.057 38.354

1.1.2 Outras Receitas Portuárias 6.030 5.450 5.100 5.100 5.100

1.1.2.1 Tabela V - Utilização de Armazenagem 930 350 0 0 0

1.1.2.2 Tabela VII - Diversos Padronizados 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

1.1.2.3
Tabela VIII - Uso Temporário e Arrendamento
Simplificado 600 600 600 600 600

1.1.2.4 Tabela IX - Tarifas Complementares 500 500 500 500 500

1.1.3 Receitas de Arrendamentos 61.300 61.819 62.282 62.712 63.157

1.1.3.1 Receitas por Outorga Fixa 11.300 11.819 12.282 12.712 13.157

1.1.3.2 Receitas por Outorga Variável 0 0 0 0 0

1.1.3.3 Receitas por Take or Pay 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

1.1.4 (-) Descontos e Cancelamentos 52.700 50.000 50.000 50.000 50.000

1.1.4.1 (-) Concessão de Descontos 2.700 0 0 0 0

1.1.4.2 (-) Cancelamentos por Decisão Judicial 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

1.2 OUTRAS RECEITAS 20.700 13.700 10.700 8.700 8.700

1.2.1 Receitas Não Operacionais 20.700 13.700 10.700 8.700 8.700

1.2.1.1 Rendimentos Financeiros 20.000 13.000 10.000 8.000 8.000

1.2.1.2 Juros e Multas Recebidas 200 200 200 200 200

1.2.1.3 Contingências Ativas 300 300 300 300 300

1.2.1.4 Outras Receitas 200 200 200 200 200

2. TRIBUTOS 15.377 16.503 17.077 17.567 18.255

2.1 TRIBUTOS SOBRE RECEITAS 13.088 14.071 14.594 15.144 15.713

2.1.1 Federal - Pis e Cofins 7.847 8.485 8.824 9.181 9.551

2.1.2 Municipal - Impostos Sobre Serviços 5.242 5.586 5.770 5.963 6.163

2.2 TRIBUTOS SOBRE LUCROS 2.289 2.432 2.483 2.423 2.542

2.2.1 Imposto de Renda 0 0 0 0 0

2.2.2 Contribuição Social 2.289 2.432 2.483 2.423 2.542

3. CUSTOS E DESPESAS 87.010 84.336 83.915 85.890 87.994

3.1 RECURSOS HUMANOS 32.513 33.950 36.668 37.915 39.423
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3.1.1 Pessoal e Encargos Sociais 25.826 27.042 29.419 30.450 31.734

3.1.1.1 Salários e Adicionais 14.338 15.028 16.446 17.022 17.755

3.1.1.2 Honorários da Administração 2.225 2.311 2.393 2.477 2.563

3.1.1.3 Provisões de Férias e 13º Salário 2.784 2.918 3.193 3.305 3.447

3.1.1.4 Encargos Sociais e FGTS 6.479 6.785 7.387 7.645 7.969

3.1.2 Outros Gastos com Pessoal 6.687 6.909 7.249 7.465 7.689

3.1.2.1 Auxilio Alimentação 2.142 2.226 2.441 2.526 2.615

3.1.2.2 Plano de Saúde 1.645 1.712 1.772 1.835 1.900

3.1.2.3 Viagens e Diárias 800 800 800 800 800

3.1.2.4 Cursos e Treinamentos 300 300 300 300 300

3.1.2.5 Outras Despesas 1.800 1.871 1.936 2.004 2.074

3.2 INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA 21.933 19.206 19.296 19.388 19.484

3.2.1 Custeio de Manutenção e Infraestrutura 18.933 16.206 16.296 16.388 16.484

3.2.1.1 Serviços de Dragagem 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500

3.2.1.2 Manutenção das Vias de Acesso 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

3.2.1.3 Manutenção Civil e Predial 850 850 850 850 850

3.2.1.4 Manutenção da Rede Elétrica 1.100 1.154 1.195 1.237 1.280

3.2.1.5 Manutenção Mecânica e Hidráulica 3.602 792 820 848 878

3.2.1.6 Manutenção de Sinalização Náutica 581 610 631 653 676

3.2.1.7 Energia Elétrica e Agua Potável 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800

3.2.1.8 Outros Custos em Infraestrutura 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

3.2.2 Amortização de Ativos 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

3.2.2.1 Amortização Ativos Operacionais 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

3.2.2.2 Amortização Ativos Administrativos 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

3.3 MEIO AMBIENTE E SAÚDE 9.400 9.761 10.589 10.428 10.779

3.3.1 Custeio Ambiental 9.000 9.361 10.189 10.028 10.379

3.3.1.1 Serviços de Monitoramento Ambiental 2.215 2.302 2.382 2.466 2.552

3.3.1.2 Serviços de Base Emergencial 2.635 2.738 2.834 2.933 3.036

3.3.1.3 Serviços de Limpeza e Coleta 2.100 2.182 2.259 2.338 2.420

3.3.1.4 Serviços de Batimetria 800 840 869 899 931

3.3.1.5 Outros Custos Ambientais 1.250 1.299 1.845 1.392 1.441

3.3.2 Saúde do Trablho 400 400 400 400 400

3.3.2.1 Saúde e Segurança do Trabalho 400 400 400 400 400

3.4 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2.000 1.650 1.670 2.040 1.750

3.4.1 Manutenção em Tecnologia 2.000 1.650 1.670 2.040 1.750

3.4.1.1 Manutenção em Automação e Equipamentos 500 600 600 700 600

3.4.1.2 Manutenção em Software e Sistemas 1.400 950 950 1.200 1.000

3.4.1.3 Serviços com Telefone e Internet 100 100 120 140 150

3.5 OPERAÇÕES PORTUÁRIAS 4.050 4.250 4.399 4.553 4.712

3.5.1 Custeio de Operações 4.050 4.250 4.399 4.553 4.712

3.5.1.1 Serviços de Apoio Operacional 1.450 1.522 1.575 1.630 1.687

3.5.1.2 Serviços de Operação de Balanças 482 506 524 542 561
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3.5.1.3 Serviços de Transporte Interno 2.600 2.728 2.824 2.923 3.025

3.6 SEGURANÇA PORTUÁRIA 4.094 4.257 4.406 4.563 4.722

3.6.1 Custeio de Segurança Portuária 4.094 4.257 4.406 4.563 4.722

3.6.1.1 Serviços de Segurança 3.740 3.886 4.022 4.165 4.310

3.6.1.2 Serviços de Monitoramento CFTV 354 371 384 398 412

3.7 ADMINISTRATIVO EM GERAL 13.020 11.261 6.887 7.004 7.124

3.7.1 Publicidade e Propaganda 1.100 1.200 1.200 1.200 1.200

3.7.1.1 Publicações Oficiais 100 100 100 100 100

3.7.1.2 Propaganda e Divulgações 300 400 400 400 400

3.7.1.3 Feiras e Eventos 500 500 500 500 500

3.7.1.4 Patrocinios 200 200 200 200 200

3.7.2 Outras Despesas 11.920 10.061 5.687 5.804 5.924

3.7.2.1 Serviços de Apoio Administrativo 1.900 1.987 2.065 2.137 2.212

3.7.2.2 Gastos com Veículos 470 492 511 529 547

3.7.2.3 Apropriação de Seguros 500 500 500 500 500

3.7.2.4 Despesas Financeiras 100 100 100 100 100

3.7.2.5 Consumo de Materiais 600 628 652 675 699

3.7.2.6 Auditoria e Consultoria 100 105 109 112 116

3.7.2.7 Contingências Passivas 7.500 5.500 1.000 1.000 1.000

3.7.2.8 Outras Despesas Administrativas 750 750 750 750 750

4. RESULTADO LIQUIDO PROJETADO 23.144 24.587 25.105 24.499 25.702

4.1 DIVIDENDOS A DISPOSIÇÃO DO ACIONISTA 5.786 6.147 6.276 6.125 6.425

4.2 RETENÇÃO DE LUCROS EM RESERVAS 17.358 18.440 18.828 18.374 19.276

5.1 EBITDA Geral 15.233 21.819 20.887 22.222 23.544
5.2 EBITDA Ajustado 15.233 21.819 20.887 22.222 23.544
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4.3 Orçamento de Investimentos

2024 2025 2026 2027 2028
Em Milhares de Reais - R$

6. INVESTIMENTOS (DEPTO) PPA

6.1 EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA OPERACIONAL 6.322 4.684 7.804 3.284 1.284

6.1.01
Projeto e Execução da Portaria IV e Vias de
Acesso 14733 0 500 2.000 0 0

6.1.02 Balanças Automáticas na Portaria IV 14733 1.180 0 1.770 0 0
6.1.03 Sistema de Geração Fotovoltaica e Substações 12828 1.500 0 0 0 0
6.1.04 PPCI Armazém 7, 10 e outras áreas 12824 100 1.000 0 0 0
6.1.05 Equipamentos de Sinalização Náutica 12832 230 230 230 230 230
6.1.06 Reforma interna do Prédio Administrativo 12822 0 750 1.250 0 0
6.1.07 Construção da Casa de Convivência no Cais II 12824 250 750 0 0 0

6.1.08
Ampliação e reforma da Casa de Convivência no
Cais I e Cais III 12822 250 750 0 0 0

6.1.09
Adequação de estacionamento de área não
alfandegada 12824 2.000 0 0 0 0

6.1.10 Cercamento do perímetro portuário 12824 500 500 500 500 500
6.1.11 Aquisição de aparelhos de ar condicionado 14733 112 54 54 54 54
6.1.12 Remodelar cobertura das Portarias de Acesso 14733 200 100 0 0 0
6.1.13 Drenagem e rede de abastecimento de água 12829 0 50 2.000 2.500 500

6.2 EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA 79.015 41.039 73.000 76.000 20.000
6.2.01 Recuperação e ampliação dos molhes de abrigo 12834 2.000 10.000 45.000 50.000 0
6.2.02 Recuperação estrutural do Cais III 14733 68.957 17.239 0 0 0
6.2.03 Execução de derrocagem no Cais I 14733 3.000 0 0 0 0
6.2.04 Execução de derrocagem no Cais III 14733 1.000 3.000 0 0 0
6.2.05 Projeto e execução da recuperação do Cais I e II 14733 500 10.000 10.000 0 0
6.2.06 Dragagem de Aprofundamento 14733 0 0 5.000 10.000 10.000
6.2.07 Projeto e Execução Operação Costado Cais II 14733 0 500 10.000 10.000 0
6.2.08 Recuperação estrutural do cais IV 14733 0 300 3.000 1.000 0
6.2.09 Execução de dolfim no Cais II 14733 3.558 0 0 0 0
6.2.10 Contenção e enrocamento do Cais III 14733 0 0 0 5.000 10.000

6.3 TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 8.550 3.030 960 720 950
6.3.01 Data Center - Estrutura Civil 12825 3.200 500 0 0 150
6.3.02 Data Center - Storage e Equipamentos 12825 4.000 1.500 70 0 200
6.3.03 Equipamentos de Rede 12825 600 200 60 40 100
6.3.04 Centro de Controle Operacional 12825 250 150 150 0 0
6.3.05 Local Port Service 12825 0 180 180 180 0
6.3.06 Equipamentos de CFTF e outros 12825 500 500 500 500 500

6.4 OUTROS INVESTIMENTOS 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
6.4.01 Aquisição de Mobiliários 12824 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
6.4.02 Equipamentos para Segurança Portuária 12824 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
6.4.03 Outros Investimentos 12824 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

TOTAIS DE INVESTIMENTOS 96.887 51.753 84.764 83.004 25.234
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5. Roadmap Estratégico
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6. Mapa de Risco
MISSÃO, VISÃO,

NEGÓCIOS E VALORES
OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS
FRAQUEZAS E
AMEAÇAS RISCOS POSSÍVEIS MEDIDA DOS

RISCOS
RESPOSTA AOS

RISCOS

Conforme item 2.8 deste
documento.

Conforme item 3.1 deste
documento (total de 5).

Conforme item 2.9 deste
documento (total de 14
fraquezas e 16 ameaças).

Potencialização das fraquezas
e concretização das ameaças
(conforme coluna anterior).

Conforme item 3.2 e 3.3 do
presente documento (total de
15 indicadores estratégicos).

Conforme item 3.4 do presente
documento (total de 258
macroações).
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7. Estratégia de Controle
O controle do Planejamento Estratégico Integrado será realizado de maneira

tripartite, considerando o 1) controle operacional, o 2) controle tático e o 3) controle
estratégico.

A figura a seguir sintetiza esta Estratégia de Controle.

Figura 6 – Estratégia de Controle do Planejamento Estratégico Integrado da SCPAR Porto
de Imbituba S.A.

7.1 Controle Operacional
Será realizado de maneira mensal pelos Chefes dos Departamentos (Áreas).

Cada Chefe possui autonomia para definir a estratégia de controle operacional, sempre
visando à maximização da eficiência do processo, dadas as dinâmicas específicas da área.

É de responsabilidade do Chefe, portanto, controlar a execução do planejamento
da área/departamento sob sua gerência. Tal controle é imprescindível para que o Chefe
preste contas na segunda etapa do controle, qual seja, no Controle Tático.
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7.2 Controle Tático
Será organizado de maneira trimensal pelos Diretores Executivos e pelo

Gabinete da Presidência. Acontecerá no último dia útil do mês subsequente ao fechamento
do trimestre. Tais datas poderão ser alteradas a partir da agenda da Diretoria Executiva.

No Controle Tático, Gabinete da Presidência, Chefes e Diretoria Executiva
deverão se reunir (presencialmente ou virtualmente) com vistas a discutir o cumprimento dos
indicadores táticos-operacionais e o cumprimento do cronograma do plano de ação. Caberá
ao Gabinete da Presidência compilar o status dos indicadores e das ações no trimestre de
forma prévia à reunião e caberá a cada Chefe apresentar seu desempenho à Diretoria
Executiva na mesma reunião.

As atas das reuniões de controle do planejamento deverão constar as
justificativas para o não alcance dos indicadores, bem como para o não cumprimento do
cronograma do plano de ação. Além disso, deve-se constar, também, os ajustes ou ações a
serem realizadas com vistas a sanar os problemas ou desafios identificados.

É a partir das informações advindas da reunião de Controle Tático que a
Diretoria Executiva levantará informações para a prestação de contas do Controle
Estratégico.

7.3 Controle Estratégico
Será organizado de maneira trimensal pelo Conselho de Administração.

Acontecerá no primeiro dia útil da segunda quinzena do mês subsequente ao Controle
Tático. Tais datas poderão ser alteradas a partir da agenda das reuniões ordinárias do
Conselho de Administração.

No Controle Estratégico, Diretoria Executiva e Conselho de Administração
deverão se reunir (presencialmente ou virtualmente) com vistas a discutir o cumprimento dos
indicadores estratégicos e o alcance dos objetivos estratégicos. Caberá ao Gabinete da
Presidência da SCPAR Porto de Imbituba compilar essas informações de forma prévia à
reunião, solicitando pauta em reunião ordinária do CONSAD.

7.4 Controle de atualizações do documento / Versões
Versão data Descrição / Justificativa

7.0 14/12/2023 Documento enviado para aprovação da DIREX e do CONSAD.

7.0.1 19/12/2023

Correção, com base na informação atualização, SGPe PIMB 4544/2023, de dados
financeiras que não haviam sido substituídas da versão anterior do PEIN, a saber:
- Atuação do texto da p. 43 (PEIN), Capítulo Orçamento Anual nos termos do PIMB
4544/2023, p. 8 - 39;
- Substituição da tabela OPEX Analítico, p.46-48 (PEIN), nos termos PIMB
00004544/2023, p. 4 - 6.
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ANEXO 1 - INDICADORES TÁTICOS E OPERACIONAIS

Indicadores Táticos

Indicador Descrição
Metas 2024

1° Tri 2° Tri 3° Tri 4° Tri Total Aferição Melhor?

1
Índice de Relacionamento com a

Comunidade.
Média dos indicadores do Gabinete e da Comunicação Social 75% 75% 75% 75% 75% Tri / Anual Mais

2 Índice de Planejamento e Compliance Média dos indicadores do Gabinete e da Comunicação Social 75% 75% 75% 75% 75% Tri / Anual Mais

3 Índice Jurídico Média dos indicadores do Gabinete e da Comunicação Social 75% 75% 75% 75% 75% Tri / Anual Mais

4 Índice de Adm, e Patrimônio e Transportes Média dos indicadores de Adm, e Patrimônio e Transportes 75% 75% 75% 75% 75% Tri / Anual Mais

5
Índice de Recursos Humanos e Gestão de

Pessoas

Média dos indicadores das divisões de Recursos Humanos e

Gestão de Pessoas
75% 75% 75% 75% 75% Tri / Anual Mais

6 Índice Aquisição, Licitação e Contratos.
Média dos indicadores da divisões Aquisição, Licitação e

Contratos.
75% 75% 75% 75% 75% Tri / Anual Mais

7
Índice de Faturamento, Investimentos e

Custos
Média dos indicadores Gerais 75% 75% 75% 75% 75% Tri / Anual Mais

8 Índice de Comercial e Arrendamentos. Média dos indicadores do Setor Comercial 75% 75% 75% 75% 75% Tri / Anual Mais

9 Índice de Operações Portuárias Média dos indicadores do Setor de Operações 75% 75% 75% 75% 75% Tri / Anual Mais

10
Índice de Segurança (Safety),Saúde

Ocupacional e Gestão Ambiental.
Média dos indicadores do Setor SSMA 75% 75% 75% 75% 75% Tri / Anual Mais

11 Índice de Segurança Portuária (Security). Média dos indicadores do Setor de Segurança 75% 75% 75% 75% 75% Tri / Anual Mais

12 Índice de Tecnologia da Informação Média dos indicadores do Setor de Tecnologia da Informação 75% 75% 75% 75% 75% Tri / Anual Mais

13 Índice de Engenharia e Obras. Média dos indicadores do Setor Engenharia 75% 75% 75% 75% 75% Tri / Anual Mais
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Indicadores Operacionais
PRESIDÊNCIA

Gabinete

1.1
% de execução das macroações do Gabiente
em relação ao planejado.

(Nº de Macroações em Dia x 100) / Nº de Macroações
Totais.

75% 75% 75% 75% 75%
Tri /
Anual

Mais

Comunicação

1.1 Nº Visitas Institucionais.
Número total de visitas institucionais (Programa Porto
de Portas Abertas).

0 10 10 5 25
Tri /
Anual

Mais

1.2
Nº de participações com estandes em feiras
comerciais.

Nº total de participações com estandes em feiras
comerciais.

1 0 0 0 1
Tri /
Anual

Mais

1.3 Nº de novos seguidores nas redes sociais.
Nº total de novos seguidores nas redes sociais
(Instagram, Linkedin e Facebook).

1000 1000 1000 1000 4000
Tri /
Anual

Mais

1.4 Nº de campanhas de comunicação social.
Nº total de campanhas de comunicação social
realizadas.

2 2 2 2 8
Tri /
Anual

Mais

1.5
% de execução das macroações da
Comunicação Social em relação ao planejado.

(Nº de Macroações em Dia x 100) / Nº de Macroações
Totais.

75% 75% 75% 75% 75%
Tri /
Anual

Mais

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E COMPLIANCE

2.1
% de execução das macroações de Auditoria,
Ouvidoria e Controle Interno em relação ao
planejado.

(Nº de Macroações em Dia x 100) / Nº de Macroações
Totais.

75% 75% 75% 75% 75%
Tri /
Anual

Mais

2.2 % de Cumprimento do PAAI.
Calculado com base nas auditorias executadas a partir
das previstas no PAAI.

100% 100% 100% 100% 100%
Tri /
Anual

Mais

2.3
Índice de Atendimento às Recomendações de
Auditoria.

Calculado com base no número de recomendações
cumpridas a partir do número de recomendações
exaradas nos últimos 12 meses.

75% 75% 75% 75% 75%
Tri /
Anual

Mais

2.4
Métrica de governança corporativa do IBGC
(nota de 0 a 100).

" Metodologia própria IBGC. 45 45 45 45 45 Anual Mais
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DIRETORIA DE ASSUNTOS REGULATÓRIOS E JURíDICOS

3.1
% de execução das macroações do Jurídico em
relação ao planejado.

(Nº de Macroações em Dia x 100) / Nº de Macroações
Totais.

75% 75% 75% 75% 75%
Tri /
Anual

Mais

DIRETORIA DE GESTÃO E FINANÇAS

Administração, Patrimônio, Manutenção e Serviços Gerais

4.1
% de execução das macroações de
Administração, Patrimônio, Manutenção e
Serviços Gerais em relação ao planejado.

(Nº de Macroações em Dia x 100) / Nº de Macroações
Totais.

75% 75% 75% 75% 75%
Tri /
Anual

Mais

Transporte , Viagens e Zeladoria

4.2 Atendimento a chamados ( Zeladoria )
Tempo Médio de Atendimento de Chamados (em dias
úteis)

até 5
dias

até 3
dias

até 2
dias

até 1
dia

até 3
dia

Tri /
Anual

Mais

4.3
Avaliação de Desempenho dos Motoristas.

Índice de avaliação de desempenho (metodologia
própria). 70% 80% 85% 90% 80%

Tri /
Anual Mais

4.4
% de execução das macroações de Transportes
em relação ao planejado.

(Nº de Macroações em Dia x 100) / Nº de Macroações
Totais.

75% 75% 75% 75% 75%
Tri /
Anual

Mais

RH

5.1 % rotatividade geral. % de rotatividade. N/A N/A N/A 3% 3%
Tri /
Anual

Menos

5.2 % vagas de estagio ocupadas % vagas de estagio ocupadas 70% 70% 70% 70% 70%
Tri /
Anual

Mais

5.3 Nº de afastamento por licença médica. Nº total de afastamentos por licença médica. 0 0 0 0 0
Tri /
Anual

Menos

5.4
% de execução das macroações RH em relação
ao Planejado

(Nº de Macroações em Dia x 100) / Nº de Macroações
Totais.

70% 70% 70% 70% 70%
Tri /
Anual

Mais

Gestão de Pessoas

5.5 Avaliação de Desempenho.
Índice de avaliação de desempenho (metodologia
própria).

70% 70% 70% 70% 70%
Tri /
Anual

Mais

5.6 Nº de eventos de endomarketing.
Nº total de campanhas de Gestão de Pessoas
realizadas.

3 3 3 3 12
Tri /
Anual

Mais
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5.7
Horas investidas no Programa de Saúde
Mental

Nº total de horas investidas na saúde mental dos
colaboradores

150 150 150 150 600
Tri /
Anual

Mais

5.8
% de execução das macroações Gestão de
Pessoas em relação ao Planejado

(Nº de Macroações em Dia x 100) / Nº de Macroações
Totais.

75% 75% 75% 75% 75%
Tri /
Anual

Mais

Aquisição, Licitações e Contratos

6.1 antecedência na renovação dos contratos tempo medido em dias da renovação dos contratos 10 10 10 10 10
Tri /
Anual

Mais

6.2
Antecedência da instrução do processo de
renovação de contratos

tempo medido em dias da instrução do processo de
aditivo contratual

50 50 50 50 50
Tri /
Anual

Mais

6.3
Antecedência de assinatura de contrato de
serviço contínuo

tempo medido em dias da antecedência de novo
contrato em relação ao contrato vigente

10 10 10 10 10
Tri /
Anual

Mais

6.4
antecedência da instrução do processo de
nova licitação

tempo medido em dias da instrução do processo de
nova licitação

110 110 110 110 110
Tri /
Anual

Mais

6.5
quantitativo de contratos excepcionais (por
conta de prazo)

quantitativo de contratos excepcionais (por conta de
prazo)

0 0 0 0 0
Tri /
Anual

Menos

6.6
tempo médio de realização de nova licitação
quando a anterior for deserta

seguir na ordem prioritária definir definir definir definir definir
Tri /
Anual

Menos

6.7
tempo médio de realização de nova licitação
desde a recepção do edital até a assinatura do
contrato

estabelecer critérios na definição da data da licitação
(exemplo, matriz GUT)

definir definir definir definir definir
Tri /
Anual

Menos

6.8
% de execução das macroações da Aquisição,
Licitação e Contratos em relação ao
planejado.

(Nº de Macroações em Dia x 100) / Nº de Macroações
Totais.

70% 70% 70% 70% 70%
Tri /
Anual

Mais

Econômico Financeiro

7.1
% de execução das macroações do
economico-financeiro em relação ao
planejado.

(Nº de Macroações em Dia x 100) / Nº de Macroações
Totais.

75% 75% 75% 75% 75%
Tri /
Anual

Mais

7.2
Ticket Médio de Receitas por Tonelada
Movimentada

[(Receitas Tabela I + Tabela 2 + Tabela 3 +
Arrendamento Variável - Descontos Concedidos) /
Toneladas Movimentadas 85% 85% 85% 85% 85%

Tri /
Anual

Mais

7.3
Composição das Receitas Financeiras no
Resultado Liquido

(Receitas Financeiras / Lucro Liquido)
75% 75% 75% 75% 75%

Tri /
Anual

Mais
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7.4 Lucro Liquido por Tonelada Movimentada (Lucro Líquido / Movimentação Total em Toneladas.
R$ 2,90 R$ 2,90 R$ 2,90 R$ 2,90 R$ 2,90

Tri /
Anual

Mais

7.5 Receitas Totais por Tonelada Movimentada Receita Totais / Movimentação Total em Toneladas
R$

13,00
R$

13,00
R$

13,00
R$

13,00
R$

13,00
Tri /
Anual

Mais

7.6 Margem EBITDA (em %). EBTIDA / Receita Liquida 20% 17% 18% 17% 17%
Tri /
Anual

Mais

7.7
Movimentação de Contêineres (em milhares
de toneladas).

Movimentação de Contêineres 220 210 220 200 850
Tri /
Anual

Mais

7.8
Movimentação de Carga Geral (em milhares
de toneladas).

Movimentação total de Carga Geral. 120 100 100 85 405
Tri /
Anual

Mais

7.9
Movimentação de Grãos Agrícolas (em
milhares de toneladas).

Movimentação total de Grãos Agrícolas. 630 820 600 765 2.815
Tri /
Anual

Mais

7.10
Movimentação de Granéis Minerais (em
milhares de toneladas).

Movimentação total de Granéis Minerais. 850 900 800 950 3.500
Tri /
Anual

Mais

7.11
Movimentação de Fertilizantes (em milhares
de toneladas).

Movimentação total de Fertilizantes. 60 50 60 80 250
Tri /
Anual

Mais

7.12
Movimentação de Granéis Líquidos (em
milhares de toneladas).

Movimentação total de Granéis Líquidos. 20 20 20 20 80
Tri /
Anual

Mais

Comercial e Arrendamentos

8.1
% de execução das macroações de Comercial
Regulatório em relação ao planejado.

(Nº de Macroações em Dia x 100) / Nº de Macroações
Totais.

75% 75% 75% 75% 75%
Tri /
Anual

Mais

8.2
% Movimentação de Cargas em áreas
arrendadas

Movimentação em areas arrendadas em toneladas /
Movimentação Total em Toneladas

45% 45% 45% 45% 45%
Tri /
Anual

Mais

8.3 Investimentos realizados por Arrendatários
Valor de investimentos realizados e vinculados em
contratos de arrendamento (Em milhões de Reais)

R$ 5,00 R$ 5,00 R$ 5,00 R$ 5,00
R$

20,00
Tri /
Anual

Mais

8.4 Arrendamentos Realizados
Contratos de Arrendamentos realizados ou Renovações
contratuais com ampliação de prazo e inclusão de
investimentos

0 0 0 0 0
Tri /
Anual

Mais

8.5
Participação e Representação Comercial e
Institucional

Numero de participação em eventos ou visitas de
natureza comercial realizados

3 3 3 3 12
Tri /
Anual

Mais

8.6
% do cumprimento das ações de fiscalização
planejadas

% do cumprimento das ações de fiscalização planejadas 85% 85% 85% 85% 85%
Tri /
Anual

Mais
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8.7
n° de não conformidades em atraso/aberto
por parte dos arrendatários

Numero de recomendações Atendidas /
Recomendações Realizadas

75% 75% 75% 75% 75%
Tri /
Anual

Mais

DIRETORIA DE INFRAESTRURA E OPERAÇÕES

Operações

9.1 % de ocupação berço 01. Índice de ocupação do berço 1. 81% 81% 81% 81% 81%
Tri /
Anual

Mais

9.2 % de ocupação berço 01. Índice de ocupação do berço 1. 81% 81% 81% 81% 81%
Tri /
Anual

Mais

9.3 % de ocupação berço 02. Índice de ocupação do berço 2. 81% 81% 81% 81% 81%
Tri /
Anual

Mais

9.4 % de ocupação berço 02. Índice de ocupação do berço 2. 81% 81% 81% 81% 81%
Tri /
Anual

Mais

9.5 % de ocupação berço 03. Índice de ocupação do berço 3. 81% 81% 81% 81% 81%
Tri /
Anual

Mais

9.6 % de ocupação berço 03. Índice de ocupação do berço 3. 81% 81% 81% 81% 81%
Tri /
Anual

Mais

9.7 % de ocupação dos berços.
(Horas Atracadas * 100) / Total de Horas Disponíveis
para Atracação

81% 81% 81% 81% 81%
Tri /
Anual

Mais

9.8 Cumprimento das pranchas. % do cumprimento mínimo das pranchas. 95% 96% 97% 98% 95%
Tri /
Anual

Mais

9.9 Produtividade geral média diária (em Ton.).
(Total de Toneladas Movimentadas / Horas Atracadas) *
24

7600 7600 7600 7600 7600
Tri /
Anual

Mais

9.10 Preenchimento de check list de operações Preenchimento de check list de operações 75% 75% 75% 75% 75%
Tri /
Anual

Mais

9.11
% de execução das macroações de Operações
em relação ao planejado.

(Nº de Macroações em Dia Operações x 100) / Nº de
Macroações Total Operações

75% 75% 75% 75% 75%
Tri /
Anual

Mais

SSMA

10.1 % de atendimento ao PGR.
Cumprimento das ações previstas para o PGR, em
função da alteração da NR01

22% 44% 66% 85% 85%
Tri /
Anual

Mais

10.2 % de atendimento ao PCE. Índice de atendimento ao cronograma do PCE. 22% 44% 66% 85% 85%
Tri /
Anual

Mais
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10.3 Nº de projetos socioambientais.
Nº de execução de projetos socioambientais
juntamente com a comunidade.

0 1 0 1 2
Tri /
Anual

Mais

10.4 % de reciclagem de resíduos sólidos. Índice de reciclagem de resíduos sólidos. 20% 20% 20% 20% 20%
Tri /
Anual

Mais

10.5
% de execução das macroações do SSMA em
relação ao planejado.

(Nº de Macroações em Dia x 100) / Nº de Macroações
Totais.

75% 75% 75% 75% 75%
Tri /
Anual

Mais

Segurança

11.1
% de cumprimento do cronograma de
capacitações do PSPP.

Cumprimento do cronograma de capacitações e
atualização do PSPP – Plano de Segurança Pública
Portuária.

25% 50% 75% 100% 100%
Tri /
Anual

Mais

11.2 Nº de não conformidades com o ISPS Code.
Nº de não conformidades previstas no ISPS Code sem
resolução definida.

0 0 0 0 0
Tri /
Anual

Mais

11.3
% de providências tomadas em relação às
ocorrências.

Providências tomadas com relação à ocorrências
relacionadas à segurança portuária e prevenção de
reincidências.

100% 100% 100% 100% 100%
Tri /
Anual

Mais

11.4
% Redução de tempo na liberação de acesso
em relação à média de 12h00

% Redução de tempo na liberação de acesso em relação
à média de 12h00

5% 10% 15% 20% 20%
Tri /
Anual

Mais

11.5
% de execução das macroações da US em
relação ao planejado.

(Nº de Macroações em Dia x 100) / Nº de Macroações
Totais.

75% 75% 75% 75% 75%
Tri /
Anual

Mais

TI

12.1 Atendimento a chamados.
Tempo Médio de Atendimento de Chamados dentro da
previsão SLA.

85% 80% 80% 80% 82%
Tri /
Anual

Mais

12.2
% de execução das macroações da TI em
relação ao planejado.

(Nº de Macroações em Dia TI x 100) / Nº de
Macroações Total TI

75% 75% 75% 75% 75%
Tri /
Anual

Mais

Engenharia

13.1
% de cumprimento do cronograma de reforma
dos Prédios Administrativos.

% realizado em relação ao previsto - Reforma prédios
administrativos.

75% 75% 75% 75% 75%
Tri /
Anual

Mais

13.2
% de cumprimento do cronograma de
infraestrutura Portuária Operacional.

% realizado em relação ao previsto - Infraestrutura
portuária operacional.

75% 75% 75% 75% 75%
Tri /
Anual

Mais

13.3
% de cumprimento do cronograma de obras
em edificações/estruturas de propósito
específico.

% realizado em relação ao previsto - Construção de
edificações/estruturas de propósito específico.

75% 75% 75% 75% 75%
Tri /
Anual

Mais
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13.4
% de cumprimento do cronograma de obras
em estrutura do cais e atracação.

% realizado em relação ao previsto - Estrutura dos cais e
atracação.

75% 75% 75% 75% 75%
Tri /
Anual

Mais

13.5
% de cumprimento do cronograma de ações
de Manutenção da Infraestrutura Portuária

% realizado em relação ao previsto - Manutenção da
Infraestrutura Portuária.

75% 75% 75% 75% 75%
Tri /
Anual

Mais

13.6 DMIE.
DMIE (Duração máxima de interrupção de energia)
partes vitais e ADM.

4 4 4 4 4
Tri /
Anual

Menos

13.7 % Redução do DMIE. % Redução DMIE. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Tri /
Anual

Mais

13.8
% de execução das macroações da Engenharia
em relação ao planejado.

(Nº de Macroações em Dia Engenharia x 100) / Nº de
Macroações Total Engenharia

75% 75% 75% 75% 75%
Tri /
Anual

Mais

ANEXO 2 - PLANO DE AÇÃO DETALHADO
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             ANEXO II - PLANO DE AÇÃO - PEIN 2024-2028

Legenda 
Cronograma:

Elaboração de Termo de Referência.

Licitação.

Execução. 

5 Licença

Fiscalização.

Garantia

Capacitação.

Área: PRESIDÊNCIA

Área: GABINETE  DA PRESIDÊNCIA

GRUPO 1:  RELAÇÃO PORTO-CIDADE E COM ORGÃOS INTERVENIENTES

Objetivo 
Estratégico

SWOT Indicador ODS Item Macroação Microação
Responsável Cronograma 2024 Cronograma 2025 Cronograma 2026 Cronograma 2027 Cronograma 2028

Direto Indireto J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D

1 - E 5 11 e 17 1.1 Manter relações com a comunidade

Realizar um fórum semestral Porto-cidade de interlocução com a 
comunidade. DIREX COMSO

Ação continuada

Atuar na avaliação de patrocínio Ação continuada

3 S 7 E 9 e 10 16 e 17 1.2
Fomentar boa relação com  os órgãos 

intervenientes.

Gerir atendimento das requisições de órgãos intervenientes: ANTAQ
MPOR; Receita Federal; ANVISA; VIGIAGRO; etc (Planilha compatilhada 
com o Controle Interno. 

PRESI DIREX

Ação continuada

Viabilizar agendas (chamando o òrgão para participar de reuniões no 
Porto e também indo até a sede do mesmo) 

Ação continuada

Atuar em parceria para resolver problemas comuns dentro do contexto 
da atividade portuária

Ação continuada

3 S 10 E 9 16 1.3 Elaborar o Relatório de Gestão - TCE-SC.

Solicitar apoio das áreas.

CGAB AreasRealizar o preenchimento.

Enviar o relatório.

3 S 10 E 9 16 e 17 1.4

Fiscalizar o contrato de Filiação da SCPar  
à Associação Brasileira de Entidades 

Portuárias e Hidroviárias - IL/008/2021 - 
(2746/2021) - ADESÃO 002/2021 

(23/08/2024).

Mapear pessoas do Porto que participam nas câmeras técnicas.
CGAB DIVALICCONTRATO - Filiação da SCPar  à Associação Brasileira de Entidades 

Portuárias e Hidroviárias.

3 e 5 - E 5 e 9 4 e 17 1.5

Atuar enquanto ponto focal no 
Convênio entre SCPAR Porto de 

Imbituba e Unisul quanto às Unidades 
Curriculares Duais.

Planejar a atividade do semestre.

CGAB Áreas
Validar junto à Diretoria. 

Executar a atividade.

Providenciar feedback.

1, 2 e 3 S 7 E 8 e 9

3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 
15, 16 e 17

1.6
Fomentar o reconhecimentos de boas 

práticas por parte dos operadores 
portuários e operadores logisticos.

Conhecer melhor as ações do Porto de Paranguá (regra de atracação do 
corredor de exportação) e Itaqui.

CGAB DECARIdentificar ações em outros Portos.

Estrurar um plano de ação junto ao setores SSMA e outros .

N/A N/A N/A N/A 1.7

Estudar a viabilização dos projetos 
listados, à luz da conveniência, recursos 
financeiros e contexto político, jurídico e 

econômico

Executar. DIREX - Ação sob demanda

GRUPO 2: SECRETARIADO

Objetivo 
Estratégico

SWOT Indicador ODS Item Macroação Microação
Responsável Cronograma 2024 Cronograma 2025 Cronograma 2026 Cronograma 2027 Cronograma 2028

Direto Indireto J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D

3 W 5 E 9 8 2.1 Fomentar o melhor uso do SGPe

Cadastrar usuário do Porto na conta no Boa vista (para gerar relatório 
personalizado a partir da base de dados do SGPe)

CGAB DIREX

Acompanhar trabalhos da Comissão Permanente de Avaliação de 
Documentos para elaboração, implantação, atualização e aplicação da 
Tabela de Temporalidade  do SGPE (Portaria 08/2022 -  PIMB 
00001350/2022)



3 W 5 E 9 8 2.1 Fomentar o melhor uso do SGPe

Estudar possibilidade de adoção de númeração dos ofícios geradas 
automaticamente pelo SGPe

CGAB DIREX

Orientar  colaboradores quanto ao correto cadastramento dos processos 
digitais no SGPe

3 S 10 E 1 e 9 16 2.2 Elaborar a norma de Gestão de Crises

Realizar benchmarking.

CGAB DIREXElaborar a Norma.

Validar a norma. 

3 W 5 E 9 8 2.3
Viabilizar executação de Agenda 

Administrativa (interna e externa).

Atualizar calendário de reuniões que DIREX participa, mapear eventos.

CGAB DIREX
Atualizar prazos de revisão dos planejamentos PEIN / PPA.

Atualizar prazos que devem ser atendidos junto aos intervenientes. Ação continuada

Viabilizar agendas constantes junto ao Município de Imbituba, ao Estado 
de Santa Catarina e ao Governo Federal. 

Ação continuada

3 W 5 E 9 8 2.4 Qualificar a atuação do Gabinete.

Atualizar nome dos representantes das instituições.

CGAB DIREX

Ação continuada

Desenhar o fluxo dos processos das demandas realizadas pela equipe 
tercerizada.

Ação sob demanda

Criar procedimento para divulgaçao de resoluções e portarias. Ação sob demanda

Realizar uma capacitação por semestre.

3 S 10 E 9 16 2.5
Prestar apoio técnico à Diretoria 

Executiva em demandas de escritório e 
assessoria.

Secretariar as reuniões de Direx, CAP e CONFIS.

CGAB DIREX

Ação continuada

Apoiar secretariado as reuniões do CONSAD. Ação continuada

Secretariar as reuniões do Conselho de Gestão. Ação continuada

Elaborar ofícios, atas, portarias e demais expedientes advindos da rotina 
do Gabinete da Diretoria.

Ação continuada

Participar de reuniões e eventos, representando ou subsidiando a 
Diretoria Executiva. 

Ação continuada

3 S 10 E 5 e 9 16 2.6
Divulgar as atas de Direx no Portal da 

Transparência.

Realizar as adequações e disponibilizar as atas pretéritas no Portal da 
Transparência. CGAB -
Elaborar e implementar estratégia para as atas futuras.

1 e 3 T 1 E 5 8 e 16 2.7
Demandar elaboração de editais de 

Credenciamento para Incentivos Fiscais.

Acompanhar editais publicados pela prefeitura e Compor comissão para 
os trabalhos. CGAB Comissão

Ação sob demanda

Elaborar e Publicar o Edital PROCULT e PROESPORTE. Ação sob demanda

GRUPO 3: GESTÃO

Objetivo 
Estratégico

SWOT Indicador ODS Item Macroação Microação
Responsável Cronograma 2024 Cronograma 2025 Cronograma 2026 Cronograma 2027 Cronograma 2028

Direto Indireto J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D

1, 2, 3, 4 e 
5

W 14 E 9 4, 8, 9 e 10 3.1
Coordenar iniciativas para implantar um 

ecosistema  de inovaçao portuária.

Marter comissão atuante.

CGAB
DIREX / 

Comissão

Ação continuada

Criar alternativas para um ambiente colaborativo que inova. Ação continuada

Analisar os cases de benchmarking, definir plano de ação e implementar. 1 1 1

3
S 10, W 11, 

14
E 9 8, 9  e 11 3.2

Coordenar os trabalhos relacionados ao 
Gestão Gov.

Realizar reuniões reportar informações na plafatorma Gestão Gov

CGAB DIREX
Submetar as respostas na plataforma Mais Brasil

Responder questionário para Modelo Exelencia na Gestão SC

Recepcionar equipe de avaliadores in loco

1, 3 e 5 S 10, W 14 E 9 
4, 9, 11, 12 e 

16
3.3

Fomentar o reconhecimentos de boas 
práticas existentes no Porto atraves de 

certificações e prêmios.

Identificar as premiações que o Porto pode concorrer e validar com a 
Diretoria Executiva. CGAB DIREX
Juntamento com setores, enviar documentação para concorrer prêmios.

3 W 5 E 9 4, 8, 9 e 10 3.4
Atuar em demandas estratégicas junto 

aos setores que contribuam para o 
desenvolvimento da empresa.

Coordenar na implementação de Sistema de Gestão Integrado (SGI) nas 
normas ABNT NBR ISOs 9001:2015, 14001:2015 e 45001:2018

CGAB
DIREX / 

Areas

Ação sob demanda

CONTRATO - Contratação dos Serviços de Assessoria para implementação 
de Sistema de Gestão Integrado (SGI) - PE030/2023 (2442/2023) - 
062/2023 (29/11/2024)

Viabilizar, se necessário, qualificação da pesquisa de satistação. Ação sob demanda

Viabilizar, se necessário, auxilio à divisão de Recursos Humanos na 
avaliação de desempenho

Ação sob demanda

3 S 10, W 5 E 9 4, 16 3.5
Estruturar uma base de conhecimento 

na empresa.

Definir a interface na Intranet para a base de conhecimento.
CGAB DETA

Aplicar a base de conhecimento.

3 S 10, W 5 E 9 8 e 9 3.6
Estruturar escritório de projetos na 

empresa.
Planejar, se viávevl, aderir ao sistema de gestão de projetos do estado 
(EPROJ) e implementar.

CGAB DETA 1 1 1

Área: COMUNICAÇÃO SOCIAL

DEMANDAS ROTINA:



Objetivo 
Estratégico

SWOT Indicador ODS Item Macroação Microação
Responsável Cronograma 2024 Cronograma 2025 Cronograma 2026 Cronograma 2027 Cronograma 2028

Direto Indireto J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D

1 T 11 E 5 4 1.1
Realizar visitas do Programa Porto de 

Portas Abertas - instituições de ensino e 
comunidade.

Executar a Política de visitas. COMSO - Ação continuada

2 S 13 E 8 8 e 17 1.2
 Avaliar e viabilizar participação com 
estande em feiras do setor portuário, 

comércio exterior e logística.

Receber e identificar propostas

COMSO
DIREX / 

DIVALIC / 
DEEIN

Ação sob demanda

Avaliar participação e enviar proposta para avaliação da Diretoria 
Executiva

Ação sob demanda

Avaliar participação (Resp: Diretoria Executiva) Ação sob demanda

Elaborar Termo de Referência Locação Estande Ação sob demanda

Contratar espaço estante (Resp: Licitações) Ação sob demanda

Elaborar layout do estande (Resp: Engenharia) Ação sob demanda

Elaborar Termos de Referência montagem e serviços estande Ação sob demanda

Contratar montagem estande e buffet  (Resp: Licitações) Ação sob demanda

Definir estratégia de participação e organizar materiais necessários Ação sob demanda

Divulgar participação Ação sob demanda

Produzir relatório de participação Ação sob demanda

1 S 10 E 4 e 10
4,  6, 8, 10, 

11, 12, 13, 14 
e 15

1.3
Apoiar execução do Programa de 

Educação Ambiental (PEA) e Programa 
de Comunicação Social (PCS). 

Elaborar e aprovar Plano de Comunicação de Cetáceos.

SSMA / 
COMSO

-

Executar Plano de Comunicação de Cetáceos.

Enviar dados de comunicação para relatório mensal PCS. Ação continuada

Revisar relatórios mensais e trimestrais do PCS.

Executar Programa de Comunicação Social da Obra do Cais 3

Apoiar SSMA na revisão de conteúdos de comunicação ligados à 
execução do PEA

Ação sob demanda

1 e 3 T 11 E 5 16 e 17 1.4 Gerir as mídias digitais.
Elaborar conteúdos.

COMSO -
Ação continuada

Divulgar conteúdos. Ação continuada

1 e 3 - E 4, 5 e 10
4,  6, 8, 10, 

11, 12, 13, 14 
e 15

1.5
Elaborar o Relatório Anual de 

Sustentabilidade.

Elaborar pauta.

COMSO
DIREX / 
CONSAD

Produzir conteúdo (textos e fotos)

Diagramar o relatório

Aprovar relatório (Resp: Diretoria Executiva e Consad)

Divulgar relatório

3 - E 5 e 9 16 e 17 1.6 Prestar assessoria de imprensa.

Executar Política de Porta-vozes e de Comunicação Social.

COMSO DIREX

Ação continuada

Elaborar clipping. Ação continuada

Produzir vídeo institucional. Ação continuada

Realizar 1 palestra interna sobre a Política de Porta Vozes e de 
Comunicação Social

Gerir atualização do site do Porto de Imbituba. Ação continuada

1 e 3 T 11 E 14 16 e 17 1.7
Realizar campanhas padrão, eventos e 

projetos especiais.

Criar e enviar para aprovação da Diretoria o calendário de campanhas 
anual

COMSO
SEGP / 
DIREXGerir, organizar e realizar cada campanha/evento/projeto de 

comunicação com os stakeholders externos
Ação continuada

Apoiar setor de Gestão de Pessoas na realização de ações de 
endomarketing

SEGP COMSO Ação continuada

3 S 10 E 9 16 1.8
Processualizar e normatizar atividades 

do setor de Comunicação.

Elaborar relatório trimensal de resultados do setor.

COMSO DIREX

Ação continuada

Solicitar à SECOM/Governo contratação de agência de publicidade.

Atualizar normativas do setor Ação sob demanda

Adquirir e gerir a comunicação visual do Porto. Ação sob demanda

Contratar captação de fotos e imagens vídeos do porto sob demanda.

Área: CONTROLE INTERNO

Objetivo 
Estratégico

SWOT Indicador ODS Item Macroação Microação
Responsável Cronograma 2024 Cronograma 2025 Cronograma 2026 Cronograma 2028 Cronograma 2028

Direto Indireto J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D

3 - E 9 8 e 16 1.1 Gerir as Normas da Empresa. Executar CONIN DIRPC Ação continuada

Área: AUDITORIA INTERNA



Objetivo 
Estratégico

SWOT Indicador ODS Item Macroação Microação
Responsável Cronograma 2024 Cronograma 2025 Cronograma 2026 Cronograma 2027 Cronograma 2028

Direto Indireto J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D

3 S 10 E 9 8 e 16 1.1
Gerenciar as demandas da Auditoria 

Interna.

Elaborar o Plano Anual de Auditoria (PAAI).

AUDIT DIRPC

Executar o PAAI.

Realizar Auditoria 001-2023.

Realizar Auditoria 002-2023.

Realizar Auditoria 003-2023.

Realizar Auditoria 004-2023.

Realizar Auditoria 005-2023.

Realizar Auditoria 006-2023.

Acompanhar os Planos de Ações das Auditorias Anteriores.

Elaborar o Relatório Anual de Auditoria (RAAI).

Conferir periodicamente a atualização devida do Portal da Transparência. 

Capacitar-se em termos dos temas Auditoria Interna, Controles Internos, 
Gestão de Riscos e Compliance.

Reunir-se periodicamente com o Comitê de Auditoria Estatutário (CAE). Ação continuada

Área: OUVIDORIA INTERNA

Objetivo 
Estratégico

SWOT Indicador ODS Item Macroação Microação
Responsável Cronograma 2024 Cronograma 2025 Cronograma 2026 Cronograma 2027 Cronograma 2028

Direto Indireto J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D

3 e 5 S 10 E 9 e 14 8 e 16 1.1
Gerir a Ouvidoria da SCPAR Porto de 

Imbituba S.A.

Participar de reuniões e capacitações sobre o tema.

Ouvidori
a

DIRPC
Receber e encaminhar ouvidorias recebidas. Ação continuada

Providenciar o Relatório Anual de Ouvidoria.

Realizar campanha de divulgação do canal de ouvidoria.

Área: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E COMPLIANCE

Área: PLANEJAMENTO

GRUPO 1:   INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E QUALIDADE

Objetivo 
Estratégico

SWOT Indicador ODS Item Macroação Microação
Responsável Cronograma 2024 Cronograma 2025 Cronograma 2026 Cronograma 2027 Cronograma 2028

Direto Indireto J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D

3 S 10 , W 5 E 9 8 e 16 1.1
Reforçar/Estruturar equipe de 

planeajmento

Monitorar contratação de serviço tercerizado

DIRPC -Defenir sala

Recepcionar novos colaboradores

3
S 10, T 1, 5, 

6, 9
E 9 16 1.2

Realizar o monitoramento, 
acompanhamento e atualização do 

PEIN.

Alinhar as diretrizes para revisão e captar contribuições externas

DIRPC DIREX

Revisar os documentos em conjunto com a equipe de colaboradores e 
Diretoria.

Aprovar os documentos em reunião de Diretoria.

Aprovar os documentos em reunião de Conselho.

Reunião conjunta de sensibilização para PEIN 

Realizar reunião trimestralmente para acompanhamento das ações.

Encaminhar relatório trimestralmente para o conselho de Administração.

3 e 5 S 10 E 9 16 1.3
Realizar benchmarking em relação à 

planejamento estratégico em empresas 
de referência.

Realizar visitas no primeiro semestre.
DIRPC -

Realizar visitas no segundo semestre.

3 e 5 S 10 E 15 4, 8, 9 e 16 1.4
Realizar capacitação sobre 

planejamento.

Participar de capacitação no primeiro semestre.

DIRPC DIREX
Realizar capacitação interna no primeiro semestre.

Participar de capacitação no segundo semestre.

Realizar capacitação interna no segundo semestre.

3 S 10 E 9 16 1.5

Definir procedimentos/ ferramentas 
para realizar o monitoramento da 

execução da estratégia (aquisição de 
software).

Levantar ferramentas disponíveis do Mercado.

DIRPC DETAAnalisar melhor custo benefício.

Implantar sofware que atende as necessidades da organização.



3 S 10, W 5 E 9 8 e 16 1.6

Coordenar a implementação de Sistema 
de Gestão Integrado (SGI) nas normas 

ABNT NBR ISOs 9001:2015, 14001:2015 
e 45001:2018

Etapa 02:  Implantação do Plano de Trabalho decorrente da etapa 1;

DIRPC / 
CGAB 

DIREX
Etapa 03:  Treinamento e Desenvolvimento;

Etapa 04:  Preparação para a Auditoria de Certificação;

Etapa 05: Auditoria de Certificação. 

3
S 10, W 2, T 

1, 2, 6, 8
E 9 8 e 16 1.7

Coordenar a atualização do Plano de 
Desenvolvimento e Zoneamento (PDZ)

Realizar reunião de alinhamento dos trabalhos relacionados a atualização 
do PDZ (definir se será licitado o serviço ou realizado internamente).

CGAB DIREX

Estruturar Plano de Trabalho e/ou Edital de licitação que contemple a 
estruração de forma conjunta tanto a parte descritiva quanto os arquivos 
georeferenciados do PDZ .

Executar o Plano de Trabalho e/ou TR

3.16

Apresentar o resultados dos trabalhos para as instências de governança 
(DIREX, CAP e CONSAD)

Encaminhá-lo e monitorar sua apreciação junto a SNPTA

Se necessário, providenciar os ajustes demandados

Após publicação no DOU, dar publicidade localmente

3 S 10, T 9 E 9 11 e 16 1.8
Atuar como ponto focal das demandas 

relacionadas ao Plano Mestre e PDZ.

Atuar em demandas atinentes ao Plano Mestre vigente 
DIRPC DIREX

Ação sob demanda

Atuar em demanda atinentes ao Plano de Desenvolvimento e 
Zoneamento (PDZ) vigente

Ação sob demanda

3 e 4 S 10 E 9 11 e 16 1.9
Acompanhar a elaboração / revisão dos 

planejamentos de ambito nacional, 
estadual e municipal.

Acompanhar as tratativas quanto ao Planajemento Estatégico do 
MINFRA, estruturação do Plano de Logistica Nacional,  PLPN e demais da 
União

DIRPC DIREX

Ação sob demanda

Acompanhar as tratativas quanto ao Plano Diretor do Municipio de 
Imbituba

Ação sob demanda

Acompanhar as tratativas quanto ao Planajemento Estatégico ddo 
Estado, quanto a logistica

Ação sob demanda

1, 2, 3, 4 e 
5

T 8, 10 E 4

3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 
15, 16 e 17

1.10
Fomentar pautas relacionadas aos ODS 

e ESG.

Vializar minicapacitaço sobre ODS e ESG.
DIRPC -Incentivar os setores a trabalarem uma ação focada no ODS dentro das 

rotinas de trabalho.

5 S 6 E 9 4, 8 e 9 1.11 Gerir Termos de Convênio Educacional.

CONTRATO - Leda Soares ME - Achieve - ECP002/2022 (PIMB 2521/2022) 
- Termo de Convênio 001/2022 (26/10/2027).

DIRPC DIVALIC

CONTRATO - Casa Ninho do Saber - ECP002/2022 (PIMB 2521/2022) - 
Termo de Convênio 002/2022 (26/10/2027).

CONTRATO - Univinte Centro Tecnológico EIRELI - FUCAP  - ECP002/2022 
(PIMB 2521/2022) - Termo de Convênio 003/2022 (23/10/2027).

CONTRATO - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC - 
ECP002/2022 (PIMB 2521/2022) -Termo de Convênio 004/2022 
(26/10/2027).

CONTRATO - R & S Idiomas LTDA - KNN Imbituba - ECP002/2022 (PIMB 
2521/2022) - Termo de Convênio 005/2022 (26/10/2027).

CONTRATO - Silvano da Rosa Instituto de Idiomas LTDA - Wizard - 
ECP002/2022 (PIMB 2521/2022) - Termo de Convênio 008/2022 
(26/10/2027).

CONTRATO - SOCIEDADEDE EDUCAÇÃO SUPERIOR E CULTURA BRASIL S.A. 
e AMC - SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA (UNISUL) - Termo de Convênio 
s/n (PIMB 2489/2021).

CONTRATO - Termo de Convênio Educacional - ECP002/2022 (2521/2022) 
- Termo de Convênio 006/2022 (24/11/2027)

CONTRATO - Termo de Convênio Educacional - ECP002/2022 (2521/2022) 
- Termo de Convênio 007/2022 (24/11/2027)

3 W 5 E 9 4, 8, 9 e 10 1.12
Atuar em demandas estratégicas junto 

aos setores que contribuam para o 
desenvolvimento da empresa.

Viabilizar, se necessário, qualificação da pesquisa de satistação.

DIRPC -

Ação sob demanda

Viabilizar, se necessário, auxilio à divisão de Recursos Humanos na 
avaliação de desempenho

Ação sob demanda

Viabilizar, se necessário, auxilio na elaboraçao do orçamento de 
investimentos.

Ação sob demanda

Viabilizar, se necessário,  orientação para desenvolvimento de BI. Ação sob demanda

Área: COMPLIANCE

Objetivo 
Estratégico

SWOT Indicador ODS Item Macroação Microação
Responsável Cronograma 2024 Cronograma 2025 Cronograma 2026 Cronograma 2027 Cronograma 2028

Direto Indireto J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D

3 e 5 S 10 E 9  e 14 8 e 16 2.1
Capitanear os trabalhos do Comitê de 

Conduta e Integridade (CCI). 

Aplicar Capacitação sobre o Código de Conduta e Integridade.

DiRPC SEGP

Suscitar a assinatura do Código de Conduta e Integridade por todos os 
colaboradores da empresa.

Realizar benchmarking semestral em CCI de empresa de referência.



3 e 5 S 10 E 9  e 14 8 e 16 2.1
Capitanear os trabalhos do Comitê de 

Conduta e Integridade (CCI). 
Prover Relatório Anual do CCI.

DiRPC SEGP

Participar de reuniões e capacitações sobre o tema.

Apreciar denúncias recebidas pela empresa.

3 e 5 S 7 e 10 E 9 16 2.2
Atuar como ponto focal no Programa de 

Integridade e Governança da CGE.

Revisar o Plano de Integridade da empresa.

Pontos 
Focais do 

PIC
DIRPC

Participar das capacitações e reuniões. Ação sob demanda

Providenciar entregas à partir das solicitações (cronograma definido de 
maneira anual e ainda não estabelecido na data de revisão do PEIN 2023-
2027.

Ação continuada

Acompanhar a execução do Plano de Integridade. Ação continuada

3 e 5 W 11 E 9 8 e 16 2.3
Criar Política de Indicação de Cargos 

Comissionados e Membros Estatutários.

Prover estudos preliminares sobre o tema. 

DIRPC DIREXRealizar benchmarking em empresas de referência.

Elaborar e propor norma à Diretoria Executiva.

3 e 5 S 6 E 9 4, 8 e 16 2.4
Capacitar-se nos temas atinentes à 

Governança, Controles Internos, 
Auditoria e Compliance.

Participar do COMBRAI.

DIRPC e 
Auditoria 

Interna
-

Participar das capacitações/treinamentos previstas para a área no Plano 
de Capacitação.

Participar das capacitações/treinamentos não previstos para a área no 
Plano de Capacitação.

Realizar a leitura crítica e estudos da ISO 37.001 (Anticorrupção).

Realizar a leitura crítica e estudos da ISO 37.301 (Compliance).

3 W 5 E 9 8 e 16 2.5 Mapear os riscos da empresa.

Participar de curso/treinamento sobre mapeamento e tratamento de 
riscos. 

DIRPC -

Promover capacitação interna acerca do tema mapeamento e tratamento 
de riscos.

DIRPC -

Elaborar proposta de classificação dos riscos da empresa. DIRPC CONIN

Mapear os riscos da empresa por área. Áreas DIRPC

Criar uma matriz de riscos da empresa, com devido mapa de calor. DIRPC CONIN

Prever ações de cada área para a mitigação dos principais riscos 
identificados na matriz de riscos durante a revisão do PEIN 2025-2029.

DIRPC Áreas

3 e 5 W 5 E 9 4, 8 e 16 2.6
Aplicar capacitações periódicas 

internamente atinentes aos temas 
Planejamento e Compliance.

Aplicar capacita 01. DIRPC -

Aplicar capacita 02. DIRPC -

Aplicar capacita 03. DIRPC -

Aplicar capacita 04. DIRPC -

Aplicar capacita 05. DIRPC -

Aplicar capacita 06. DIRPC -

3 W 11 E 9 4, 8 e 16 2.7
Criar página do Compliance a ser 

adicionada ao site da empresa

Realizar levantamento das informações a serem divulgadas na página. DIRPC -

Desenhar layout da página. DIRPC DETA

Solicitar criação da página à DETA. DIRPC DETA

Validar página criada pela DETA. DIRPC DETA

Colocar a página no ar. DIRPC DETA

3 W 11 E 9 8 e 16 2.8 Criar apresentação padrão da DIRPC

Criar apresentação com foco em Planejamento. DIRPC -

Criar apresentação com foco em Compliance. DIRPC -

Validar as apresentações e iniciar sua aplicação. DIRPC -

3 S 10, T 1 E 9 16 2.9
Monitorar a atualização dos 

instrumentos de Governança e 
Compliance relativos à Lei 13.303/2016.

Carta Anual de Politicas Públicas e Governança Corporativa. DIRPC -

Relatório de Sustentabilidade anual. COMSO DIRPC

Política de Transição com as Partes Relacionadas. DIRPC -

Contrato de Gestão e Resultados. DIRPC -

Política de Divulgação da Informação. TI DIRPC Ação continuada

Política de Porta-Vozes. COMSO DIRPC Ação continuada

Regulamento de Licitações e Contratos.
Licitaçõe

s
DIRPC Ação continuada

3 S 10, T 1 E 9 16 2.10
Monitorar a atualização dos demais 

instrumentos de Governança e 
Compliance (boas práticas de gestão).

Regimento da SCPAR Porto de Imbituba. DIREX DIRPC Ação continuada

Regimento do CONFIS da SCPAR Porto de Imbituba. CONFIS DIRPC Ação continuada

Regimento do CONSAD da SCPAR Porto de Imbituba. CONSAD DIRPC Ação continuada

Atualização do PPCS. RH DIRPC Ação continuada

Disponibilização das atas no Portal da Transparência. DIRPC - Ação continuada

Desvinculação ao GGG (DIREX). DIREX DIRPC Ação sob demanda

Nomeação do CAE. CONSAD DIRPC Ação sob demanda



3 S 10, T 1 E 9 16 2.10
Monitorar a atualização dos demais 

instrumentos de Governança e 
Compliance (boas práticas de gestão).

Política de Patrocínios. CGAB DIRPC Ação continuada

Implantação das ISOs, nos termos da assessoria contratada. DIRPC - Ação continuada

Atualização do Organograma no site do Porto RH DIRPC Ação continuada

Criação de Canal Oficial de Comunicação CAE. CAE DIRPC Ação sob demanda

Área: DIRETORIA DE ASSUNTOS REGULATÓRIOS E JURÍDICOS

Área: DEPARTAMENTO JURÍDICO

Objetivo 
Estratégico

SWOT Indicador ODS Item Macroação Microação
Responsável Cronograma 2024 Cronograma 2025 Cronograma 2026 Cronograma 2027 Cronograma 2028

Direto Indireto J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D

5 W 11 N/A 4, 8 e 16 1.1
Viabilizar palestras informativas (6 por 

ano) sobre temas pacificados dentro da 
empresa e na jurisprudência.

Viabilizar 1ª palestra informativa

DEJUR SEGP

Viabilizar 2ª palestra informativa

Viabilizar 3ª palestra informativa

Viabilizar 4ª palestra informativa

Viabilizar 5ª palestra informativa

Viabilizar 6ª palestra informativa

5 S 7 E 15 4, 8 e 16 1.2
Auxiliar na realização de 

seminário/simpósio junto a comissão de 
Direito Marítimo e Portuário da OAB.

Preparar o evento.
DEJUR SEGP

Executar.

3 - E 9 16 1.3 Atuar na revisão de normativos
Atualizar o Regulamento de Exploração e em outro normativo a ser 
priorizado;

DEJUR Ação continuada

5 - E 14 16 1.4 Iniciar tratativas para negociação o ACT

Notificar todos os interessados acerca da necessidade de se iniciar a 
negociação da proposta de ACT (15/03) DEJUR

Monitorar  avanços das tratativas

1, 2 e 3 O 7, W 3 E 8 8 e 16 1.5
Atuar sobre judicialização de contratos 

de arrendamento.

Monitorar ações judiciais que questionam o pagamento de MMC. 

DEJUR DIREX

Ação continuada

Analisar o tema das competências para gestão e fiscalização dos 
contratos de arrendamento à luz do Convênio de Delegação x Portaria 
MInfra 574/2018 x Portaria MInfra 530/2020.

3 - E 9 16 1.6
Atuar em demandas oriundas do Poder 

Judiciário (contencioso).
CONTRATO - Sistema de busca de citações, intimações e distribuições - 
DL001/2020 (0503/2020) - Contrato de Adesão 001/2020 (27/02/2024).

DEJUR DIVALIC

3 S 10 E 9 16 1.7 Analisar os editais de licitações. Elaborar Parecer. DEJUR - Ação continuada

3 S 10 E 9 16 1.8
Assessorar a elaboração de ofícios da 

Diretoria.  
Elaborar ofícios de resposta aos orgãos intervenientes. PRESI DEJUR Ação continuada

3 S 7 E 9 16 1.9
Atuar em demandas atinentes às 

requisições de órgãos  intervenientes.
Elaborar respostas, ofícios ou pareceres. DEJUR DIREX Ação continuada

3 W 11 e 12 E 9 16 1.10
Atuar com assessoria e consultoria a 

todos os setores da empresa.

Orientar por diferentes canais de atendimento.

DEJUR
DIREX / 

Areas

Ação continuada

Esclarecer dúvidas e orientar fiscais de contrato. Ação continuada

Prestar consultoria na fase interna e externa aos pregoeiros. Ação continuada

Prestar consultoria na pré-qualificação portuária. Ação continuada

Prestar consultoria quanto as normas aplicadas ao SMMA. Ação continuada

Prestar consultoria quanto à aplicação de multas em contratatos 
(fiscalização)

Ação continuada

Prestar consultoria quanto à aplicação das normas trabalhistas Ação continuada

Registrar atendimentos. Ação continuada

5 W 14 E 15 4 e 16 1.11
Realizar um curso in company sobre 

normas e regulamentos. 

Definir tema de curso.
DEJUR SEGP

Aplicar curso.

3 S 7 E 10 8, 9 e 11 1.12
Atuar junto a ANTAQ para que o Porto 
atenda as notificações  e melhore sua 

nota no IGAP
NOCI 820/2021 - OBJETO: prov. de Diretor dos empreg. DEJUR DIREX Ação sob demanda

3 S 7 E 8 e 10 8, 9 e 16 1.13
Atuar junto a ANTAQ nas matérias de 

cunho estratégico (preventivo e 
corretivo)

 Atuar na demanda da Resolução 7950/2020  (Caminhão do Corpo de 
Bombeiros).

DEJUR DIREX

Ação sob demanda

Auar das demandas do acordão 602/2022  (Cais 2 e 3, saúde financeira da 
empresa, concurso público).

Ação sob demanda

Atuar das demandas do AI 5564-6  (Fisc. dos Arr. e Oper.). Ação sob demanda

Área: DIRETORIA DE GESTÃO E FINANÇAS

Área: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO



DEMANDAS ROTINA:

Objetivo 
Estratégico

SWOT Indicador ODS Macroação Microação
Responsável Cronograma 2024 Cronograma 2025 Cronograma 2026 Cronograma 2027 Cronograma 2028

Direto Indireto J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D

3 W 12 E 9 8 1.1 Gerir contrato de tercerizados.
Atender as recomentações da auditoria interna

ADM -
Ação sob demanda

CONTRATO - Serviços terceirizados - PP028/2019 (3583/2019) - 029/2019 
(02/09/2024).

Área: MANUTENÇÃO,  SERVIÇOS GERAIS E PATRIMÔNIO

GRUPO 1: ALMOXARIFADO

Objetivo 
Estratégico

SWOT Indicador ODS Macroação Microação
Responsável Cronograma 2024 Cronograma 2025 Cronograma 2026 Cronograma 2027 Cronograma 2028

Direto Indireto J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D

2 e 3 W 5, 6 e 7 N/A 8 e 16 1.1
Atender as recomendações da Auditoria 

Interna (RAI 001/2022).

04 - Prover o cadastro no sistema de todos os bens licitados novos em 
posse do Almoxarifado Central que eventualmente não foram 
cadastrados.

DIPAT ADM

Ação continuada

05 - Providenciar área adequada em aguardo para a recepção definitiva 
de bens novos.

Ação continuada

07 - Qualificar o sistema de controle de estoque mínimo, aplicando-o a 
todos os bens do Almoxarifado Central.

Ação continuada

11 - Transportar os bens inservíveis nas dependências do Almoxarifado 
Central para o local apropriado, qual seja, o Depósito de Inservíveis.

Ação continuada

12  - Estudar a melhor forma de adequação do ambiente do Almoxarifado 
Central para a segregação dos bens novos e demais bens porventura lá 
armazenados.   

Ação continuada

3 W 5 E 9 8 e 16 1.2
Gerir o Almoxarifado (entrada e saida de 

bens).

Acompanhar a aplicação da Norma de Almoxarifado .

DIPAT ADM

Ação continuada

Propor melhorias na norma interna que estabelece regras e 
procedimentos para a entrada e saída de bens do Almoxarifado Central, 
bem como demais procedimentos de controle de estoque. 
(Recomendação 01 - RAI 001/2022).

Ação continuada

Manter solução em relação aos procedimentos quanto aos inventários 
periódicos, quanto à validade dos materiais e quanto às regras de saída 
do estoque (o que inclui o método “Primeiro a Entrar, Primeiro a Sair”) na 
norma a ser elaborada, conforme Achado de Auditoria 01 
(Recomendação 14 - RAI 001/2022).

Ação continuada

Manter no escopo da norma a padronização de formulários de entrada e 
saída de bens. (Recomendação 06 - RAI 001/2022)

Ação continuada

Manter a estação de trabalho da Chefia de Divisão de Manutenção, 
Serviços Gerais e Patrimônio para a edificação do Almoxarifado Central.
(Recomendação 08 - RAI 001/2022).

Ação continuada

Manter mecanismos para maior inserção do Chefe de Divisão e do Chefe 
de Departamento nos processos de entrada e saída de bens 
(Recomendação 09 - RAI 001/2022).

Ação continuada

Manter na norma interna do Almoxarifado Central (vide Achado de 
Auditoria 01) as regras e procedimentos para o manuseio do 
equipamento “empilhadeira” e equipamentos correlatos (Recomendação 
10 - RAI 001/2022).

Ação continuada

Manter cronograma de limpeza periódica no Almoxarifado Central  
(Recomendação 13 - RAI 001/2022).

Ação continuada

GRUPO 2: PATRIMÔNIO

Objetivo 
Estratégico

SWOT Indicador ODS Macroação Microação
Responsável Cronograma 2024 Cronograma 2025 Cronograma 2026 Cronograma 2027 Cronograma 2028

Direto Indireto J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D

2 e 3 S 7, 10 N/A 16 2.1
Contratar empresa especializada para 
elaboração de laudo de avaliação de 

bens.

Executar.
DIPAT DIVALIC

Apresentar entrega dos trabalhos.

3 W 12 E 9 16 2.2
 Garantir a cobertura de seguros na area 

portuária.

Fiscalizar o Contrato de Seguro RC e Property.
DIPAT DIVALIC

Ação continuada

Renovar Contrato e Apólice. Ação sob demanda

3 - E 9 16 2.3
Viabilizar demandas pendentes do setor 

de Patrimônio.

Atuar para regularizar a ocupação de duas casa dentro da poligonal. 
(pendente de estudo da SPU).

DIPAT DIVALIC
Realizar leilão de Inservíveis. Ação sob demanda

CONTRATO - Contratação de Leiloeiro Oficial - CL001/2020 (3682/2020) - 
024/2021 (10/05/2021).



3 - E 9 16 2.3
Viabilizar demandas pendentes do setor 

de Patrimônio.

Realizar Inventário Patrimonial atualizado.

DIPAT DIVALIC

Ação sob demanda

3 S 10 e W 14 E 9 16 2.4
Modernizar o sistema de incorporação e 
desincorporação  de bens patrimoniais.

Acompanhar implantação do sistema SISPAT (da ANTAQ). DIPAT DECAR

3 - E 9 e 10 16 e 17 2.5 Atuar em demandas regulatórias. Encaminhar inventário para a ANTAQ de bens.

DIPAT -
3 W 5 E 14 16 2.6

Fazer gestão de mobiliario e adequar o 
mobiliario para recepção de força de 

trabalho.

Aguardar o setor de engenharia fazer levantamento de necessidade de 
móveis.

Ação sob demanda

Vializar licitação para compra de móveis. Ação sob demanda

Viablizar móveis para o Centro de Controle Operacional (CCO). Ação sob demanda

Atuar como gestor dos contratos para aquisição de móveis. Ação sob demanda

Viabilizar, se necessário,   Aquisição de Insumos para Almoxarifado. Ação sob demanda

3 - E 9 16 2.7 Gerir os contratos do setor.

CONTRATO - Correios - IL004/2016 (1285/2017) - 9912394418 
(15/04/2026).

DIPAT DIVALIC

CONTRATO - Leilão de bens móveis inservíveis - ECP001/2020 
(3807/2022) - 001/2023 (03/01/2024)

GRUPO 3: GESTÃO / PROCESSOS

Objetivo 
Estratégico

SWOT Indicador ODS Macroação Microação
Responsável Cronograma 2024 Cronograma 2025 Cronograma 2026 Cronograma 2027 Cronograma 2028

Direto Indireto J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D

3 S 6 N/A 16 3.1 Qualificar as demandas do setor.

Realizar visita de bechmarking no primeiro semestre.

DIPAT SEGPRealizar visita de bechmarking no segundo semestre.

Realizar capacitação sobre gestão patrimonial.

Área:  TRANSPORTE, VIAGENS E ZELADORIA

GRUPO 1: TRANSPORTES

Objetivo 
Estratégico

SWOT Indicador ODS Macroação Microação
Responsável Cronograma 2024 Cronograma 2025 Cronograma 2026 Cronograma 2027 Cronograma 2028

Direto Indireto J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D

2 W 6, 7 N/A 9 1.1

Implantar Sistema de Transporte Interno 
na Área Alfandegada, para atender ao 

requisito de proibição de acesso de 
veículos particulares (nos termos do 

Estudo de Análise de Risco).

Elaborar Termo de Referência referente a prestação de serviços de 
transporte interno, se for responsabilidade do Porto.

ASTEV DESPO

Licitar prestação de serviços de transporte interno, se for 
responsabilidade do Porto.

3 S 10 E 9 16 1.2 Desincorporar a frota própria.

Elaborar lista de desincorporação gradual.

ASTEV

Planejar junto ao Setor de Patrimônio os passos da desincorporação.

Desenvolver processo para desincorporação.

Realizar processo de desincorporação da primeira leva de veículos.

Realizar processo de desincorporação da segunda leva de veículos.

Realizar processo de desincorporação da terceira leva de veículos.

3 S 10 E 9 16 1.3
Contratar serviço de locação de veículos 

operacionais.
Projetar, Licitar e Executar. 1 1 1 1 2 2 2 2

3 S 10 E 9 16 1.4 Qualificar a gestão da frota.
Desenvolver ou adquirir uma ferramenta que faça o controle do 
deslocamento dos veiculos monitorando consumo do combustivel, 
destino, etc.

ASTEV -

2.1 - N/A 15.1 1.5
Acompanhar a aplicação da norma de 

utilização de veículos.

Pagamento de taxas regulatórias de trânsito veicular.

ASTEV -

Ação continuada

Fazer a gestão das ordens de trafégo Ação continuada

Garantir cobertura de seguro a frota de veículos. Ação continuada

3 - E 9 16 1.6
Viabilizar abastecimento de carros, e se 
necessário, fazer gestão dos cartões de 

abastecimento.

Se necessário, remodelar o termo de referência. 

ASTEV DIVALIC

Ação sob demanda

Se necessário, Licitar. Ação sob demanda

CONTRATO - Aquisição de Combustiveis - PE041/2020 (3323/2020) - 
060/2020 (03/11/2024). 

3 - E 9 8 e 16 1.7
Gerir os contratos sob responsabilidade 

do setor de transportes.

CONTRATO - Manutenção dos veiculos - PE031/2021 (2568/2021) 
078/2021 (18/10/2024).

ASTEV DIVALIC

CONTRATO - Serviço de motorista - PP040/2018 (1850/2018) - 044/2018 
(12/07/2024).

CONTRATO - Seguro total, com assistência 24 horas para veículos - 
PE052/2021 (4042/2021) - Apólice 2136000174231 (17/01/2024).

CONTRATO - Aquisição de veiculos 0KM - Lote I - PE025/2021 (347/2021) 
- 065/2021 (24/09/2026).

CONTRATO - Aquisição de veiculos 0KM - Lote II - PE025/2021 (347/2021) 
- 066/2021 (30/11/2024).



3 - E 9 8 e 16 1.7
Gerir os contratos sob responsabilidade 

do setor de transportes. CONTRATO - Aquisição de Veículos Novos – Zero Km - PE016/2022 
(0656/2022) - 045/2022 (02/06/2027).

ASTEV DIVALIC

CONTRATO - Passagens aéreas - PE033/2022 (2839/2022) - 083/2022 
(31/10/2024).

FISCALIZAR CONTRATO - Locação de ônibus e Micro - ônibus - 
PE034/2022 (2867/2022) - 077/2022 (02/10/2024)

FISCALIZAR CONTRATO - Contratação de serviços de locação de 05 (cinco 
) Veículos automotores , tipo sedan , para atender as necessidades da 
SCPAR PORTO DE IMBITUBA - PE039/2023 (2249/2023) - 070/2023 
(22/10/2025)

GRUPO 2: Zeladoria

Objetivo 
Estratégico

SWOT Indicador ODS Macroação Microação
Responsável Cronograma 2024 Cronograma 2025 Cronograma 2026 Cronograma 2027 Cronograma 2028

Direto Indireto J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D

N/A N/A N/A N/A 1.1
Gestão de chamados e mão de obra 

relacionados a zeladoria

Atenter demandas via sistama de chamados da Zeladoria

ASTEV
-

Ação continuada

FISCALIZAR CONTRATO - Contratação de empresa prestadora de serviços 
de zeladoria, sob demanda,com fornecimento  de  mão  de  obra, 
ferramentas e veículo para deslocamento    interno - PE08/2023 
(702/2023) - 028/2023 (22/05/2024)

Área: DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

GRUPO 1: RECURSOS HUMANOS

Objetivo 
Estratégico

SWOT Indicador ODS Macroação Microação
Responsável Cronograma 2024 Cronograma 2025 Cronograma 2026 Cronograma 2027 Cronograma 2028

Direto Indireto J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D

5 W 5 E 14 8 e 16 1.1
Revisar o Plano de Cargos, Carreira e 

Salários. 

Manter/Criar  comissão para tratar do tema

DIRH DIREX

Revisar catalogo de cargos e criar novos cargos (a partir da necessidade 
do Porto e de benchemarking de outros portos, ex. Itaqui, Portos do 
Paraná

Revisar progreção, avaliação, e demais lacunas. Simplificar.

Implantar as alterações realizadas no PCCS (empregados antigos). Ação sob demanda

Acompanhar desbodramentos do concurso público (novas contratações) Ação sob demanda

3 W 5, 9 E 11 8 e 16 1.2 Realizar concurso público

Encaminhar para apreciação do GGG

DIRH DIREX

Elaborar o termo de referência para a contratação de instituição 
responsável por aplicar o concurso público e Solicitar propostas.

Realizar contratação ou certame licitatório.

Acompanhar a realização do concurso público.

Efetivar a contratação e integração dos novos empregados.

5 W 9 E 14 8 e 16 1.3
Realizar a Pesquisa de Clima 

Organizacional.

Elaborar o termo de referência para a contratação de empresa para a 
realização de Pesquisa de Clima Organizacional.

DIRH
DIREX / 
DIVALIC

Realizar contratação ou certame licitatório.

Aplicar a Pesquisa de Clima Organizacional.

Definir ações de gestão de pessoas baseadas nos resultados obtidos.

5 S 10 E 9 e 14 3 e 8 1.4
Realizar medição de afastamentos por 

licença médica.

Realizar o acompanhamento dos atestados dessa natureza no sistema de 
ponto eletrônico. DIRH SSMA

Ação continuada

Elaborar relatório anual das medições.

3 e 5 W 5, 11 E 15 8 e 16 1.5
Atuar sobre os resultados da avaliação 

de desempenho.

Aplicar a progressão dos colaboradores de acordo com o Plano de Cargo, 
Carreira e Salários (PCCS).

DIRH DIREX
Propor cursos para o calendário do ano seguinte, conforme resultados da 
avaliação de desempenho.

Emitir relatório sobre os principais insights do processo de avaliação de 
desempenho.

3 e 5 - E 9 16 1.6
Realizar as rotinas de departamento 

pessoal.

Processar a folha de pagamento e suas obrigações acessórias.

DIRH -

Ação continuada

Gerir o ponto, registro de frequência e controle de infrações. Ação continuada

Processar o pagamento de diárias e ajudas de custo. Ação continuada

Viabilizar a contratação de estagiários e menores aprendizes. 

3 e 5 S 6 E 14 3 e 8 1.7 Gerir os benefÍcios aos funcionários.

CONTRATO - Plano Odontológico - PP024/2017 (458/2017) - 030/2017 
(02/05/2017).

DIRH -

CONTRATO - Plano de assistência ondontológica - PE012/2022 
(1106/2022) - 039/2022 (31/05/2024)

CONTRATO - Vale alimentação - PP021/2018 (0121/2018) - 036/2018 
(31/05/2024).



3 e 5 S 6 E 14 3 e 8 1.7 Gerir os benefÍcios aos funcionários.
CONTRATO - Plano de saúde - PP025/2017 (1294/2017) - 038/2017 
(07/06/2017).

DIRH -

CONTRATO - Plano de Saúde - PE007/2023 (0883/2023) - 024/2023 
(03/05/2025)

CONTRATO - Fornecimento de Vale transporte - IL002/2022 (0883/2023) - 
042/2022 (24/06/2025)

CONTRATO - Ponto Eletrônico - IL007/2020 (1373/2020) - 030/2020 
(15/06/2024).

Área: SETOR DE GESTÃO DE PESSOAS

GRUPO 1: GESTÃO DE PESSOAS

Objetivo 
Estratégico

SWOT Indicador ODS Macroação Microação
Responsável Cronograma 2024 Cronograma 2025 Cronograma 2026 Cronograma 2027 Cronograma 2028

Direto Indireto J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D

3 e 5 S 6 E 14 3 e 8 1.1 Atuar nas Políticas de Gestão de Pessoas

Reforçar as ações para fortalecer a cultura organizacional e melhorar o 
clima e integração dos colaboradores.

SEGP DIREX
Ação contínua

Estruturar a sala do Setor de Gestão de Pessoas com materiais adequados 
para momento de pausa e descompressão

3 e 5 S 6 E 14 3 e 8 1.2
Reforçar o Programa de Boas Vindas aos 

novos colaboradores

Realizar a recepção aos novos colaboradores, apresentando a empresa e 
o local de trabalho, promovendo a integração entre os colaboradores.

SEGP DIREX
Ação sob demanda

Providenciar kit de boas-vindas, apresentação no auditório, organização 
de lanche e visita ao cais.

Ação sob demanda

3 e 5 S 6 E 14 3 e 8 1.3
Atuar no Programa de Saúde e Bem-

estar

 Coordenar, executar e acompanhar o programa de Psicologia 
Organizacional/Saúde Mental da empresa;

SEGP
COMSO / 

DIREX

Ação contínua

 Organizar palestras e eventos de saúde e bem-estar (Setembro Amarelo, 
Outubro Rosa e Novembro Azul);

Promover ações de incentivo à hábitos saudáveis (palestras sobre 
atividade física, alimentação...)

Ação contínua

Estruturar sala para atendimento do psicólogo (espaço reservado com 
sofá, banheiro, espelho, lenço, velas e aromatizador).

3 e 5 S 6 E 14 3 e 8 1.4
Organizar Confraternizações e Eventos 

em Datas Comemorativas

Reforçar os eventos de confraternização (Aniversariantes, Churrasco, 
Happy hour)

SEGP
COMSO / 

DIREX

Ação contínua

Estruturar os eventos com Lanche, presentes para as datas 
comemorativas (pais, mães, pascoa, dia da mulher, natal..). 

Prever custos como locação de espaços, decorações, gastronomia para os 
eventos maiores como de final de ano)

Ação sob demanda

3 e 5 S 6 E 14 3 e 8 1.5
Viabilizar a Comunicação Interna entre 

os colaboradores

Reforçar a comunicação através do Informativo Mensal, espaço do 
Programa Gestão de Pessoas, grupo whats);

SEGP DIREX
Ação contínua

Estruturar com Impressora para os materiais de divulgação e Câmera 
fotográfica para registros das ações do setor.

Ação sob demanda

3 e 5 S 6 E 14 3 e 8 1.6 Planejar a Avaliação de Desempenho

Elaborar TR para contratação de empresa específica (e que seja 
relacionado ao PCCS)

SEGP DIREXLicitação

Coordenar, executar e acompanhar o processo de planejamento, 
execução e revisão da Avaliação de Desempenho;

3 e 5 S 6 E 14 3 e 8 1.7
Gerir as ações de Treinamento e 

Desenvolvimento

Elaborar TR para contratação de empresa específica para o plano de 
capacitação (e que seja relacionado ao PCCS e Avaliação de Desempenho)

SEGP Areas

Licitação

Fiscalizar as atividades referentes aos contratos de treinamentos e 
capacitações

Ação contínua

Solicitar aos setores os principais treinamentos anuais

Contratar, preferencialmente na modalidade in company, empresas de 
treinamento para atendimento de competências gerenciais e de soft skills 
baseadas no Plano de Capacitação.

Ação sob demanda

Realizar o Plano de capacitação anual: cronograma de cursos, palestras e 
eventos com orçamentos por setores Ação contínua

5 W 14 E 15 4, 8 e 17 1.8
Ofertar um programa de pós-graduação 
em Gestão Portuária (validar ação com a 

Diretoria para 2025)

Desenhar um programa de pós-graduação em Gestão Portuária.

SEGP DIREX
Validar a proposta em Diretoria Executiva e demais fóruns necessários.

Contratar o programa de pós-graduação.

Promover o programa de pós-graduação em Gestão Portuária. Ação com prazo determinado

Área: DIVISÃO DE AQUISIÇÃO, LICITAÇÃO E CONTRATOS



GRUPO 1: AQUISIÇÃO

Objetivo 
Estratégico

SWOT Indicador ODS Macroação Microação
Responsável Cronograma 2024 Cronograma 2025 Cronograma 2026 Cronograma 2027 Cronograma 2028

Direto Indireto J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D

- S 10 E 9 8 e 16 1.1 Realizar a gestão dos centros de custos.
Monitorar.

DIVALIC -
Ação contínua

Revisar anualmente os centros de custos.

3 - E 9 16 1.2
Acompanhar as atividades de rotina do 

departamento de aquisição.

Fazer gestão de contratos Sob Demanda.

DIVALIC -

Ação continuada

Realizar recebimento e conferência do cadastro do pedido e demais 
documentos.

Ação continuada

Realizar pesquisa de mercado (cotações/orçamentos). Ação continuada

Elaborar autorizações de Fornecimento ou Serviço. Ação continuada

Verificar a disponibilidade de valores nos centros de custos. Ação continuada

Realizar a logística de aquisição, recebimento e troca de materiais. Ação continuada

Acompanhar o aceite de materiais adquiridos. Ação continuada

Encaminhar as notas fiscais para pagamento no financeiro. Ação continuada

Conferir o lançamento das notas fiscais nos respectivos centros de custos. Ação continuada

3 - E 9 16 1.3
Realizar a gestão das pequenas despesas 
em regime de fundo fixo de cada setor.

Manter documento referente aos centros de custos atualizado 
diariamente e disponível para consulta em link na intranet.

DIVALIC -
Ação continuada

Enviar anualmente relatório de aquisições por meio de compra de pronto 
pagamento para cada setor que demandou ao longo do ano anterior.

3 - E 9 16 1.4
Realizar a gestão da compra de 

materiais de escritório.
CONTRATO - Aquisição de materiais de escritório - PE026/2021 
(2521/2021) - 073/2021 (28/09/2024).

DIVALIC

3 - E 9 16 1.5
Realizar a gestão de contratos de 

produtos de limpeza.

CONTRATO - Aquisição de materiais e produtos de higiene e limpeza 
(Lote II, III e IV) - PE026/2023 (1166/2023) - 058/2023 (22/08/2024).

DIVALIC
CONTRATO - Aquisição de materiais e produtos de higiene e limpeza 
(Lote I) - PE026/2023 (1166/2023) - 057/2023 (27/08/2024).

3 - E 9 16 1.6
Realizar a gestão dos contratos de 

aquisição de lanches e bebidas. 

CONTRATO - Aquisição de lanches (doces e salgados) e água - lote I - PE 
021/2021 (2077/2021) - 047/2021 (22/07/2024).

DIVALIC -

CONTRATO - Aquisição de lanches (doces e salgados) e água - lote II - PE 
021/2021 (2077/2021) - 048/2021 (22/07/2024).

CONTRATO - Aquisição de Itens de Copa para Consumo e Bebidas Não 
Alcoólicas - PE013/2022 (0705/2022)- 038/2022 (11/05/2024)

CONTRATO - Aquisição de café e correlatos para reuniões corporativas- 
DL011/2023  (0479/2023)- 020/2023 (23/03/2024)

3 - E 9 16 1.7
Realizar a gestão dos contratos de 

aquisição de eletrodomésticos

CONTRATO - Aquisição de Eletrodomésticos (Lote I) - PE037/2022 
(3014/2022) -  089/2022 (07/11/2023)

DIVALIC

CONTRATO - Aquisição de Eletrodomésticos (Lote II e III) - PE037/2022 
(3014/2022) -  090/2022 (07/11/2023)

DIVALIC

3 - E 9 16 1.8
Realizar Gestão do contrato do sistema 

de Banco de Preços e compra dos 
certificados digitais.

FISCALIZAR CONTRATO - Banco de preços - IL015/2021 (3859/2021) - 
093/2021 (24/11/2024)

DIVALIC -

CONTRATO - Compra de Certificado digital A3 (certificado + token) - 
DL019/2022 (2637/2021) - 043/2022 (02/06/2024)

DIVALIC

GRUPO 2: LICITAÇÃO

Objetivo 
Estratégico

SWOT Indicador ODS Macroação Microação
Responsável Cronograma 2024 Cronograma 2025 Cronograma 2026 Cronograma 2027 Cronograma 2028

Direto Indireto J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D

3 - E 9 16 2.1
Elaborar editais e organizar sessão de 

licitação

Analisar processos de aquisição de bens e contratação de serviços.

DIVALIC -

Ação continuada

Elaborar minutas de editais de licitação. Ação continuada

CONTRATO - Contratação de Sistema Eletrônico de Licitações - 
IL001/2023 (4346/2022) - Acordo de Cooperação Técnica 001/2023 
(18/01/2024)

Processar e julgar licitações (CPL e Pregoeiros). Ação continuada

Elaborar minutas para contratação via DLs e Inex. Ação continuada

3 - E 9 16 2.2
Prover publicações oficiais e relatórios 

gerenciais

Realizar publicações oficiais referentes aos processos de aquisição de 
bens e contratação de serviços. DIVALIC -

Ação continuada

Organizar e fornecer informações sobre processos licitatórios e contratos. Ação continuada

GRUPO 3: CONTRATOS

Objetivo 
Estratégico

SWOT Indicador ODS Macroação Microação
Responsável Cronograma 2024 Cronograma 2025 Cronograma 2026 Cronograma 2027 Cronograma 2028

Direto Indireto J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D

3 W 12 E 9 16 3.1 Atuar como gestor de contratos

Atuar em parceria com os fiscais nas notificações, se necessário.

DIVALIC -

Alertar sobre o prazo de vigência dos contratos Ação continuada



3 W 12 E 9 16 3.1 Atuar como gestor de contratos Prover aditivos DIVALIC -

Elaborar minutas de alterações contratuais. Ação sob demanda

CONTRATO - Contratação do sistema de gestão de contratos - IL023/2023 
(1796/2023) - 060/2023 (23/08/2024)

3 W 12 E 9 16 3.2
Aperfeiçoar continuamente as 

normativas de Gestão de Contratos.

Manter atualizada a  planilhas de gestão de contratos (sem erros, 
duplicidades, sobreposições e ausências).

DIVALIC -

Ação continuada

Manter Manual de Gestão de Contratos contendo o passo a passo dos 
processos de renovação, reajuste, alteração e notificação.

Ação continuada

Manter um cadastro centralizado das empresas contratadas Ação continuada

Manter o cadastro único de fiscais de contrato. Ação continuada

Prover Relatório Anual de Gestão de Contratos (sintético e pretérito) à 
DIREX quanto aos trabalhos da Gestão de Contratos no ano.

Ação continuada

GRUPO 4: GESTÃO / PROCESSOS

Objetivo 
Estratégico

SWOT Indicador ODS item Macroação Microação
Responsável Cronograma 2024 Cronograma 2025 Cronograma 2026 Cronograma 2027 Cronograma 2028

Direto Indireto J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D

5 - E 9 8 e 16 4.1
Atuar de modo colaborativo junto as 
areas

Apoiar os colaboradores na utilização da normativas de Licitações e 
Contratos. DEEIN / 

DETA
DEOP

Ação continuada

Revisão das normas atinentes ao DIVALIC.

5 - E 10 9 e 16 4.2
Estipular calendário de cursos de 
capacitação

Planejar e Executar. DETA SEGP 1 1 1 1 1 1 1

5 - E 10 9 e 16 4.3
Estipular calendário de viagens para 
benchmarking

Planejar e Executar. DETA SEGP 1 1 1 1 1 1 1

Área: DEPARTAMENTO ECONÔMICO-FINANCEIRO

GRUPO 1: CONTABILIDADE

Objetivo 
Estratégico

SWOT Indicador ODS Macroação Microação
Responsável Cronograma 2024 Cronograma 2025 Cronograma 2026 Cronograma 2027 Cronograma 2028

Direto Indireto J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D

1 e 3 S 10
E 1, 3, 11 e 

13
8 e 16 1.1

Acompanhar proposição de Aumento de 
Capital Social

Monitorar tratativas do tema junto ao Acionista Único SCONT DIREX 

1 e 3 S 10
E 1, 3, 11 e 

13
8 e 16 1.2

Acompanhar proposição Retenção de 
Dividendos

Monitorar tratativas do tema junto ao Acionista Único SCONT DIREX 

1 e 3 S 10
E 1, 3, 11 e 

13
8 e 16 1.3

Elaborar as demonstrações financeiras 
anuais.

Elaborar as DFS e notas explicativas.

SCONT DIREX 

Elaborar o Relatório Anual de Administração.

Realizar auditoria das demonstrações financeiras.

Realizar reunião do Conselho Fiscal.

Realizar reunião do Conselho de Administração.

Publicar as Demonstrações Financeiras.

Realizar Assembléia Geral Ordinária.

1 e 3 S 10
E 1, 3, 11 e 

13
8 e 16 1.4

Elaborar as demonstrações financeiras 
intermediarias.

Elaborar as DFS e notas explicativas trimestrais.

SCONT DIREXRealizar Auditoria das Demonstrações Financeiras.

Disponibilizar as demonstrações financeiras no Portal da Transparência.

1 e 3 S 10 E 9 8, 16 e 17 1.5 Realizar auditoria independente.

Fiscalizar contrato de Auditoria Independente.

SCONT DIVALIC

Realizar Auditoria Contábil, Tributária, Recursos Humanos, Licitações e 
Controle Interno de Forma Trimestral.

Formular follow-up a Diretoria Executiva e Conselho Fiscal das principais 
recomendações da Auditoria Independente.

CONTRATO - Auditoria Independente - PE004/2021 (0093/2021) - 
020/2021 (19/04/2024).

CONTRATO - Contratação de Consultoria Eletrônica - IL013/2020 
(3145/2020) - 058/2020 (30/10/2024)

GRUPO 2: FINANCEIRO

Objetivo 
Estratégico

SWOT Indicador ODS Macroação Microação
Responsável Cronograma 2024 Cronograma 2025 Cronograma 2026 Cronograma 2027 Cronograma 2028

Direto Indireto J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D

1 e 3 S 10
E 1, 3, 11 e 

13
8 e 16 2.1

Realizar projeção e acompanhamento 
do fluxo de caixa.

Monitorar o fluxo de caixa mensal realizado.
SEFIN DIREX

Ação continuada

Projeção de fluxo de caixa mensal.

1 e 3 S 10, T 5 E 13 8 e 16 2.2 Realizar o controle orçamentário.

Estruturar e revisar a LDO (Lei Diretrizes Orçamentárias).

SEFIN
Setores / 

Áreas



1 e 3 S 10, T 5 E 13 8 e 16 2.2 Realizar o controle orçamentário.

Estruturar e revisar o PPA (Plano PluriAnual).

SEFIN
Setores / 

Áreas

Revisar orçamento deinvestimentos pós PEIN.

Estruturar e revisar a LOA (Lei Orçamentária Anual).

Informar dados sobre a execução dos orçamentos no SIGEF. Ação continuada

Realizar o controle trimestral do orçamento de resultados com as areas 
envolvidas e apresentação DIREX, CONSAD e CONFIS.

Realizar o controle trimestral do orçamento de investimentos com as 
areas envolvidas e apresentação DIREX, CONSAD e CONFIS.

Elaborar o relatório trimestral de controle orçamentário.

Contratar uma ferramenta de acompanhamento orçamentário web com 
integração entre as gerências e diretoria.

Realizar capacitação relativa a orçamento e gestão financeira e contábil.

Propor ações de melhoria de resultados. Ação continuada

1 e 3 S 10, T 5 E 1 e 9 8 e 16 2.3 Avaliar e controlar as receitas.

Avaliar e acompanhar da politica de descontos tarifários.

SEFIN DIREX

Ação continuada

Solicitar reajuste tarifário junto à ANTAQ. Ação sob demanda

Monitorar as tratativas relatias as ações de reequilibrio financeiro de 
contratos de arrendamento.

Ação continuada

1 e 3 S 10, T 5 E 1 e 9 8 e 16 2.4 Avaliar e controlar os gastos.

Avaliar trimestralmente os centro de custos com as aréas finalísticas.

SEFIN DIREX

Elaborar Relatório trimestral a Diretoria Executiva contendo as 
informações dos principais gastos e sua evolução.

Revisar a metodologia de centro de custos e rateio da contabilidade 
regulatória ANTAQ.

Ação sob demanda

Informar mensalmente no sistema CONTABIL da ANTAQ. Ação continuada

1 e 3 S 10 E 9 8 e 16 2.5
Realizar controle e avaliação dos 

instrumentos financeiros e estrutura de 
hedge.

Avaliar a rentabilidade das Aplicações.

SEFIN -Avaliar os critérios de reajuste contratos.

Controlar mensalmente a rentabilidade financeira. Ação continuada

1 e 3 T 1 E 5 8 e 16 2.6
Viabilizar editais de Credenciamento 

para Incentivos Fiscais.

Compor comissão para os trabalhos
SEFIN Comissão

Ação sob demanda

Efetuar Pagamento e Controle PROCULT e/ou  PROESPORTE. Ação sob demanda

Área: DEPARTAMENTO COMERCIAL E ARRENDAMENTOS

GRUPO 1: GESTÃO DAS AREAS ARRENDADAS E DISPONÍVES

Objetivo 
Estratégico

SWOT Indicador ODS Macroação Microação
Responsável Cronograma 2024 Cronograma 2025 Cronograma 2026 Cronograma 2027 Cronograma 2028

Direto Indireto J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D

1, 2 e 4
S 1,2, 3, 13, 
W 14, O 9, 

T 9
E 7 8, 9, 11 e 12 1.1

Viabilizar a renovação contratual do 
arrendamento TFGA junto a 

Arrendatária Fertilizantes Santa Catarina 
Ltda

Análise técnica preliminar pela Autoridade Portuária

DECAR DIREX

Manifestação de interesse na renovação pela Arrendatária

Análise e aprovação dos Investimentos pelo Poder Delegante

Análise de compatibilidade do EVTEA pela ANTAQ

Análise junto ao Tribunal de Contas da União - TCU

Análise documental para formalização do Contrato

Assinatura e publica de Termo Aditivo

Incio de Obras vinculadas a prorrogação contratual

1, 2 e 4
S 1,2, 3, 13, 
W 14, O 9, 

T 9
E 7 8, 9, 11 e 12 1.2

Viabilizar a renovação contratual do 
arrendamento TIEGS junto a 

Arrendatária CRB Operações Portuárias 
S.A.

Análise técnica preliminar pela Autoridade Portuária

DECAR DIREX

Manifestação de interesse na renovação pela Arrendatária

Análise e aprovação dos Investimentos pelo Poder Delegante

Análise de compatibilidade do EVTEA pela ANTAQ

Análise junto ao Tribunal de Contas da União - TCU

Análise documental para formalização do Contrato

Assinatura e publica de Termo Aditivo

Incio de Obras vinculadas a prorrogação contratual

1, 2 e 4
S 1,2, 3, 13, 
W 14, O 9, 

T 9
E 7 8, 9, 11 e 12 1.3

Viabilizar a renovação contratual do 
arrendamento TECON e TCG junto a 

Arrendatária Santos Brasil Participações 
S.A.

Análise técnica preliminar pela Autoridade Portuária

DECAR DIREX

Análise e discussão junto as demandas judiciais do Arrendatário

Tratativas junto a Solução Concesual de Conflitos TCU

Manifestação de interesse na renovação pela Arrendatária

Análise e aprovação dos Investimentos pelo Poder Delegante

Análise de compatibilidade do EVTEA pela ANTAQ



1, 2 e 4
S 1,2, 3, 13, 
W 14, O 9, 

T 9
E 7 8, 9, 11 e 12 1.3

Viabilizar a renovação contratual do 
arrendamento TECON e TCG junto a 

Arrendatária Santos Brasil Participações 
S.A.

Análise junto ao Tribunal de Contas da União - TCU

DECAR DIREX

Análise documental para formalização do Contrato

Assinatura e publica de Termo Aditivo

Incio de obras vinculadas a prorrogação contratual

1, 2 e 4
S 1,2, 3, 13, 
W 14, O 9, 

T 9
E 7 8, 9, 11 e 12 1.4

Viabilizar a recepção de investimentos 
na operação do Costado do Berço n. 02 

por intermédio de doação  ou 
antecipação de receitas tarifárias

Trativas iniciais de viabilidade regulatório junto a ANTAQ

DECAR DIREX

Modelagem técnica do Edital de Chamamento Público

Discussões internas junto a Autoridade Portuária e eventual Consulta 
Pública

Publicação do Edital de Chamamento Público

Fase externa do Edital de Chamamento Público

Assinatura do Termo de Doação de Investimentos

Inicio das Obras vinculadas ao Termo de Doação

1, 2 e 4
S 1,2, 3, 13, 
W 14, O 9, 

T 9
E 7 8, 9, 11 e 12 1.5

Realizar o leilão definitivo da área 
IMB11 (25 Anos) - Terminal de Granéis 

Sólidos Vegetais hoje explorado em 
contrato de natureza transitória

Definição do escopo dos investimentos 

DECAR DIREX

Redesenho do EVTEA 

Discussões junto ao Poder Delagante

Análise do EVTEA e Edital junto a ANTAQ

Realização de Audiência Pública pela ANTAQ

Análise e aprovação junto ao Tribunal de Contas da União

Publicação do Edital de Leilão

Sessão Pública do Leilão

Análise dos documentos finais

Assinatura do Contrato

Inicio das obras vinculadas ao Arrendamento

1, 2 e 4
S 1,2, 3, 13, 
W 14, O 9, 

T 9
E 7 8, 9, 11 e 12 1.6

Realizar o leilão definitivo da área 
IMB06 (10 Anos) - Terminal de Granéis 

Minerais hoje explorado em contrato de 
natureza transitória

Definição do escopo dos investimentos 

DACAR DIREX

Redesenho do EVTEA 

Discussões junto ao Poder Delagante

Análise do EVTEA e Edital junto a ANTAQ

Publicação do Edital de Leilão

Sessão Pública do Leilão

Análise dos documentos finais

Assinatura do Contrato

Inicio das obras vinculadas ao Arrendamento

1, 2 e 4
S 1,2, 3, 13, 
W 14, O 9, 

T 9
E 7 8, 9, 11 e 12 1.7

Realizar Convênio Delegação de 
Competências para Gestão e 

Fiscalização dos Arrendamentos

Discussões internas junto a Autoridade Portuária

DECAR DIREX

Definição de contratação da INFRA S.A. ou outra empresa com know how 
para avalições pontuais de novos arrendamentos

Discussões e validação junto ao Poder Delegante

Assinatura do Convênio de Delegação de Competências

Gestão dos Novos Arrendaemntos pela Autoridade Portuária

1, 2 e 4
S 1,2, 3, 13, 
W 14, T 2, 9

E 2 e 10
8, 9, 12, 16 e 

17
1.8

Realizar a publicação de Edital de 
Chamamento Públlico para recepção de 

EVTEAS

Colaborar no redesenho de áreas durante a revisão do PDZ - Plano de 
Desenvolvimento e Zoneamento

DECAR DIREX

Avaliação de áreas de potencial econômico para arrendamento

Avaliação de capacidade de recepção e expedição de cargas no Porto

Realizar a junção de áreas visando a atratividade comercial de futuros 
leilões

Definição de Áreas a ser oferecida ao Mercado

Publicação de Edital para recepção de EVTEAS

Análise técnica dos EVTEAS selecionados

GRUPO 2: INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA OPERACIONAL

Objetivo 
Estratégico

SWOT Indicador ODS Macroação Microação
Responsável Cronograma 2024 Cronograma 2025 Cronograma 2026 Cronograma 2027 Cronograma 2028

Direto Indireto J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D

1, 2 e 4
S 1,2, 3, 13, 
W 14, O 9, 

T 9
E 7 8, 9, 11 e 12 2.1

Desenvolvimento de Software integrado 
entre Autoridade Portuária e Usuários 

(Arrendatários e Operadores Portuários)

Conclusão da fase de testes da versão 01

DECAR

Alinhamento das melhorias na versão 01

Produção das melhorias na versão 02

Realização de testes internos na versão 02



1, 2 e 4
S 1,2, 3, 13, 
W 14, O 9, 

T 9
E 7 8, 9, 11 e 12 2.1

Desenvolvimento de Software integrado 
entre Autoridade Portuária e Usuários 

(Arrendatários e Operadores Portuários) Realizar melhorias quanto a versão de uso externo
DECAR

Fase de testes de uso externo

Realizar reuniões com arrendatários para instrução do sistema

Disponibilização do sistema aos usuários externos

1, 2 e 4
S 1,2, 3, 13, 
W 14, O 9, 

T 9
E 7 8, 9, 11 e 12 2.2

Viabilizar a atração de investimentos 
junto ao Governo Federal por 

intermédio do PAC - Programa de 
Aceleração do Crescimento

Relacionar-se enquanto ponto focal junto ao Governo Federal

DECAR DIREX

Monitorar a realização de Convênio dos investimentos vinculados ao 
Molhe de Abrigo

Acompanhar a execução dos investimentos e repasse de recursos

Realizar trativas internas quando a execução do investimento

1, 2 e 4
S 1,2, 3, 13, 
W 14, O 9, 

T 9
E 7 8, 9, 11 e 12 2.3

Execução do projeto de pré-qualificação 
dos pátios de triagem externos e 

integração ao software da Autoridade 
Portuária

Realizar levantamento de triagem e armazéns externos

DECAR DIREX

Realizar visita a triagens de referência no mercado nacional

Estruturar a viabilidade juridica da pré-qualificação

Estruturar os requisitos operacionais e de integração tecnológica

Publicação de Edital de Credenciamento

Assinatura dos Termos de Credenciamento e Cooperação Técnica

GRUPO 3: GESTÃO DOS CONTRATOS DE ARRENDAMENTO

Objetivo 
Estratégico

SWOT Indicador ODS Macroação Microação
Responsável Cronograma 2024 Cronograma 2025 Cronograma 2026 Cronograma 2027 Cronograma 2028

Direto Indireto J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D

1, 2, 3 e 4
S 1, 3, 12, 

13, W 4, 14, 
T 9

E 2, 8 e 10 8, 9 e 12 3.1
Revisão do Manual de Fiscalização 

Conjunta junto a ANTAQ e Autoridade 
Portuária

Criar calendário  para o cumprimento das demais microações

DECAR DIREX
Enviar para os demais setores para consulta

validação da norma junto à Antaq

Enviar para diretoria executiva deliberar 

1, 2, 3 e 4
S 1, 3, 12, 

13, W 4, 14, 
T 9

E 2, 8 e 10 8, 9 e 12 3.2

Realizar a gestão do contrato de 
arrendamento TIEGS junto ao 

arrendatário CRB Operações Portuárias 
S.A.

Realizar o faturamento das obrigações contratuais de natureza fixa

DECAR DIREX

Ação continuada

Monitorar o histórico de movimentação mensal do Terminal Ação continuada

Providenciar o reajuste dos valores contratuais estabelecidos

Acompanhar a manutenção dos seguros previstos contratualmente

Monitorar o cumprimento de obrigações de desempenho (MMC) e 
providenciar as devidas cobranças caso necessários

Previsão de término da vigência contratual

Realizar o monitoramento de eventuais descumprimentos contratuais e 
providenciar ações visando a regularização

Ação continuada

Avaliar anualmente a execução de investimentos vinculados ao contrato 
de arrendamento

Ação sob demanda

Realização de procedimentos para renovação do respectivo contrato

1, 2, 3 e 4
S 1, 3, 13, 
W 14, O 9, 

T 9
E 2, 8 e 10 8, 9 e 12 3.3

Realizar a gestão do contrato de 
arrendamento TFGA junto ao 

arrendatário Fertilizantes Santa Catarina 
LTDA.

Monitorar o histórico de movimentação mensal do Terminal

DECAR DIREX

Ação continuada

Providenciar o reajuste dos valores contratuais estabelecidos

Acompanhar a manutenção dos seguros previstos contratualmente

Monitorar o cumprimento de obrigações de desempenho (MMC) e 
providenciar as devidas cobranças caso necessários

Previsão de término da vigência contratual

Realizar o monitoramento de eventuais descumprimentos contratuais e 
providenciar ações visando a regularização

Ação continuada

Avaliar anualmente a execução de investimentos vinculados ao contrato 
de arrendamento

Ação sob demanda

Realização de procedimentos para renovação do respectivo contrato

1, 2, 3 e 4
S 1, 3, 13, 
W 14, T 9 E 2, 8 e 10 8, 9 e 12 3.4

Realizar a gestão do contrato de 
arrendamento TGL junto ao 

arrendatário Fertilizantes Santa Catarina 
LTDA.

Realizar o faturamento das obrigações contratuais de natureza fixa

DECAR DIREX

Monitorar o histórico de movimentação mensal do Terminal

Providenciar o reajuste dos valores contratuais estabelecidos

Acompanhar a manutenção dos seguros previstos contratualmente

Previsão de término da vigência contratual

Realizar o monitoramento de eventuais descumprimentos contratuais e 
providenciar ações visando a regularização

Ação continuada

Avaliar anualmente a execução de investimentos vinculados ao contrato 
de arrendamento

Ação sob demanda

Realização de procedimentos para renovação do respectivo contrato

1, 2, 3 e 4
S 1, 3, 13, 
W 3, 14, O 

7, T 9
E 2, 8 e 10 8, 9, 12 e 17 3.5

Realizar a gestão do contrato de 
arrendamento TECON junto ao 

arrendatário Santos Brasil Participações 
S.A. 

Realizar o faturamento das obrigações contratuais de natureza fixa

DECAR DIREX



1, 2, 3 e 4
S 1, 3, 13, 
W 3, 14, O 

7, T 9
E 2, 8 e 10 8, 9, 12 e 17 3.5

Realizar a gestão do contrato de 
arrendamento TECON junto ao 

arrendatário Santos Brasil Participações 
S.A. 

Monitorar o histórico de movimentação mensal do Terminal

DECAR DIREX

Providenciar o reajuste dos valores contratuais estabelecidos

Acompanhar a manutenção dos seguros previstos contratualmente

Monitorar o cumprimento de obrigações de desempenho (MMC) e 
providenciar as devidas cobranças caso necessários 

Previsão de término da vigência contratual

Realizar o monitoramento de eventuais descumprimentos contratuais e 
providenciar ações visando a regularização

Ação continuada

Avaliar anualmente a execução de investimentos vinculados ao contrato 
de arrendamento

Ação sob demanda

Realização de procedimentos para renovação do respectivo contrato

1, 2, 3 e 4
S 1, 3, 13, 
W 14, T 9 E 2, 8 e 10 8, 9, 12 e 17 3.6

Realizar a gestão do contrato de 
arrendamento TCG junto ao 

arrendatário Santos Brasil Participações 
S.A. 

Realizar o faturamento das obrigações contratuais de natureza fixa

DECAR DIREX

Monitorar o histórico de movimentação mensal do Terminal

Providenciar o reajuste dos valores contratuais estabelecidos

Acompanhar a manutenção dos seguros previstos contratualmente

Monitorar o cumprimento de obrigações de desempenho (MMC) e 
providenciar as devidas cobranças caso necessários 

Previsão de término da vigência contratual

Realizar o monitoramento de eventuais descumprimentos contratuais e 
providenciar ações visando a regularização

Ação continuada

Avaliar anualmente a execução de investimentos vinculados ao contrato 
de arrendamento

Ação sob demanda

Realização de procedimentos para renovação do respectivo contrato

1, 2, 3 e 4
S 1, 3, 13, 
W 14, T 9

E 2, 8 e 10 8, 9 e 12 3.7
Realizar a gestão do contrato de 

arrendamento TGM junto ao 
arrendatário Consórcio Sul Minas. 

Realizar o faturamento das obrigações contratuais de natureza fixa

DECAR DIREX

Monitorar o histórico de movimentação mensal do Terminal

Providenciar o reajuste dos valores contratuais estabelecidos

Acompanhar a manutenção dos seguros previstos contratualmente

Monitorar o cumprimento de obrigações de desempenho (MMC) e 
providenciar as devidas cobranças caso necessários 

Previsão de término da vigência contratual

Realizar o monitoramento de eventuais descumprimentos contratuais e 
providenciar ações visando a regularização

Ação continuada

Avaliar anualmente a execução de investimentos vinculados ao contrato 
de arrendamento

Ação sob demanda

Realização de procedimentos para renovação do respectivo contrato

1, 2, 3 e 4
S 1, 3, 13, 
W 14, T 9

E 2, 8 e 10 8, 9 e 12 3.8
Realizar a gestão do contrato de 

arrendamento TGSV junto ao 
arrendatáio Serra Morena.

Realizar o faturamento das obrigações contratuais de natureza fixa

DECAR DIREX

Monitorar o histórico de movimentação mensal do Terminal

Providenciar o reajuste dos valores contratuais estabelecidos

Acompanhar a manutenção dos seguros previstos contratualmente

Monitorar o cumprimento de obrigações de desempenho (MMC) e 
providenciar as devidas cobranças caso necessários 

Previsão de término da vigência contratual

Realizar o monitoramento de eventuais descumprimentos contratuais e 
providenciar ações visando a regularização

Avaliar anualmente a execução de investimentos vinculados ao contrato 
de arrendamento

Realização de procedimentos para renovação do respectivo contrato

1, 2, 3 e 4
S 13, O 4, T 

3
E 2, 8 e 10 8 e 16 3.9 Fiscalizar os contratos de arrendamento.

Manter Comissão de Fiscalizaçao de Arrendamentos (CRA) com 
colaboradores comissionados e da casa.

DECAR DIREX

Ação continuada

Fiscalizar CRB - Operações Portuárias S.A. ( TGS) - Contrato S/N 2003.  Pimb 1999/2023 (calendário de 2024 a ser aprovado)

Fiscalizar Serra Morena Corretora EIRELI. (TGSV) - Contrato 005/2022.  Pimb 1999/2023 (calendário de 2024 a ser aprovado)

Fiscalizar Consórcio Sul Minas. (TGM) - Contrato 006/2022.  Pimb 1999/2023 (calendário de 2024 a ser aprovado)

Fiscalizar Fertilizantes Santa Catarina LTDA (TEFER) - Contrato S/N 2012.  Pimb 1999/2023 (calendário de 2024 a ser aprovado)

Fiscalizar Fertilizantes Santa Catarina LTDA.(TGL) Contrato 002/2022.  Pimb 1999/2023 (calendário de 2024 a ser aprovado)

Fiscalizar Santos Brasil Participações S.A. (TECON) - Contrato S/N 2008.  Pimb 1999/2023 (calendário de 2024 a ser aprovado)

Fiscalizar Santos Brasil Participações S.A. (TCG) - Contrato S/N 2006.  Pimb 1999/2023 (calendário de 202 4 a ser aprovado)

Apresentar os resultados dos trabalhos a toda a empresa de forma 
periódica nas reuniões bimensais do Conselho de Gestão.

Estabelecer plano e cronograma de fiscalização para 2024 e aprovar junto 
a Diretoria. 1 1



GRUPO 4: QUALIFICAÇÃO DO OPERADOR PORTUÁRIO

Objetivo 
Estratégico

SWOT Indicador ODS Macroação Microação
Responsável Cronograma 2024 Cronograma 2025 Cronograma 2026 Cronograma 2027 Cronograma 2028

Direto Indireto J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D

1, 2, 3 e 4 S, 7 W 6 e 7 E 8 8, 9, 11 e 17 4.1
Revisão da norma de pré-qualificação 

dos operadores portuários

Elaborar minuta da revisão 

DECAR DIREXEnviar para o Chefe do Departamento para validação

Encaminhar proposta para diretoria executiva - 

1, 2, 3 e 4 S, 7 W 6 e 7 E 8 8, 9, 11 e 17 4.2
Realizar o monitoramento da 

qualificação do Operador Granéis 
Imbituba Ltda

Monitoramento dos Seguros de Responsabilidade dos Operadores

DECAR -

Avaliar o atingimento de movimentação portuária minima

Monitorar o cumprimento dos requisitos necessários a manutenção de 
sua pré-qualificação como operador portuário

Verificar os equipamentos vinculados ao Operador Portuário

Monitorar as ocorrências relacionadas ao Operador Portuário Ação continuada

Atuar na renovação do certificado de operador portuário

1, 2, 3 e 4 S, 7 W 6 e 7 E 8 8 e 9 4.3
Realizar o monitoramento da 

qualificação do  Operador SIMETRIA

Monitoramento dos Seguros de Responsabilidade dos Operadores

DECAR -

Avaliar o atingimento de movimentação portuária minima

Monitorar o cumprimento dos requisitos necessários a manutenção de 
sua pré-qualificação como operador portuário

Verificar os equipamentos vinculados ao Operador Portuário

Monitorar as ocorrências relacionadas ao Operador Portuário Ação continuada

Atuar na renovação do certificado de operador portuário

1, 2, 3 e 4 S, 7 W 6 e 7 E 8 8 e 9 4.4
Realizar o monitoriamento da 

qualificação do Operador SUL NORTE

Monitoramento dos Seguros de Responsabilidade dos Operadores

DECAR -

Avaliar o atingimento de movimentação portuária minima

Monitorar o cumprimento dos requisitos necessários a manutenção de 
sua pré-qualificação como operador portuário

Verificar os equipamentos vinculados ao Operador Portuário

Monitorar as ocorrências relacionadas ao Operador Portuário Ação continuada

Atuar na renovação do certificado de operador portuário

1, 2, 3 e 4 S, 7 W 6 e 7 E 8 8 e 9 4.5
Realizar monitoramento do Operador 

ILP

Monitoramento dos Seguros de Responsabilidade dos Operadores

DECAR -

Avaliar o atingimento de movimentação portuária minima

Monitorar o cumprimento dos requisitos necessários a manutenção de 
sua pré-qualificação como operador portuário

Verificar os equipamentos vinculados ao Operador Portuário

Monitorar as ocorrências relacionadas ao Operador Portuário Ação continuada

Atuar na renovação do certificado de operador portuário

1, 2, 3 e 4 S, 7 W 6 e 7 E 8 8 e 9 4.6
Realizar monitoramento do Operador 

FERTISANTA

Monitoramento dos Seguros de Responsabilidade dos Operadores

DECAR -

Avaliar o atingimento de movimentação portuária minima

Monitorar o cumprimento dos requisitos necessários a manutenção de 
sua pré-qualificação como operador portuário

Verificar os equipamentos vinculados ao Operador Portuário

Monitorar as ocorrências relacionadas ao Operador Portuário Ação continuada

Atuar na renovação do certificado de operador portuário

1, 2, 3 e 4 S, 7 W 6 e 7 E 8 8 e 9 4.7
Realizar monitoriamento do Operador 

SERRA MORENA

Monitoramento dos Seguros de Responsabilidade dos Operadores

DECAR -

Avaliar o atingimento de movimentação portuária minima

Monitorar o cumprimento dos requisitos necessários a manutenção de 
sua pré-qualificação como operador portuário

Verificar os equipamentos vinculados ao Operador Portuário

Monitorar as ocorrências relacionadas ao Operador Portuário Ação continuada

Atuar na renovação do certificado de operador portuário

1, 2, 3 e 4 S, 7 W 6 e 7 E 8 8 e 9 4.8
Realizar monitoramento do Operador 

CRB

Monitoramento dos Seguros de Responsabilidade dos Operadores

DECAR -

Avaliar o atingimento de movimentação portuária minima

Monitorar o cumprimento dos requisitos necessários a manutenção de 
sua pré-qualificação como operador portuário

Verificar os equipamentos vinculados ao Operador Portuário

Monitorar as ocorrências relacionadas ao Operador Portuário Ação continuada

Atuar na renovação do certificado de operador portuário



1, 2, 3 e 4 S, 7 W 6 e 7 E 8 8 e 9 4.9
Realizar monitoramento do Operador 

SANTOS BRASIL - TCG

Monitoramento dos Seguros de Responsabilidade dos Operadores

DECAR -

Avaliar o atingimento de movimentação portuária minima

Monitorar o cumprimento dos requisitos necessários a manutenção de 
sua pré-qualificação como operador portuário

Verificar os equipamentos vinculados ao Operador Portuário

Monitorar as ocorrências relacionadas ao Operador Portuário Ação continuada

Atuar na renovação do certificado de operador portuário

1, 2, 3 e 4 S, 7 W 6 e 7 E 8 8 e 9 4.10
Realizar Monitoramento do Operador 

SANTOS BRASIL TECON

Monitoramento dos Seguros de Responsabilidade dos Operadores

DECAR -

Avaliar o atingimento de movimentação portuária minima

Monitorar o cumprimento dos requisitos necessários a manutenção de 
sua pré-qualificação como operador portuário

Verificar os equipamentos vinculados ao Operador Portuário

Monitorar as ocorrências relacionadas ao Operador Portuário Ação continuada

Atuar na renovação do certificado de operador portuário

1, 2, 3 e 4 S, 7 W 6 e 7 E 8 8 e 9 4.11
Realizar monitoramento do Operador 

LÓXUS

Monitoramento dos Seguros de Responsabilidade dos Operadores

DECAR -

Avaliar o atingimento de movimentação portuária minima

Monitorar o cumprimento dos requisitos necessários a manutenção de 
sua pré-qualificação como operador portuário

Verificar os equipamentos vinculados ao Operador Portuário

Monitorar as ocorrências relacionadas ao Operador Portuário Ação continuada

Atuar na renovação do certificado de operador portuário

1, 2, 3 e 4 S, 7 W 6 e 7 E 8 8 e 9 4.12
Realizar monitoramento do Operador 

MINAS GUSA

Monitoramento dos Seguros de Responsabilidade dos Operadores

DECAR -

Avaliar o atingimento de movimentação portuária minima

Monitorar o cumprimento dos requisitos necessários a manutenção de 
sua pré-qualificação como operador portuário

Verificar os equipamentos vinculados ao Operador Portuário

Monitorar as ocorrências relacionadas ao Operador Portuário Ação continuada

Atuar na renovação do certificado de operador portuário

1, 2, 3 e 4 S, 7 W 6 e 7 E 8 8 e 9 4.13
Realizar monitoramento do Operador 

SULMINAS

Monitoramento dos Seguros de Responsabilidade dos Operadores

DECAR -

Avaliar o atingimento de movimentação portuária minima

Monitorar o cumprimento dos requisitos necessários a manutenção de 
sua pré-qualificação como operador portuário

Verificar os equipamentos vinculados ao Operador Portuário

Monitorar as ocorrências relacionadas ao Operador Portuário Ação continuada

Atuar na renovação do certificado de operador portuário

GRUPO 5: GESTÃO / PROCESSOS

Objetivo 
Estratégico

SWOT Indicador ODS Macroação Microação
Responsável Cronograma 2024 Cronograma 2025 Cronograma 2026 Cronograma 2027 Cronograma 2028

Direto Indireto J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D

1, 2, 3 e 4 S, 7 W 6 e 7 E 8 8 e 9 5.1
Avaliação anual de Arrendatários e 

Operadores Portuários

Elaborar Avaliação anual dos operadores portuários e arrendatários

DECAR DIREX

Elaboração de relatório anual de fiscaliação dos arrendatários

Avaliar as melhorias necessárias dos arrendatários

Aprovação junto a Diretoria Executiva

Dar conhecimento a ANTAQ quanto aos resultados 

Área: DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E OPERAÇÔES

Área: DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES PORTUÁRIAS 

GRUPO 1: FISCALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES PORTUÁRIA 

Objetivo 
Estratégico

SWOT Indicador ODS Macroação Microação
Responsável Cronograma 2024 Cronograma 2025 Cronograma 2026 Cronograma 2027 Cronograma 2028

Direto Indireto J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D

- - - - 1.1
Prover compra de novo rádio com 

antena e gravação.
Projetas, Licitar e Executar DEOP DIVALIC 1 1 1 1 2 2 2 2

2 S 7 E 3, 6, 7 e 8 8 e 16 1.2
Manter atualizado e aplicado o 

Regulamento de Operações Portuárias.

Estudar possibilidade de Janela Operacional.

DEOP -



2 S 7 E 3, 6, 7 e 8 8 e 16 1.2
Manter atualizado e aplicado o 

Regulamento de Operações Portuárias.

Revisar anualmente o regulamento de operações (normas e 
procedimentos operacionais de prioridade, preferência de atracação e 
produtividade operacional)

DEOP -

Garantir o cumprimento do regulamento de operações. Ação continuada

2 S 7 E 7 8 e 16 1.3 Monitorar o cumprimento das pranchas.

Estudar com outros setores melhorias internas para ter mais eficiencia 
nas operações. DEOP -

Ação sob demanda

Sugerir ações para público externo (operadores, por exemplo). Ação sob demanda

2 e 3 S 8, 7 E 3, 6, 7 e 8 8 e 16 1.4 Realizar fiscalização das operações 
portuárias

Aplicar checklist de fiscalizaçãem formulário eletronico (via tablets), 
utilizando sistema.

DEOP DETA Ação continuada

2 e 3 S 9, W 10 E 5 8, 16 e 17 1.5
Gerir a aplicação de pesquisa de 

satisfação.

Planejar  e Aplicar;

DEOP PRESI

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Elaborar relatório, apresentar resultados e propor melhorias.

Acompanhar as melhorias e dar feedback aos envolvidos

GRUPO 2: INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA OPERACIONAL

Objetivo 
Estratégico

SWOT Indicador ODS Macroação Microação
Responsável Cronograma 2024 Cronograma 2025 Cronograma 2026 Cronograma 2027 Cronograma 2028

Direto Indireto J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D

3 e 4 S 8 e 9 E 7 e 8 8, 9 e 16 2.1
Manter serviço de pesagem das 
balanças.

Estudo e Licitação para Contratação de Serviços da Balança.
DEOP DIVALIC

1 1 1 1 2 2 2 2
CONTRATO Operação das balanças rodoviárias do Porto - PP 042/2019 
(3990/2019) - 008/2020 (19/02/2024).

3 e 4 S 8 e 9 E 7 e 8 8, 9 e 16 2.2
Contribuir para melhorar infraestrutura 
de balanças

Propor Balança teste.
DEOP DEEIN

Acompanhar discussão sobre novo layout das balanças.

2 e 4 W 6 E 12 9 2.3
Contribuir para Atualização Sistema 
Aduaneiro.

Mapear melhorias no Sistema Aduaneiro e notificar o T.I. DEOP DETA

2 e 3 S 10, 7 E 3, 6, 7 e 8 8 e 16 2.4 Automatizar a geração dos relatórios.

Preparar o sistema com ferramentas para a filtragem de dados e 
elaboração de relatório.

DEOP DETA
1 1 1 1 1 1

Gerar relatórios tempo de horas operadas, de navio inoperantes, e de 
caminhoneiros que fizeram o curso.

2 e 4 W 6 E 12 9 2.5
Contribuir na elaboração do projeto 
básico para a nova portaria.

Mapear possibilidade de melhorias operacionais e notificar DEEIN DEOP DEEIN 1 1 1 2 2 2 2

2 e 4 S 4 E 9 9, 12, 14 e 15 2.6
Propor área estacionamento de 
equipamentos e manutenção

Realizar estudo de viabilidade para implantação e propor área 
estacionamento de equipamentos. DEOP

DEEIN / 
DECAR

Oficiar os departamento competentes, para implantação.

2 e 4 W 6 E 12 9 2.7
Viabilizar implementação de Local Port 
Service (LPS).

Projetas, Licitar e Executar DEOP DIVALIC 1 1 1 1 2 2 2 2

3 e 4 W 6 E 7 8, 9 e 16 2.8
Buscar tecnologia e ferramentas para 
execução da automação .

Realizar visitas técnicas em portos e empresas de tecnologia. DEOP DETA

GRUPO 3: GESTÃO / PROCESSOS

Objetivo 
Estratégico

SWOT Indicador ODS item Macroação Microação
Responsável Cronograma 2024 Cronograma 2025 Cronograma 2026 Cronograma 2027 Cronograma 2028

Direto Indireto J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D

3 S 10 E 12 16 3.1

Viabilizar estratégia de reuniões 
periódicas (quinzenais) de controle de 
demandas com as áreas da Diretoria de 
Infraestrutura e Logística. 

Executar. DEOP - Ação continuada

- E 9 8 e 16 3.2 Melhorar o layout da sala.
Reforma interna do prédio de Adm DEEIN / 

DETA
DEOP

1 1 1 2 2 2 2
Intraestrutura de TVs e Controle de Acesso

- - - - 3.3
Estipular calendário de cursos de 
capacitação

Planejar e Executar. DETA SEGP 1 1 1 1 1 1 1

- - - - 3.4
Estipular calendário de viagens para 
benchmarking

Planejar e Executar. DETA SEGP 1 1 1 1 1 1 1

Área: DEPARTAMENTO DE SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

DEMANDAS PROJETO:

GRUPO 1: FISCALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES PORTUÁRIA 

Objetivo 
Estratégico

SWOT Indicador ODS Macroação Microação
Responsável Cronograma 2024 Cronograma 2025 Cronograma 2026 Cronograma 2027 Cronograma 2028

Direto Indireto J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D

1 W 5 e S 10 E 4 e 10
3, 6, 8, 11, 

12, 13, 14 e 
15

1.1
Implantar o plano de fiscalização das 

atividades nos aspectos de SSMA.

Propor o plano de fiscalização 

DESSMA -
Fiscalizar instalações sob responsabiidade da SCPAR Ação continuada

Fiscalizar obras e serviços sob responsabiidade da SCPAR Ação continuada



1 W 5 e S 10 E 4 e 10
3, 6, 8, 11, 

12, 13, 14 e 
15

1.1
Implantar o plano de fiscalização das 

atividades nos aspectos de SSMA.

Apresentar relatório trimestral e anual

DESSMA -

W 5 e S 10 W 5 e S 10 E 4 e 10
3, 6, 8, 11, 

12, 13, 14 e 
15

1.2
Implantar programa de fiscalização no 

transito/colaboradores

Aquisição de painél móvel com medição e indicação de velocidade 
(educativo)

DESSMA -Contratação de equipamentos e serviços (bafometro autonamo)

Implementar aferição contínua com o Bafometro

GRUPO 2: INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA OPERACIONAL

Objetivo 
Estratégico

SWOT Indicador ODS item Macroação Microação
Responsável Cronograma 2024 Cronograma 2025 Cronograma 2026 Cronograma 2027 Cronograma 2028

Direto Indireto J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D

1, 2 e 4 O 3
E 1, 3, 4, 6, 
7, 8, 9, 12

8 e 9 2.1 Cais 3 nº 2336/2023
Acompanhamento dos Programas e controles Ambientais da LAI do Cais 3 
nº 2336/2023

DESSMA DEEIN Ação sob demanda

1, 2 e 4 O 3
E 1, 3, 4, 6, 
7, 8, 9, 12

8 e 9 2.2 Dolfin do Cais 2
Acompanhamento dos Programas e controles Ambientais da LAI do Dolfin 
do Cais 2 nº XXXX/2023

DESSMA DEEIN Ação sob demanda

1, 2 e 4 O 3
E 1, 3, 4, 6, 
7, 8, 9, 12

8 e 9 2.3
Derrocagem Cais 1 (contenção se 
necessário - paralelo obra Cais 3) 

Prover Licença Ambiental junto ao IMA DESSMA DEEIN 5

1, 2 e 4 W 1, O 3
E 1, 3, 4, 6, 
7, 8, 9, 12

8 e 9 2.4 Derrocagem Cais 3 (paralelo obra Cais 3) Prover Licença Ambiental junto ao IMA DESSMA DEEIN 5

1, 2 e 5 O 3
E 1, 3, 4, 6, 
7, 8, 9, 12

8 e 9 2.5 Obra para uso do dorso Cais 2 Prover Licença Ambiental junto ao IMA DESSMA DEEIN 5 5 5 5 5 5

1, 2 e 4 W 1
E 1, 3, 4, 6, 
7, 8, 9, 12

8 e 9 2.6
Recuperação /reforço /ampliação do 
Molhe (Paralelo Obra Cais 3)

Prover Licença Ambiental junto ao IMA DESSMA DEEIN 5 5 5 5

1, 2 e 4 W 1, O 3
E 1, 3, 4, 6, 
7, 8, 9, 12

8 e 9 2.7
Adequação do Canal de Acesso  
(vinculado ao projeto do molhe)

Prover homologação junto a Marinha do Braail DESSMA DEEIN Ação sob demanda

1, 2 e 4 W 1, O 3
E 1, 3, 4, 6, 
7, 8, 9, 12

8 e 9 2.8 Balizamento do Canal de Acesso
Prover homologação de batimetrias e projetos de sinalização junto a 
Marinha do Brasil 

DESSMA DEEIN Ação sob demanda

2, 4 e 5 W 2, O 5
E 6, 7, 8, 9, 

12, 14
8 e 9 2.9

PB da drenagem (inclusive Cais 1 e 2) e 
rede abastecimento de água

Contribuir com o projeto de Estação de Tratamento de Efluentes DEEIN DIVALIC 1 1 1 2 2 2 2

2, 4 e 5 W 2, O 5
E 6, 7, 8, 9, 

12, 14
8 e 9 2.10

Obra de Drenagem (inclusive Cais 1 e 2) 
e rede de abast. de água

Contribuir com a execução da Estação de Tratamento de Efluentes DEEIN DIVALIC 1 1 1 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4

GRUPO 3: SAÚDE

Objetivo 
Estratégico

SWOT Indicador ODS Macroação Microação
Responsável Cronograma 2024 Cronograma 2025 Cronograma 2026 Cronograma 2027 Cronograma 2028

Direto Indireto J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D

5 - N/A 3 e 8 3.1
Implementar as ações previstas no 

programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional (PCMSO).

Realizar exames médico conforme PCMSO.

DESSMA

Recursos 
Humanos

, CIPA, 
Licitações 

e 
Comunica

ção

Ação continuada

Realizar campanha de vacinação contra a gripe.

CONTRATO - Serviço de medicina do trabalho e saúde ocupacional - 
DL009/2019 (4211/2019) - 042/2019 (14/12/2024)

CONTRATO - Realização de teste para detecção do vírus sars-cov-2 - PE 
034/2020 (2193/2020) - 048/2020 (08/09/2024).

Promover palestra de conscientização de controle de saúde, se 
necessário, contratar.

1 e 2 - N/A 3 3.2
Controlar de forma integrada as pragas 

(insetos, roedores, pombos etc.).

Acompanhar as intervenções via contratos e melhorias das areas no 
entorno.

DESSMA -

Ação continuada

CONTRATO - Controle e monitoramento de cães e gatos - PP044/2018 
(2135/2018) - 048/2018 (31/07/2024).

CONTRATO - Controle de pombos - PP020/2019 (2123/2019) - 038/2019 
(13/11/2024).

CONTRATO - Contratação  de empresa  para  execução  de serviços de 
Controle Integrado de Pragas - DL029/2023 (4033/2023) - 082/2023 
(04/12/2028).

5 T 10 N/A 3, 4 e 8 3.3
Realizar simulados de emergência do 

Plano de Contingência.
Alinhar o cenário com a ANVISA; Realizar o simulado e Revisar/Atualizar o 
plano conforme necessidade..

DESSMA -
1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 - N/A 3 e 8 3.4 Prover serviço de ginástica laboral. Executar Contrato 033/2023. DESSMA - Ação continuada

2 - N/A 3, 6 e 8 3.5
Gerir sanitização dos filtros dos 

bebedouros.

Acompanhar o serviço de limpeza das caixa de água realizado pela 
zeladoria.

DESSMA -

Ação continuada

CONTRATO - Contratação de empresa para prestação de serviços de 
manutenção dos filtros, limpeza e sanitização dos purificadores de água 
instalados nas dependências do Porto de Imbituba.  - PE045/2022 
(4130/2022) - 003/2023 (15/01/2024)

GRUPO 4: SEGURANÇA

Objetivo 
Estratégico

SWOT Indicador ODS Macroação Microação
Responsável Cronograma 2024 Cronograma 2025 Cronograma 2026 Cronograma 2027 Cronograma 2028

Direto Indireto J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D

5 - E 4 e 10 3 e 8 4.1
Implementar as ações previstas no 

Programa de Gestão de Riscos (PGR).

Efetuar Revisão Global do PGR.

DESSMA

CIPA / 
DEEIN / 

DIVALIC / 
DIRH



5 - E 4 e 10 3 e 8 4.1
Implementar as ações previstas no 

Programa de Gestão de Riscos (PGR).

Realizar Prática de ginástica laboral.

DESSMA

CIPA / 
DEEIN / 

DIVALIC / 
DIRH

Realizar treinamentos de reciclagem da NR 33.

Realizar treinamentos de reciclagem da NR 35.

Aplicar check list (sinalização e materiais de segurança) para liberação 
dos abastecimentos; Acompanhamento da base de emergência. 
Comprovação dos treinamentos de NR20 e NR35, e os EPIs para 
realização da atividade de abastecimento.

Ação continuada

Identificar necessidades de melhoria na sinalização vertical e horizontal.

Estudar possibilidade de instalação de painel de mensagem variável.

Fornecer Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e de Proteção 
Coletiva (EPC).

Ação continuada

Aquirir novos equipamentos de ergonomina conforme necessidade 
identificada  in loco.

Ação sob demanda

CONTRATO - Contratação de serviços ergonomia ocupacional - 
DL018/2023 (1449/2023) - 034/2023 (26/07/2024)

CONTRATO - Elaboração de laudo técnico das condições ambientais de 
trabalho - DL003/2023 (4211/2022) - 005/2023 (02/02/2025)

Executar ações preventivas relativas aos riscos ergonômicos 
(treinamento, palestra e blitz postural ergonômica).

Elaborar, se necessário, novas Ordens de Serviço (remodelar documento 
de segurança do setor quanto a NR1).

Ação sob demanda

Reavaliação quantitativa dos riscos químicos e ruído.

Realizar ações propostas pela CIPA. Ação contínua

Análise dos documentos de SST dos operadores portuários e agências 
marítimas (1x ao ano)

Ação sob demanda

SUGESTÃO: adequar o SAPI para que o envio desta documentação seja 
realizada via sistema (TI deverá realizar a adequação. A partir de 2025, 
monitoramento seria pelo SAPI. Necessário alinhar idéia com TI

- - - - 4.2 Realizar a atualização do eSocial

Mater autalizado o LTCAT (por demanda) contrato 005/2023

DESSMA -

Ação sob demanda

Manter atualizadas as condições Ambientais de Trabalho no eSocial (S-
2240) - Mensalmente

Ação continuada

Lnaçamento dos ASOs no eSocial (S-2240) - Mensalmente Ação continuada

Lançamento de CAT (quando necessário) S-2240 Ação sob demanda

1 e 2 T 5 N/A
3, 5, 8, 10, 12 

e 16
4.3

Acompanhar os trabalhos da Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes e 

Assédios (CIPA).

Realizar capacitação para os novos membros da CIPA.
CIPA DESSMA

Promover a SIPAT.

5 - N/A 3, 4 e 8 4.4
Concluir e manter documentação 

inerente à NR 10.

Manter atualizado o prontuário e intalações elétricas.

DEEIN DESSMA

Realizar testes de isolamento de EPIs e ferramentas utilizadas pela equipe 
de manutenção elétrica.

CONTRATO - Serviço de testes de isolação elétrica em EPIs e EPCs - 
DL008/2023 (0031/2023) - 017/2023 (06/03/2024).

Inspeção conjunta dos EPIs utilizados pela equipe de manutenção 
elétrica.

Realizar treinamento de reciclagem de NR 10 básico e SEP.

Prover treinamento contínuo. Ação continuada

Manter documentação inerente à NR 10. Ação continuada

Vializar, se necessário, a contratação de empresa para realização de 
treinamentos de segurança (NR-10 e NR-35).

Ação sob demanda

5 - N/A 3 e 8 4.5 Gerir o Uso de EPIs na área Alfandegada.

Fiscalizar o cumprimento à norma Uso de EPIs na área Alfandegada.

DESSMA -

Ação continuada

Definir necessidade de atualizar a norma. 

Vializar, se necessário, aquisição de EPIs para trabalhos com eletricidade 
e de materiais de salvatagem e segurança náutica.

Ação sob demanda

5 W 5 e 10 N/A 3 e 8 4.6
Manter a Brigada de Emergência, 

atendendo a IN 28/2021.

implementar, se necessário, as ações sugeridas para a readequar a 
Brigada de Emergência, atendendo a IN 28/2021

DESSMA DIREX

Ação sob demanda

viabilizar a reciclagem a cada 2 anos (anos impares)

Viabilizar a formação de novos brigadistas (coforme necessidade, incluir 
novos brigadista não formado) 

CONTRATO - Treinamentos obrigatórios na área de segurança 
ocupacional e atendimento à emergências - PE045/2023 (2931/2023) - 
081/2023 (26/05/2027).

Prover benefício para os Brigadistas (PIMB 060/2020) como incentivo a 
permanecia na equipe. (Verficar junto aos diretores sobre essa 
microação)

5 - N/A 3, 4 e 8 4.7
Manter capacitação e quantitativo de 

Brigadistas para atendimento à 
emergências.

Realizar treinamento de reciclagem dos brigadistas de emergência.

DESSMA SEGP

Realizar simulados de emergência do PCE.



5 - N/A 3, 4 e 8 4.7
Manter capacitação e quantitativo de 

Brigadistas para atendimento à 
emergências.

Realizar treinamento interno periódico da Brigada de Emergência. DESSMA SEGP

Realizar simulados de emergência do PAM.

Revisão do PCE Ação sob demanda

5 - N/A 3 e 8 4.8
Manter em condições de uso os 

equipamentos de combate à incêndio.

Realizar manutenção programada de extintores.

DESSMA DIVALIC

Inspecionar extintores de incêndio. Ação continuada

Inspecionar EPIs de combate à incêndio. Ação continuada

CONTRATO - Contratação de serviços manutenção dos equipamentos 
autônomos de proteção respiratória de uso da brigada de emergência da 
SCPAR Porto de Imbituba - PE019/2023 (1205/2023) - 037/2023 
(25/06/2028)

CONTRATO - Realização de inspeção, manutenções corretivas e 
preventivas, ensaio hidrostático e recargade extintores e mangueiras de 
incêndio - DL026/2023 (3606/2023) - 078/2023 (21/11/2024).

5 - N/A 3 e 8 4.9
Implementar Plano de Emergencia e 

abandono (IN 28/2021)

Realizar treinamento de reciclagem dos brigadistas de emergência.

DESSMARealizar simulados de emergência e abandono de área.

Realizar treinamento interno periódico da Brigada de Emergência.

GRUPO 5: MEIO AMBIENTE

Objetivo 
Estratégico

SWOT Indicador ODS Macroação Microação
Responsável Cronograma 2024 Cronograma 2025 Cronograma 2026 Cronograma 2027 Cronograma 2028

Direto Indireto J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D

1 S 7 E 4 e 10 8, 9 e 13 5.1
Viabilizar monitoramento de condições 
climáticas extremos com foco para as 

operações
Projetar, licitar e executar. DESSMA

DIVALIC / 
DEOP 1 1 1 1 2 2 2 2

1
S 7, W 4 e T 

8
E 4 e 10

6, 11, 12, 13, 
14, 15 e 17

5.2

Monitorar condições operacionais / 
ambientais através de equipamentos de 

medições de parâmetros 
Meteorológicos/hidrodinâmicos e de 

profundidades

CONTRATO - Monitoramento Meteorológico e Maregráfico - DL008/2020 
(529/2020) - 017/2020 (20/04/2024).

DESSMA DIVALIC
CONTRATO - Batimetria - PP058/2017 (4155/2017) - 039/2018 
(02/07/2024).

1
S 7, W 4 e T 

8
E 4 e 10

6, 11, 12, 13, 
14 e 15

5.3
Manter os programas de controle 

ambiental da LAO (Licença de Operação 
- Condicionantes Ambientais).

Compilamento e Renovação da LAO Nº 4647/2022

DESSMA DIVALIC

CONTRATO - Aeronave de asas rotativas para execução do 
Monitoramento aéreo da Baleia Franca - PE031/2022 (2766/2022) - 
070/2022 (31/08/2024)

CONTRATO - Execução do Plano de Controle Ambiental - PCA - 
PE023/2023 (1543/2023) - 048/2023 (01/08/2027)

1 T 8 E 4 e 10
6, 11, 12, 13, 

14 e 15
5.4

Manter o PEI (Plano de Emergencia 
Individual).

CONTRATO - Base de emergência ambiental - Prontidão ambiental  - 
PE043/2022 (4071/2022) - 015/2023 (27/02/2028)

DESSMA DIVALIC

1
S 7, W 4 e T 

8
E 4 e 10

6, 11, 12, 13, 
14, 15 e 17

5.5
Atuar sobre o indicador do IDA 

relacionado auditoria externa ambiental 
(bianual)

Providenciar contratação de empresa para auditoria externa ambiental

DESSMA DIVALICAtuar sobre demandas apresentadas pela consultoria externa.

Contratação de empresa para realização de auditoria ambiental - 
DL027/2023 (3759/2023) - 080/2023 (30/01/2024).

1
S 7, W 4 e T 

11
E 4 e 10

6, 7, 11, 12, 
13, 14, 15 e 

17
5.6

Atuar sobre o indicador do IDA 
relacionado a agenda ambiental local.

Solicitar apoio da alta gestão para encaminhamento de comunicação para 
as empresas portuárias.

DESSMA DIREX

Realizar reunião de sensibilização  e definir Grupo de Trabalho para 
revisão do documento .

Sensibilização junto aos operadores para projeto de desenvolvimento 
sustentável a partir de reaproveitamento de resíduos orgânicos 
provenientes das operações portuárias. 

Revisar (a cada dois anos) a Agenda Ambiental pelo GT.

Implementar a Agenda Ambiental pelo GT.

1 - E 4 e 10
6, 7, 11, 12, 
13, 14, 15 e 

17
5.7

Atuar sobre o indicador do IDA 
relacionado a Planos de Emergência 

(Plano de Área).

Elaborar  junto ao IMA
DESSMA DIREX

Implementar o plano de área junto as empresas. 

1 T 8 E 4 e 10 4, 10 e 14 5.8
Dar continuidade ao Projeto de 

Educação Ambiental com Pescadores ou 
outro público-alvo.

Conceber o projeto, reuniões internas e dialogo com pescadores e 
parceiros, bem como promover diálogo individual, sensibilização e 
cadastramento dos pescadores. DESSMA COMSO
Divulgar as atividades no site/fanpage/instagram da SCPar Porto 
Imbituba.

1 - E 4 e 10
6, 11, 12, 13, 

14 e 15
5.9

Implantar novo projeto de Educação 
Ambiental.

Conceber o projeto, reuniões internas e dialogo com público alvo e 
parceiros.

DESSMA COMSO

Diálogar individualmente, sensibilização e cadastramento dos 
participantes.

Criar a logomarca do projeto.

Divulgar as atividades no site/fanpage/instagram da SCPar Porto 
Imbituba.

1 S 10 E 4 e 10 12 5.10
Realizar análise crítica do indicador de 
gestão de residuos considerando o ano 

corrente.

Fazer levantamento do quantitativo gerado mês a mês, discriminando 
por classe e tipo de resíduos.

DESSMA -



1 S 10 E 4 e 10 12 5.10
Realizar análise crítica do indicador de 
gestão de residuos considerando o ano 

corrente.

Calcular indicador por classe de resíduos e identificar os resíduos com 
menor porcentagem de reciclagem. DESSMA -

Realizar alinhamento com empresa de destinação de resíduos quanto a 
possibilidade de priorização de destinação de resíduos a empresas que 
realizam reciclagem ou reutilização.

1 - E 4 e 10 12 5.11
Acompanhar segregação, coleta e 

armazenamento de resíduos.

Realizar vistoria quanto a eficiência da segregação nos pontos de geração 
de resíduos.

DESSMA -

Analisar procedimento operacional de coleta dos resíduos nos locais de 
acondicionamento e de triagem realizado pela empresa contratada na 
central de resíduos.

Contratação  de  serviços  de  coleta,  segregação,  armazenamento  
temporário, transporte e destinação final de resíduos líquidos, semi-
sólidos e sólidos classes I, II-A e II-B - PE034/2023 (1940/2023) - 073/2023 
(15/11/2027).

1 - E 4 e 10 4 e 12 5.12
Promover Educação ambiental para a 

coleta seletiva.

Divulgar as atividades no site/fanpage/instagram da SCPar Porto 
Imbituba. DESSMA COMSO
Realizar três treinamentos por ano

- - - - 5.13
Elaborar o Estudo de Impacto de 

Vizinhança
Projetar, licitar e executar. DESSMA DIVALIC 1 1 1 1 2 2 2 2

1 e 5 - N/A
3, 8, 11, 13, 

14 e 15
5.14

Gerir contrato de Limpeza e 
conservação de áreas externas  e  

Recomposição Vegetal.

FISCALIZAR CONTRATO - Recomposição Vegetal - PE047/2020 
(3162/2020) - 064/2020 (30/11/2024).

DESSMA

GRUPO 6: GESTÃO / PROCESSOS

Objetivo 
Estratégico

SWOT Indicador ODS item Macroação Microação
Responsável Cronograma 2024 Cronograma 2025 Cronograma 2026 Cronograma 2027 Cronograma 2028

Direto Indireto J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D

6.1
Estipular calendário de cursos de 
capacitação

Planejar e Executar. DETA SEGP 1 1 1 1 1 1 1

6.2
Estipular calendário de viagens para 
benchmarking

Planejar e Executar. DETA SEGP 1 1 1 1 1 1 1

Área: DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PORTUÁRIA

GRUPO 1: ESTRUTURA DE SEGURANÇA PORTUÁRIA 

Objetivo 
Estratégico

SWOT Indicador ODS Macroação Microação
Responsável Cronograma 2024 Cronograma 2025 Cronograma 2026 Cronograma 2027 Cronograma 2028

Direto Indireto J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D

2 e 4 W 14 E 12 9 e 16 1.1

Adquirir equipamentos para 
aprimoramento na fiscalização e 

segurança portuária (câmeras térmicas, 
tasers, drones, transporte marítimo, 

scanner portátil).

Estudar e mapear as necessidades de modernização na infraestrutura de 
segurança e aprimoramento da fiscalização portuária.

DESPO DIVALIC
1 1 1 1 1 1

Separar os tipos de equipamentos em lotes de licitação ou processos 
diferentes, Elaborar as justificativas e termos de referência, licitar e 
executar. 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2

1.2
Monitorar a atualização dos projetos e 

normativos para aprimoramento da 
segurança portuária

Expansão e atualização do CFTV e Sistema de controle de acesso (PIMB 
2403/2019 e PIMB 625/2020).

DETA

-

Ação sob demanda

Atualização do sistema de controle de acesso (SENIOR) ou aquisição de 
novo sistema, prevendo integração com o Sistema de Acessos (SAPI).

DETA Ação sob demanda

Execução do Sistema de Transporte Interno na Área Alfandegada, para 
atender ao requisito de proibição de acesso de veículos particulares.

ASTEV
DEEIN

Ação sob demanda

Termo de cooperaçao técnica para uso dos equipamentos de segurança DEJUR

Revisão dos normativos do setor. DESPO Ação sob demanda

GRUPO 2: MANUTENÇÕES DA SEGURANÇA PORTUÁRIA

Objetivo 
Estratégico

SWOT Indicador ODS item Macroação Microação
Responsável Cronograma 2024 Cronograma 2025 Cronograma 2026 Cronograma 2027 Cronograma 2028

Direto Indireto J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D

2 W 7 N/A - 2.1 Controlar os acessos ao Porto.

Analisar documento e liberar acessos.

DESPO -

Ação continuada

Fazer a emissão de crachás de uso temporário. Ação continuada

Fazer a emissão de crachás permanentes. Ação continuada

Atender a todos os orgãos interveniente cumprindo todas as suas 
legislações .

Ação continuada

Apresentar relatório trimestral detalhado com informações de acesso 
(autorizados, negados, tempo de atendimento, etc).

2 W 12 E 9 16 2.2
Gerir os contratos de vigilância 

patrimonial, operador de CFTV e 
comunicação.

CONTRATO - Contratação  de  empresa  fornecedora  de  serviços  de  
natureza  continuada  de operação de circuito fechado de televisão 
(CFTV) e comunicação - PE011/2022 (0789/2022) - 047/2022 
(02/07/2024)

DESPO DIVALIC



2 W 12 E 9 16 2.2
Gerir os contratos de vigilância 

patrimonial, operador de CFTV e 
comunicação.

CONTRATO - Vigilância Patrimonial - PE008/2022 (1049/2021) - 069/2022 
(03/09/2027).

DESPO DIVALIC

2 - E 9 16 2.3
Promover ações em relação às 

ocorrências relacionadas à Segurança 
Portuária. 

Registrar incidentes e Encaminhar a ocorrência à CESPORTOS e 
COMPORTOS, caso a ocorrência esteja tipificada no ISPS code.

DESPO -
Ação continuada

Propor e implementar soluções de melhoria para evitar a reincidencia dos 
incidentes registrados.

Ação continuada

2 e 5 - E 9 e 15 4, 16 e 17 2.4

Promover treinamentos, simulados, 
exercícios , auditoria interna e afins 
atinentes à temática de Segurança 

Portuária e a aplicação do ISPS Code. 

Realizar treinamentos e simulados internos previstos no PSPP.

DESPO DIRH

Realizar capacitação da comunidade portuária - Contrato 106/2021 
(04/01/2024).

Realizar auditoria interna, bem como exercícios com a participação da 
CESPORTOS.

Registrar e gerar relatório das ações acima para serem encaminhados a 
CESPORTOS.

Ação continuada

2 e 3 - E 9 16 2.5 Revisar, sob demanda, o EAR e PSPP.

Supervisionar a área portuária, principalmente quanto às alterações na 
infraestrutura.

DESPO -

Ação continuada

Elaborar plano de ação para tratar/sanar/prevenir a não conformidade. Ação continuada

Atualizar o PSPP e/ou o EAR, caso necessário. Ação continuada

CONTRATO - Estudo de Avaliação de Risco e Plano de Segurança Portuária 
- PE 039/2021 (3161/2021) - 106/2021 (04/01/2024).

GRUPO 3: GESTÃO / PROCESSOS

Objetivo 
Estratégico

SWOT Indicador ODS item Macroação Microação
Responsável Cronograma 2024 Cronograma 2025 Cronograma 2026 Cronograma 2027 Cronograma 2028

Direto Indireto J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D

- - - - 3.1 Aprimorar as rotinas do setor

Contratação de estagiário
DIRH -

Implantação de sobreaviso

Capacitação específica na área de segurança portuária DESPO DIRH

Aprimorar a infraestrutura do departamento (copa e estações de 
trabalho adequadas para os colaboradores)

DEEIN -

Aprimorar as funcionalidades do SAPI DETA DESPO

Processualizar o uso dos equipamentos (lancha, etc) DESPO -

- - - - 3.2
Atender as solicitações de órgãos 

intervenientes e comunidade portuária
Atender as solicitações de relatório de acesso, de fornecimento de 
imagem e  demais relacionadas a segurança portuária

DESPO - Ação continuada

Área: DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO

GRUPO 1: PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS

Objetivo 
Estratégico

SWOT Indicador ODS item Macroação Microação
Responsável Cronograma 2024 Cronograma 2025 Cronograma 2026 Cronograma 2027 Cronograma 2028

Direto Indireto J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D

3 - E 9 8 e 16 1.1
Equipar a sala de CCO - novo layout do 
Setor de Operações (PIMB 4313/2022

PIMB 4315/2022).

Providenciar equipamentos para equipar a sala de CCP (radio 
estacionario, TV , Cameras e outos). DETA DEOP

Providenciar controle de acesso a sala CCO

3 e 4 W 6 E 9 8 e 9 1.2
Manter a disponibilidade de 
computadores  e notebooks.

CONTRATO - ACOMPANHAR EXECUÇÃO DA GARANTIA (60 meses)  - 
Aquisição Sob Demanda de Computadores, Notebooks e Tablets (Lote I, II 
e III) - PE018/2022 (1454/2022) - 048/2022 (21/06/2022).

DETA DIVALIC
CONTRATO - Aquisição Sob Demanda de Computadores, Notebooks e 
Tablets (Lote IV) - PE018/2022 (1454/2022) - 049/2022 (21/06/2022).

CONTRATO -  Contratação da Renovação de garantia de equipamentos 
DELL - DL013/2021 (2220/2021) 052/2021 (24/04/2024).

Fazer manutenção (limpeza interna)  anual preventiva dos computadores 
desktop.

4 W 6 E 12 9 1.3
Manter a disponibilidade (em uso e 

estoque) de impressoras,  equipamentos 
periféricos e equivalentes.

CONTRATO - Serviço de impressão - PP041/2018 (1990/2018) - 045/2018 
(18/07/2024).

DETA DIVALIC
CONTRATO -  Serviço de Impressão e locação de impressora - 4259/2023 
(PE032/2023) - 076/2023 (08/11/2024).

Se necessário, viabiilzar Licitação para Aquisição de periféricos de 
tecnologia da informação, sob demanda .

Ação sob demanda

4 W 6 E 12 9 1.4
Manter a disponibilidade de internet.

CONTRATO - Internet Fibra Optica para VIGIAGRO - DL003/2020 
(4545/2020) - Adesão 001/2021 (19/01/2024)

DETA DIVALIC

CONTRATO - Serviço de acesso à Internet Lote I - PP 071/2018 
(3666/2018) - 002/2019 (23/01/2024)

CONTRATO - Serviço de acesso à Internet Lote II - PP 071/2018 
(3666/2018) - 003/2019 (23/01/2024)

CONTRATO - Rede de Longa Distância - IL09/2020 (2577/2020) - Contrato 
de Adesão 003/2020 (30/08/2024)



4 W 6 E 12 9 1.4
Manter a disponibilidade de internet.

CONTRATO - Contratação de solução em documentação e gestão de 
redes de fibra óptica - DL015/2023 (0813/2023) - 023/2023 (23/05/2026)

DETA DIVALIC

3 - E 9 16 1.5
Manter a disponibilidade dos serviços de 

telefonia (móvel e fixa).

CONTRATO - Serviço Telefônico Fixo - 2802/2019 (IL013/2019) - 045/2019 
(03/12/2024)

DETA DIVALIC
CONTRATO - Telefonia Movel - PE047/2021 (3451/2022) - 008/2022 
(08/03/2024).

4 W 6 E 12 9 1.6
Ampliar o CFTV para a area não 

alfandegada.

Fazer levantamento das câmeras retiradas da area alfandegada

DETA DIVALIC

Definir o escopo do projeto (locais onde as cameras devem ser 
instaladas).

Instalar e configurar os equipamentos.

Aquisição sistema de CFTV para almoxarifado central com serviço de 
instalação configuração e manutenção preventiva e corretiva - 1057/2023 
(PE014/2023) - 052/2023 (06/08/2024).

GRUPO 2: INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA OPERACIONAL

Objetivo 
Estratégico

SWOT Indicador ODS Macroação Microação
Responsável Cronograma 2024 Cronograma 2025 Cronograma 2026 Cronograma 2027 Cronograma 2028

Direto Indireto J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D

3 W 6 E 9 9 e 17 2.1
Cumprir os requisitos técnicos e 

operacionais estabelecidos pela Portaria 
RFB nº 143, de 11 de fevereiro de 2022

Manter as rotinas de trabalhos que visam atender a  Portaria RFB nº 143, 
de 11 de fevereiro de 2022

DETA DIREX
Ação sob demanda

Atender as demandas do Processo n° 10916.720075/2012-93, TERMO DE 
CONSTATAÇÃO COREASC nº 5,  de 30 de março de 2023, Receita Federal 

Ação sob demanda

2 e 4 W 6 E 12 9 e 16 2.2
Adequar o Porto à Resolução COANA 
N80 de 23/06/2022 (150 câmeras, 8 

domes e novo Storage) 

Projetar (Se necessário, validar junto a Receita Federal), licitar e executar. 
DETA DIVALIC

1 1 1 1 2 2 2 2
Expanção da fibra

GRUPO 3: ESTRUTURAS DE PROPÓSITO ESPECÍFICO

Objetivo 
Estratégico

SWOT Indicador ODS Macroação Microação
Responsável Cronograma 2024 Cronograma 2025 Cronograma 2026 Cronograma 2027 Cronograma 2028

Direto Indireto J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D

4 W 6 E 12 9 3.1
Adquirir solução para Sala Segura 

(DataCenter Modular). 

Acompanhar a execução do projeto (120 dias) e dar o aceita na obra

DETA DIVALIC
Acompanhar as manutenções preventivas e corretivavs durante a 
garantia (60 meses).

conforme plano a ser apresentado pela empresa contratada

CONTRATO - Aquisição de solução para sala segura - Datacenter - 
PE006/2023 (0481/2023) - 043/2023 (17/07/2028)

4 W 6 E 12 9 3.2  Estruturar o Centro de Dados.

Instalar rede de fibra (intranet) até a antiga sala de reuniões do CAP.

DETA DIVALIC

Instalar as storage e os servidores.

Manter estoque de storage (discos de armazenamento).

Projetar, licitar e executar. Se necessário, acionar garantia 1 1 1 1 2 2 2 2
Manter estoque de servidores. Ação continuada

Instalar licença VM-Ware e Windows Server 

 2, 3 e 4 W 6 E 12 9 3.3
Prover antivirus (após instalação de VM-

Ware e Windows server)
Projetar, licitar e executar. DETA DIVALIC 1 1 1 1 2 2 2 2

4 W 6 E 12 9 3.4
Estruturar Sala de Backup do 

Datacenter. 
Projetar, licitar e executar. DETA DIVALIC 1 1 1 1 2 2 2 2

GRUPO 4: SOFTWARE

Objetivo 
Estratégico

SWOT Indicador ODS Macroação Microação
Responsável Cronograma 2024 Cronograma 2025 Cronograma 2026 Cronograma 2027 Cronograma 2028

Direto Indireto J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D

4 W 2, 6, 7 E 12 8 e 9 4.1
Melhorar e manter o Sistema 

Aduaneiro.

Prover melhorias incrementais no sistema aduaneiro combinadas

DETA DIVALIC

Ação sob demanda

Supervisionar o contrato de suporte técnico. Ação continuada

CONTRATO - Manutenção e suporte em Banco de Dados do Sistema 
Aduaneiro - PE001/2021 (4731/2020) - 012/2021 (05/04/2025).

3 W 6 E 12 9 4.2

Contratar horas de programação. 
(demandas do SAPI, TCE, Contratos e 

arrendamentos; e fiscalização de 
equipamentos portuários por parte da 

engenharia mecânica e outros possíveis 
desenvolvimentos).

Projetar, licitar e executar. DETA DIVALIC

1 1 1 1 2 2 2 2

4 W 6, 7 E 9 e 12 9 4.3
Manter o sistema ERP (Enterprise 

Resource  Planning)
FISCALIZAR CONTRATO - Sistema integrado de gestão empresarial - 
IL006/2020 (880/2020) - 021/2020 (23/04/2025)

DETA DIVALIC

4 W 6, 7, 14 E 12 8 e 9 4.4 Manter a disponibilidade de Softwares. 

CONTRATO - Aquisição de assinaturas de Licenças de Software (LOTE I) - 
PE016/2021 (996/2021) - 038/2021 (15/06/2024).

DETA DIVALIC



4 W 6, 7, 14 E 12 8 e 9 4.4 Manter a disponibilidade de Softwares. 
CONTRATO - Aquisição de assinaturas de Licenças de Software (LOTE II) - 
PE016/2021 (996/2021) - 039/2021 (15/06/2024).

DETA DIVALIC

CONTRATO - Software para orçamentação de obras Setor Engenharia - 
DL021/2020 (2580/2020) - 037/2020 (29/07/2024).

3 W 6 E 9 9 4.5
Aperfeiçoar as rotinas relacionadas ao 

Sistema de Chamados.

Realizar atendimento somente através de chamado registrado.

DETA -

Ação continuada

Medir os serviços atendidos (SLA e rotinas) para aperfeiçoamento do 
atendimento.

Ação continuada

Prover relatórios trimensais dos atendimentos. 

3 W 6, 7 E 9 8 e 9 4.6
Implantar plataforma de Business 

Intelligence (BI).
Projetar, licitar (se necessário) e executar. DETA - 1 1 1 1 2 2 2 2

GRUPO 5: MANUTENÇÕES DA INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA

Objetivo 
Estratégico

SWOT Indicador ODS Macroação Microação
Responsável Cronograma 2024 Cronograma 2025 Cronograma 2026 Cronograma 2027 Cronograma 2028

Direto Indireto J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D

2 W 2, 6 E 9 e 12 8, 9 e 16 5.1
Manter em operação 24 horas por dia o 

OCR e a automação das balanças.

Manter estoque de equipamentos (cancelas , celúlas de carga, cabos de 
comunicação, etc).

DETA DEOP

Ação continuada

Atender aos chamados para resolver problemas de balança (OCR e 
automação).

Ação continuada

Apresentar relatórios trimestral sobre o atendimento de chamados desse 
tipo.

Propor melhorias para otimizar o uso das balanças.

Estudar a possibilidade de instalação de uma quinta balança (após 
recepção pelo setor de engenharia do estudo de trafego).

2 W 2, 6 E 9 e 12 8, 9 e 16 5.2
Prover estoque de materiais para 

balança e portarias

Executar. 

DETA DIVALIC

Ação continuada

CONTRATO - Aquisição sob  demanda,  de  cancelas  de  controle  de  
acesso  e  automação  de  balanças - 1270/2023 (PE017/2023) - 069/2023 
(22/10/2024).

3 W 6 E 12 9 5.3
Prover mão-de-obra para manutenção 
do CFTV, controle de acesso e outros 

serviços (ex. cabeamento).

Executar. 
DETA DIVALIC

Ação continuada

CONTRATO - Serviço de Manutenção em controle de acesso, CFTV e 
outros serviços - PE021/2022        (1442/2022) - 086/2022 (13/11/2023).

4 W 6 E 12 9 5.4
Prover estoque de equipamentos de 

CFTV e Controle de acesso. 

Executar. 
DETA DIVALIC

Ação continuada

CONTRATO - Aquisição de equipamentos para manutenção do controle 
de acesso - PE015/2023 (0939/2023) - 061/2023 (27/08/2024)

GRUPO 6: GESTÃO / PROCESSOS

Objetivo 
Estratégico

SWOT Indicador ODS item Macroação Microação
Responsável Cronograma 2024 Cronograma 2025 Cronograma 2026 Cronograma 2027 Cronograma 2028

Direto Indireto J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D

3 W 6 E 9 9 e 17 6.1
Adequar o Porto de Imbituba as normas 
da Lei Geral de Proteção de Dados. Lei 
13.709 - 2018.

Implantação das Ações Planejadas, monitorar e corrigir.
DETA DIVALICCONTRATO -  Contratação de Empresa para Adequação as normas LGPD - 

PE030/2022  (2461/2022) - 092/2022 (09/11/2023).

3 W 6 E 9 16 6.2
Criar / atualizar as normas e políticas 
sob responsabilidade do departamento.

Política  de segurança da informação.

DETA -

Ação sob demanda

Política de divulgação da informação. Ação sob demanda

Resolução de atualização do site / intranet. Ação sob demanda

Norma de uso do celular Ação sob demanda

Processos internos de T.I. Ação sob demanda

2 e 3 S 10 E 9 16 6.3
Executar a política de segurança da 
informação.

Incluir, manter e remover usuários dos sistemas adotados pela empresa 
(SGPe, Porto Sem Papel, SAPI, Poseidon, etc). DETA -

Ação continuada

Fornecer equipamento e orientações. Ação continuada

2 e 3 S 10 E 9 16 6.4
Executar política de divulgação da 
informação

Manter Portal da Transparência

DETA COMSO

Ação continuada

Manter intranet. Ação continuada

Manter site. Ação continuada

3 S 10 E 9 N/A 6.5
Manter  (adquirir ou renovar) 
certificados digitais  

Providenciar, controlar e instalar e-CNPJ.
DETA -

Ação sob demanda

Providenciar e-CPF dos diretores  e colaboradores. Ação sob demanda

- - - - 6.6
Estipular calendário de cursos de 
capacitação

Planejar e Executar. DETA SEGP 1 1 1 1 1 1 1

- - - - 6.7
Estipular calendário de viagens para 
benchmarking

Planejar e Executar. DETA SEGP 1 1 1 1 1 1 1

Área: DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

GRUPO 1: REFORMA DE PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS



Objetivo 
Estratégico

SWOT Indicador ODS item Macroação Microação
Responsável Cronograma 2024 Cronograma 2025 Cronograma 2026 Cronograma 2027 Cronograma 2028

Direto Indireto J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D

3.1 W 9, 10 E 14 8 e 9 1.1 Reformar Armazém 10 - CAM
Se necessário, acionar garantia

DEEIN -CONTRATO - Aquisição de materiais para linha de vida do prédio CAM - 
DL002/2023 (4276/2022) - 006/2023 (23/03/2024)

4 W 9, 10 E 14 8 e 9 1.2
Reformar Garagem, Almoxarifado 
Central e Sala das Equipes

Se necessário, executar garantia DEEIN -

4
S 14, W 2, 

15
E 14 8, 9 e 11 1.3

Viabilizar estudo de viabilidade para 
reformar Casa de Hóspedes

Definir destinação e projetar DEEIN DIREX 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 W 9, 10 E 14 8 e 9 1.4
Reformar externamente Prédio 
Administrativo

Se necessário, executar garantia DEEIN -

4 W 9, 10 E 14 8 e 9 1.5
Reformar internamente Prédio 
Administrativo (Novo layout interno)

Projetar, licitar e executar. Se necessário, acionar garantia DEEIN DIVALIC 1 1 1 2 2 2 2

3 - E 9 8 e 16 1.6
Projetar stands para feiras (Sob 
demanda)

Tratar demanda advinda do Setor de Comunicação DEEIN COMSO Ação sob demanda

3.1 W 9, 10 E 14 8 e 9 1.7 Adquirir aparelhos de ar condicionado

Executar.

DEEIN DIVALIC

Ação continuada

CONTRATO - Fornecimento e instalação de novos aparelhos de ar 
condicionado, acessórios e dos serviços de reinstalação e remoção de 
máquinas existentes - PE044/2023 (2515/2023) - 083/2023 (04/12/2024).

4 e 5 W 9 E 12, 14 8 e 9
1.8

Adquirir mobiliário para Almoxarifado 
Central

Se necessário, executar garantia DEEIN -

4 S 7 E 14 8 e 9
1.9

Construir nova Casa de Convivência do 
Cais 2

Projetar, licitar e executar. Se necessário, acionar garantia DEEIN DIVALIC 1 1 1 1 2 2 2 2

4 S 8 E 15 9 e 9
1.10

Reformar casas de convivência Cais 1 e 
Cais 3 (Piso e inst. hidrossanitárias)

Projetar, licitar e executar. DEEIN DIVALIC 2 2 2

4 S 9 E 16 10 e 9
1.11

Ampliar casas de convivência Cais 1 e 
Cais 3

Projetar, licitar e executar. Se necessário, acionar garantia DEEIN DIVALIC 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2

2 e 4 W 10 E 6, 7, 8, 12 8 e 9 1.12
Contratar PB para PPCI - Armazém 07, 
10, Sala Equipes e áreas operacionais

Projetar, licitar e executar. DEEIN DIVALIC 1 1 2 2 2 2

3 e 4 W 11 E 6, 7, 8, 13 8 e 9 1.13
Executar PPCI - Armazém 07, 10, Sala 
Equipes e áreas operacionais

Projetar, licitar e executar. Se necessário, acionar garantia DEEIN DIVALIC 1 1 1 2 2 2 2

3 e 4 W 11 E 6, 7, 8, 14 8 e 9 1.14
Recuperar telhado do Armazém 10 
(CAM)

DEEIN DIVALIC 1 1 1 2 2 2 2

GRUPO 2: INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA OPERACIONAL

Objetivo 
Estratégico

SWOT Indicador ODS item Macroação Microação
Responsável Cronograma 2024 Cronograma 2025 Cronograma 2026 Cronograma 2027 Cronograma 2028

Direto Indireto J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D

2 e 4 W 6, 7 N/A 8 e 9 2.1
Construir/Ampliar áreas de 
estacionamento na parte não 
alfandegada do Porto

Projetar, licitar e executar. Se necessário, acionar garantia DEEIN DIVALIC
1 1 1 2 2 2 2

2, 3, 4 e 5 W 6, 13
E 6, 7, 8, 9, 

12, 14
8 e 9 2.2

Executar remodelação da rede de alta 
tensão e iluminação das vias

Se necessário, acionar garantia DEEIN DIVALIC

2, 4 e 5 W 9, 13
E 6, 7, 8, 

12, 14
8 e 9 2.3

Substituir a plataforma de acesso sob o 
Cais 1

Executar.
DEEIN DIVALICCONTRATO - Aquisição e montagem de passarelas - PE005/2023 

(0488/2023) - 026/2023 (17/05/2026)

2, 3, 4 e 5
W 2, 6, 13, 
O 5, 8, T 13

E 6, 7, 8, 9, 
12, 14

8 e 9 2.4 Contratar PB da Portaria 4 e acesso Projetar, licitar e executar. Se necessário, acionar garantia

DEEIN DIVALIC

1 1 1 2 2 2 2

2, 3, 4 e 6
W 2, 6, 13, 
O 5, 8, T 14

E 6, 7, 8, 9, 
12, 15

9 e 9 2.5 Executar obra Portaria 4 Projetar, licitar e executar. Se necessário, acionar garantia 1 1 2 2 2 2

2, 3, 4 e 7
W 2, 6, 13, 
O 5, 8, T 15

E 6, 7, 8, 9, 
12, 16

10 e 9 2.6
Executar pavimentação/drenagem novo 
acesso nova Portaria 4

Projetar, licitar e executar. Se necessário, acionar garantia 1 1 2 2 2 2

2 - E 12 8 e 9 2.7 Prover o cercamento do Porto Projetar, licitar e executar. Se necessário, acionar garantia DEEIN DIVALIC 1 1 2 2 2 2

2, 4 e 5 W 2, O 5
E 6, 7, 8, 9, 

12, 14
8 e 9 2.8

Prover a manutenção da vias e 
drenagem

Executar.

DEEIN DIVALIC

Ação continuada

3.5

CONTRATO - Aquisição chapas metálicas para substituição das tampas de 
drenagem no cais 1 e cais 2 - PE024/2023 (1452/2023) - 050/2023 
(02/02/2024)

CONTRATO - Manutenção das Vias Internas - PE005/2021 (4746/2020) - 
040/2021 (15/06/2024).

2, 4 e 5 W 2, O 5
E 6, 7, 8, 9, 

12, 14
8 e 9 2.9

Prover as sinalizações horizontal e 
vertical das vias internas do Porto

Executar.

DEEIN DIVALIC

Ação continuada

CONTRATO - Instalação e Manutenção de Sinalização Vertical (Lote I) - 
PE012/2021 (0779/2021) - 043/2021 (30/06/2024)

CONTRATO - Instalação e Manutenção de Sinalização Vertical (Lote II) - 
PE012/2021 (0779/2021) - 044/2021 (01/07/2024)

2, 4 e 5 W 2, O 5
E 6, 7, 8, 9, 

12, 14
8 e 9 2.10

Contratar PB da drenagem (inclusive 
Cais 1 e 2) e rede abastecimento de 
água

Projetar, licitar e executar. Se necessário, acionar garantia DEEIN DIVALIC
1 1 1 2 2 2 2



2, 4 e 5 W 2, O 5
E 6, 7, 8, 9, 

12, 14
8 e 9 2.11

Executar obra de Drenagem (inclusive 
Cais 1 e 2) e rede de abast. de água

Projetar, licitar e executar. Se necessário, acionar garantia
DEEIN DIVALIC 1 1 1 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 - E 12 9 e 9 2.12 Remodelar cobertura das 3 portarias Projetar, licitar e executar. Se necessário, acionar garantia 31.1231.1231.121.11.11.11.1

GRUPO 3: ESTRUTURAS DE PROPÓSITO ESPECÍFICO

Objetivo 
Estratégico

SWOT Indicador ODS item Macroação Microação
Responsável Cronograma 2024 Cronograma 2025 Cronograma 2026 Cronograma 2027 Cronograma 2028

Direto Indireto J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D

1, 3 e 4 W 9 E 4, 12, 14
9, 11, 12, 13 

e 15
3.1

Executar geração fotovoltaíca com 
reforma nas subestações

Executar.
DEEIN DIVALICCONTRATO - Sistema Fotovoltaico - PL002/2022 (4638/2021) - 036/2022 

(11/05/2025)

1, 3 e 4 W 6, 13 E 9, 12 7 e 9 3.2 Migrar para o Mercado Livre de Energia Projetar, licitar e executar. DEEIN DIVALIC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2

GRUPO 4: CAIS E ATRACAÇÃO

Objetivo 
Estratégico

SWOT Indicador ODS item Macroação Microação
Responsável Cronograma 2024 Cronograma 2025 Cronograma 2026 Cronograma 2027 Cronograma 2028

Direto Indireto J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D

1, 2 e 4 W 1, 9, O 3
E 1, 3, 4, 6, 
7, 8, 9, 12 ,

14
8 e 9 4.1

Executar obra recuperação e reforço 
Cais 3 (c/Dolfins)

Execução e Garantia

DEEIN DIVALICCONTRATO - Contratação de empresa de engenharia para a execução de 
obra de recuperação e reforço do cais 3 do porto de Imbituba - 
PE049/2021 (PIMB 3029/2021) - 087/2022 (06/11/2025).

1, 2 e 4 W 1, 9, O 3
E 1, 3, 4, 6, 
7, 8, 9, 12 ,

14
8 e 9 4.2 Fiscalizar obra Cais 3

Execução e Garantia
DEEIN DIVALICCONTRATO - Fiscalização da obra do Cais 3 - PE058/2021 (PIMB 

3149/2021) - 088/2022 (06/11/2025).

1, 2 e 4 O 3
E 1, 3, 4, 6, 
7, 8, 9, 12

8 e 9 4.3
Derrocagem Cais 1 (contenção se 
necessário - paralelo obra Cais 3) 

Projetar, licitar e executar. DEEIN
DIVALIC
SSMA 2 2 2 2 5

1, 2 e 4 W 1, O 3
E 1, 3, 4, 6, 
7, 8, 9, 12

8 e 9 4.4
Executar derrocagem Cais 3 (paralelo 
obra Cais 3) 

Projetar, licitar e executar. DEEIN
DIVALIC
SSMA 1 1 1 1 1 2 2 2 2 5

1, 2 e 4
W 1, 9, O 3, 

T 17

E 1, 3, 4, 6, 
7, 8, 9, 12, 

14
8 e 9 4.5

Executar dolfim Cais 2 (paralelo obra 
Cais 3)

Executar. DEEIN DIVALIC

CONTRATO - Obra de dolfim de amarração para ampliação da capacidade 
de atracação do cais 2, bem como de passarela metálica de acesso ao 
dolfim - PL011/2023 (1065/2023) - 032/2023 (14/06/2024)

DEEIN DIVALIC

1, 2 e 5 W 1, 9, O 3
E 1, 3, 4, 6, 
7, 8, 9, 12

8 e 9 4.6
Viabilizar estudo e PB uso da retaguarda 
do Cais 2 

Projetar, licitar e executar. DEEIN DIVALIC 1 1 1 2 2 2 2

1, 2 e 5 O 3
E 1, 3, 4, 6, 
7, 8, 9, 12

8 e 9 4.7 Executar obra para uso do dorso Cais 2 Projetar, licitar e executar. DEEIN
DIVALIC
SSMA 1 1 1 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5

1, 2 e 4 W 1
E 1, 3, 4, 6, 
7, 8, 9, 12

8 e 9 4.8
Viabilizar diagnóstico e PB reforma do 
Molhe de Abrigo (Paralelo Obra Cais 3)

Projetar, licitar e executar. DEEIN DIVALIC 2 2 2

1, 2 e 4 W 1
E 1, 3, 4, 6, 
7, 8, 9, 12

8 e 9 4.9
Executar de recuperação /reforço 
/ampliação do Molhe (Paralelo Obra 
Cais 3)

Projetar, licitar e executar. DEEIN
DIVALIC
SSMA 1 1 1 2 2 2 2 5 5 5 5

1, 2 e 4 W 1, O 3
E 1, 3, 4, 6, 
7, 8, 9, 12, 
14

8 e 9 4.10
Contratar PB e recuperação e reforço 
Cais 1 e 2 (Contratação Integrada)

Projetar, licitar e executar. DEEIN DIVALIC
1 1 1 1 2 2 2 2

1, 2 e 4 O 3
E 1, 3, 4, 6, 
7, 8, 9, 12

8 e 9 4.11
Contratar laudo Cais 4 (muro de 
contenção da área)

Projetar, licitar e executar. DEEIN DIVALIC 1 1 1 2 2 2 2

1, 2 e 4 O 3
E 1, 3, 4, 6, 
7, 8, 9, 12

8 e 9 4.12
Contratar PB - reforma Cais 4 (muro de 
contenção da área)

Projetar, licitar e executar. DEEIN DIVALIC 1 1 1 2 2 2 2

1, 2 e 4 O 3
E 1, 3, 4, 6, 
7, 8, 9, 12

8 e 9 4.13 Executar reforma Cais 4 Projetar, licitar e executar. DEEIN DIVALIC 1 1 1 2 2 2 2

1 e 4 S 8, 9 E 12 8 e 9 4.14 Realizar a dragagem de manutenção
Projetar, licitar e executar. Ação continuada

CONTRATO - Dragagem de manutenção - PP004/2023 (3380/2022) - 
025/2023 (14/05/2026).

DEEIN DIVALIC

1 e 4 S 8, 9 E 12 8 e 9 4.15
Realizar a dragagem de 
aprofundamento 

Projetar, licitar e executar. DEEIN DIVALIC 1 1 1 1 2 2 2 2 2

2 e 4 S 8, 10 E 13 9 e 9 4.16 Adquirir e instalar olhais para defensas

Projetar, licitar e executar. Se necessário, acionar garantia

DEEIN DIVALIC

1 1 2 2 2 2
CONTRATO -Remoção de 2 (dois) cabeços de amarração, reestruturação 
da área e reinstalação  no Cais 1 - DL030/2023  (4142/2023) - 084/2023 
(03/12/2024)

GRUPO 5: MANUTENÇÕES DA INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA

Objetivo 
Estratégico

SWOT Indicador ODS item Macroação Microação
Responsável Cronograma 2024 Cronograma 2025 Cronograma 2026 Cronograma 2027 Cronograma 2028

Direto Indireto J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D

1 e 4 S 10 E 12 9 5.1
Manter Plano de Gestão de 
Manutenções - Elétrica, Civil e Mecânica

Executar.
DEEIN DIVALIC

Ação continuada

CONTRATO - Aquisição de dinamômetro para atender a NBR 16325 - 
DL022/2023 (2314/2023) - 059/2023 (10/09/2024)



2 S 10 E 12 9 5.2
Prover as manutenções em 
equipamentos metálicos

Executar.

DEEIN DIVALIC

CONTRATO - Manutenção Preventiva e Corretiva em Estruturas e 
Equipamentos Metalico - PE007/2022 (557/2022) - 032/2022 
(26/04/2025).

CONTRATO - Locação de Guindaste - PE053/2021 (4158/2021) - 009/2022 
(25/02/2025).

1 e 4 S 10 E 12 9 5.3 Prover as manutenções elétricas

Executar.

DEEIN DIVALIC

Ação continuada

CONTRATO - Manutenção corretiva de Energia Elétrica - DL001/2023 
(3534/2022) - 004/2023 (19/01/2024)

CONTRATO - Contratação de empresa para prestação de serviços de 
manutenção elétrica preventiva - PE044/2022 (4000/2022) - 002/2023 
(09/01/2026)

1 e 4 S 10 E 12 9 5.4 Prover estoque de material elétrico

Executar.

DEEIN   DIVALIC

Ação continuada

CONTRATO - Equipamentos e ferramentas para instalações e manutenção 
elétricas - PE 038/2021 (3028/2021) - 091/2021 (23/11/2024).

CONTRATO - Aquisição, sob demanda, de material e equipamentos para 
instalações e manutenção elétricas. (LOTE I, III e VI) - PE046/2022 
(4182/2022) - 007/2023 (08/02/2024)

CONTRATO - Aquisição, sob demanda, de material e equipamentos para 
instalações e manutenção elétricas. (LOTE II) - PE046/2022 (4182/2022) - 
008/2023 (08/02/2024)

CONTRATO - Aquisição, sob demanda, de material e equipamentos para 
instalações e manutenção elétricas. (LOTE IV e VII) - PE046/2022 
(4182/2022) - 009/2023 (08/02/2024)

CONTRATO - Aquisição, sob demanda, de material e equipamentos para 
instalações e manutenção elétricas (Lote I e III) - PE013/2023 (0959/2023) 
- 029/2023 (01/06/2024)

CONTRATO - Aquisição, sob demanda, de material e equipamentos para 
instalações e manutenção elétricas (Lote II) - PE013/2023 (0959/2023) - 
030/2023 (06/06/2024)

CONTRATO - Aquisição, sob demanda, de material e equipamentos para 
instalações e manutenção elétricas (Lote IV) - PE013/2023 (0959/2023) - 
031/2023 (06/06/2024)

1 e 4 S 10 E 12 9 5.5 Prover as manutenções civis
Executar.

DEEIN DIVALIC
Ação continuada

CONTRATO - Manutenção civil preventiva, corretiva e emergencial - 
PE037/2023        (2587/2023) - 068/2023 (22/04/2026).

1 e 4 S 10 E 12 9 5.6 Prover estoque de material civil

Executar.

DEEIN DIVALIC

Ação continuada

CONTRATO - Aquisição de materiais diversos para instalações e 
manutenções prediais (LOTE I e IV) - PE001/2023 (4443/2022) - 012/2023 
(22/02/2024)

c

CONTRATO - Aquisição de materiais diversos para instalações e 
manutenções prediais (LOTE III) - PE001/2023 (4443/2022) - 013/2023 
(22/02/2024)

CONTRATO - Aquisição de materiais diversos para instalações e 
manutenções prediais (LOTE VI) - PE001/2023 (4443/2022) - 014/2023 
(22/02/2024)

CONTRATO - Aquisição de materiais, sob demanda, para instalações e 
manutenções civis e prediais (Lote II) - PE018/2023 (1107/2023) - 
035/2023 (21/06/2024)

CONTRATO - Aquisição de materiais, sob demanda, para instalações e 
manutenções civis e prediais (Lote V) - PE018/2023 (1107/2023) - 
036/2023 (21/06/2024)

1 e 4 S 10 E 12 9 5.7
Locar a retroescavadeira e caminhão 
caçamba

Executar.
DEEIN DIVALIC

Ação continuada

CONTRATO - Locação de Retroescavadeira e Caminhão - PE054/2021 
(3870/2021) - 004/2022 (20/07/2024).

1 e 4 S 10 E 12 9 5.8 Prover estoque de material mecânico

Executar.

DEEIN DIVALIC

Ação continuada

CONTRATO - Aquisição de consumíveis e ferragens para manutenção 
mecânica (Lote I, II, III, V e VI) - PE016/2023 (0983/2023) - 039/2023 
(18/01/2024)

CONTRATO - Aquisição de consumíveis e ferragens para manutenção 
mecânica (Lote IV) -  PE016/2023 (0983/2023) -  040/2023 (18/01/2024)

CONTRATO - Aquisição de consumíveis e ferragens para manutenção 
mecânica (Lote VII) -  PE016/2023 (0983/2023) - 041/2023 (18/01/2024)

CONTRATO - Aquisição de consumíveis e ferragens para manutenção 
mecânica (Lote VIII) - PE016/2023 (0983/2023) - 042/2023 (18/01/2024)

1 e 4 S 10 E 12 9 5.9 Prover estoque de material de defensas Executar. DEEIN DIVALIC Ação continuada

1 e 4 S 10 E 12 9 5.10
Realizar o PMOC (Programa de 
manutenção, operação e controle de 
climatização)

Executar.
DEEIN DIVALIC

Ação continuada

CONTRATO - Manutenção preventiva/corretiva dos condicionadores de ar 
- PE057/2020 (4343/2020) - 015/2021 (14/04/2025).



1 e 4 S 10 E 12 9 5.11
Prover a manutenção das balanças 
rodoviárias

Executar.

DEEIN DIVALIC

Ação continuada

CONTRATO - prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva, 
e calibração de balanças rodoviárias da SCPar Porto de Imbituba S.A, sob 
demanda - PE043/2023 (3054/2023) - 087/2023 (06/12/2028).

1 e 4 S 10 E 12 9 5.12 Locar guindaste e caminhão prancha
Executar.

DEEIN DIVALIC
Ação continuada

CONTRATO - Locação de Guindaste  - PE053/2021 (4158/2021) - 09/2022 
(25/02/2025).

2 S 10 E 12 - 5.13 Fornecer GLP para empilhadeira
Executar.

DEEIN DIVALIC
Ação continuada

CONTRATO - Aquisição, sob demanda, de gás liquefeito de petróleo (GPL) 
- DL019/2023 (1331/2023) - 044/2023 (27/07/2024)

1 e 4 S 10 E 12 9 5.14
Prover estoque de equipamentos de 
sinalização náutica

Executar.

DEEIN DIVALIC

Ação continuada

CONTRATO - Aquisição de materiais de sinalização náutica e atracação 
(Lote I, II e III) - PE036/2023 (2293/2023) - 064/2023 (19/09/2024)

CONTRATO - Aquisição de materiais de sinalização náutica e atracação 
(Lote V e VI) - PE036/2023 (2293/2023) - 066/2023 (19/09/2024)

CONTRATO - Aquisição de materiais de sinalização náutica e atracação 
(Lote IV) - PE036/2023 (2293/2023) - 065/2023 (20/09/2024)

1 e 4 S 10 E 12 9 5.15
Prover manutenção da sinalização 
náutica

Executar.

DEEIN DIVALIC

Ação continuada

CONTRATO - Serviço de Inspeção, Instalação e Manutenção de Sinais 
Nauticos e seus componentes - PE042/2021 (3453/2021) - 013/2022 
(04/03/2025)

1 e 4 S 10 E 12 9 5.16
Fornecer plataforma para trabalho em 
altura

Executar. DEEIN DIVALIC Ação continuada

2 S 10 E 12 - 5.17 Prover a manutenção do trator
Executar.

DEEIN DIVALIC
Ação continuada

CONTRATO - Manutenção Corretiva e Preventiva Moto Gerador - PP 
072/2018 (3884/2018) - 004/2019 (23/01/2024).

2 S 10 E 12 - 5.18 Prover a manutenção da empilhadeira Executar. DEEIN DIVALIC Ação continuada

1 e 4 S 10 E 12 9 5.19
Prover a manutenção das caixa de 
passagem

Executar. DEEIN DIVALIC Ação continuada

CONTRATO - Manutenção, recuperação, construção e limpeza de caixas 
de passagem - DL007/2023 (4410/2022) - 016/2023 (06/03/2024)

DEEIN DIVALIC

GRUPO 6: CONFIABILIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

Objetivo 
Estratégico

SWOT Indicador ODS item Macroação Microação
Responsável Cronograma 2024 Cronograma 2025 Cronograma 2026 Cronograma 2027 Cronograma 2028

Direto Indireto J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D

1 e 4 - E 12 9 6.1 Manter os medidores com telemetria 

Executar.

DEEIN DIVALIC

Ação continuada

CONTRATO - Fornecimento e instalação de sistema de telegestão para 
motogeradores a diesel - PE020/2023 (1132/2023) - 038/2023 
(05/07/2024)

CONTRATO - Locação de sistema de disjuntor trifásico de média tensão  - 
DL018/2022 (1428/2022) - 040/2022 (17/05/2024)

1 e 4 W 13 E 12 9 6.2
Prover o serviço de manutenção 
preventiva e corretiva dos geradores

Executar. DEEIN DIVALIC Ação continuada

1 e 4 W 13 E 12 9 6.3 Prover diesel para geradores Executar. DEEIN DIVALIC Ação continuada

5 - E 12 9 6.4 Atualizar permanentemente à NR10 Executar. DEEIN DIVALIC Ação continuada

1 e 4 W 6 E 12 9 6.5 Adquirir nobreaks Executar. DEEIN DIVALIC Ação continuada

1 e 4 W 6 E 12 9 6.6
Prover manutenção preventiva de 
transformadores

Executar.

DEEIN DIVALIC

Ação continuada

CONTRATO - Serviço de retofit de analisador de energia primata P5 - 
IL034/2023        (3439/2023) - 071/2023 (22/10/2024).

CONTRATO - Manutenção disjuntores e oleo transformadores - 
PE046/2020 (3077/2020) - 063/2020 (26/11/2023).

1 e 4 - E 12 9 6.7 Calibrar os instrumentos de medição 
Executar.

DEEIN DIVALIC
Ação continuada

CONTRATO - Calibração de instrumentos de medição  - PE045/2020 
(3078/2020) - 061/2020 (13/11/2025).

GRUPO 7: GESTÃO / PROCESSOS

Objetivo 
Estratégico

SWOT Indicador ODS item Macroação Microação
Responsável Cronograma 2024 Cronograma 2025 Cronograma 2026 Cronograma 2027 Cronograma 2028

Direto Indireto J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D

- - - - 7.1
Estipular calendário de cursos de 
capacitação

Planejar e Executar. DEEIN SEGP 1 1 1 1 1 1 1

- - - - 7.2
Estipular calendário de viagens para 
benchmarking

Planejar e Executar. DEEIN SEGP 1 1 1 1 1 1 1

- - - - 7.3
Levantar e justificar necessidade de 
softwares para engenharia

Planejar e Executar. DEEIN DETA 1 1 1 1 1 1 1



- - - - 7.4 Definir uso do software ContratosGOV
Planejar e Executar.

DEEIN DIVALIC
1 1 1

CONTRATO - Serviços de limpeza e conservação de áreas externas de 
toda área portuária - PE033/2023 (0123/2023) - 072/2023 (15/11/2025)


