

**EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 1/2023 AO CONTRATO EOC Nº 1352/2023. CASAN X INCOSAN ENGENHARIA LTDA EPP** OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência e execução do contrato, sem impacto financeiro. ORIGEM: DL nº 31/2023 VALOR: inalterado PRAZO: 120 dias DATA DE INÍCIO 19/12/2023 DATA DE ASSINATURA 28/11/2023.

**EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 1/2023 AO CONTRATO EOC Nº 1353/2023. CASAN X GKF ENGENHARIA DE OBRAS LTDA - ME** OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência e execução do contrato, sem impacto financeiro. ORIGEM: DL nº 66/2023 VALOR: inalterado PRAZO: 90 dias DATA DE INÍCIO 02/12/2023 DATA DE ASSINATURA 30/11/2023.

**EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 1/2023 AO CONTRATO EOC Nº 1357/2023. CASAN X PREFAC IMPERMEABILIZAÇÕES LTDA EPP** OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência e execução do contrato, sem impacto financeiro. ORIGEM: PL nº 66/2023 VALOR: inalterado PRAZO: 240 dias DATA DE INÍCIO 28/04/2024 DATA DE ASSINATURA: 01/12/2023

**EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 1/2023 AO CONTRATO EOC Nº 1359/2023. CASAN X STC - SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA** OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência e execução do contrato, sem impacto financeiro. ORIGEM: PL nº 117/2023 VALOR: inalterado PRAZO: 150 dias DATA DE INÍCIO 12/01/2024 DATA DE ASSINATURA: 01/12/2023

**EXTRATO TERMO DE QUITAÇÃO RECÍPROCA AO CONTRATO FM Nº 7492/2022. CASAN X ÁGUA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM AÇO INOX LTDA** OBJETO: As celebrantes considerando a conveniência de concluir as obrigações recíprocas decorrentes do Contrato de Fornecimento de Materiais - FM nº 7492/2022 e seus acessórios resolvem outorgar, uma a outra, quitação recíproca, declarando-se plenamente compensadas. A CASAN pagará a título de indenização o valor R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), referente ao fornecimento de 01 reservatório de 150m³, que foi entregue fora do período de vigência do contrato pela SEGUNDA OUTORGANTE, conforme documentos constantes no processo que originou o presente termo. ORIGEM: PL nº 324/2021 VALOR: R\$ 150.000,00 PRAZO: inalterado DATA DE INÍCIO 30/11/2023.

**EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 1/2023 AO CONTRATO FM Nº 8108/2023. CASAN X AZZELAB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA** OBJETO: Ajustar com a FORNECEDORA, a alteração da razão social da FORNECEDORA, passando esta, a atender por AZZELAB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, observado todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; a manutenção das cláusulas e condições do contrato; e a inexistência de prejuízo à execução do objeto pactuado ORIGEM: PL nº 138/2022 VALOR: inalterado PRAZO: inalterado DATA DE INÍCIO 29/11/2023.

**EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 2/2023 AO CONTRATO FM Nº 8168/2023. CASAN X AMBIENTALY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA** OBJETO: Inclusão de novo local de entrega para o produto químico objeto contratado, sem impacto financeiro. ORIGEM: PL nº 135/2023 VALOR: inalterado PRAZO: inalterado DATA DE INÍCIO 27/11/2023.

**EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 5/2023 AO CONTRATO LI Nº 39/2018. CASAN X DORIVALDA MARIA FLAMIA ROSSA** OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual, sendo que o reajuste contratual será negociado apenas quando for disponibilizado o índice. ORIGEM: DL nº 58/2018 VALOR ACRÉSCIMO: R\$ 10.965,84 PRAZO: 365 dias DATA DE INÍCIO 29/11/2023 DATA DE ASSINATURA 28/11/2023.

**EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 5/2023 AO CONTRATO LI Nº 44/2018. CASAN X DAVID DE MOZZI** OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual, sendo que o reajuste contratual será negociado apenas quando for disponibilizado o índice. ORIGEM: DL nº 72/2018 VALOR ACRÉSCIMO: R\$ 13.427,04 PRAZO: 365 dias DATA DE INÍCIO 01/01/2024 DATA DE ASSINATURA 20/11/2023.

**EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 16/2023 AO CONTRATO PS Nº 893/2019. CASAN X ORCALI SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA** OBJETO: Ajustar com a CONTRATADA, a retificação do prazo de execução dos Termos Aditivos nºs 06/2021, 11/2022 e 15/2023, para adequação ao cronograma uma vez que o prazo de mobilização para início dos serviços, previsto no Contrato inicial, não foi utilizado, sem impacto financeiro. ORIGEM: Procedimento Licitatório nº 60/2019 VALOR: inalterado PRAZO: inalterado DATA DE INÍCIO 29/11/2023.

**EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 1/2023 AO CONTRATO PS Nº 1169/2022. CASAN X SULIMPA DESENTUPIDORA E TRANSPORTES LTDA - EPP** OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual, ; sem a aplicação de reajuste para este período, conforme pactuado com a CONTRATADA, em negociação efetuada pelo gestor do contrato, em documento anexo ao processo que deu origem ao presente Termo. ORIGEM: PL nº 321/2022 VALOR ACRÉSCIMO: R\$ 127.000,00 PRAZO: 365 dias DATA DE INÍCIO 05/01/2024 DATA DE ASSINATURA 29/11/2023.

**EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 1/2023 AO CONTRATO PS Nº 1170/2022. CASAN X LEONARDO SILVA BORGES ME** OBJETO:

Prorrogação do prazo de vigência contratual, período, conforme pactuado com a CONTRATADA, em negociação efetuada pelo gestor do contrato, em documento anexo ao processo que deu origem ao presente Termo. ORIGEM: PL nº 321/2022 VALOR ACRÉSCIMO: R\$ 32.300,00 PRAZO: 365 dias DATA DE INÍCIO 03/01/2024 DATA DE ASSINATURA 28/11/2023.

**EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 1/2023 AO CONTRATO PS Nº 1275/2023. CASAN X CRUZEIRO TERRAPLANAGEM LTDA** OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência e execução do contrato, sem impacto financeiro. ORIGEM: PL nº 151/2022 VALOR: inalterado PRAZO: 90 dias DATA DE INÍCIO 31/12/2023 DATA DE ASSINATURA 30/11/2023.

**EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 5/2023 AO CONTRATO STE Nº 2508/2022. CASAN X NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A.** OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência e execução do contrato, sem impacto financeiro. ORIGEM: PL nº 123/2022 VALOR: inalterado PRAZO: 90 dias DATA DE INÍCIO 24/11/2023.

**EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 1/2023 AO CONTRATO STE Nº 2521/2022. CASAN X ECOLIBRA ENGENHARIA, PROJETOS E SUSTENTABILIDADE LTDA EPP** OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência e execução do contrato, bem como o acréscimo quantitativo de 24,97% ao valor original atualizado do referido contrato. ORIGEM: PL nº 61/2022 VALOR ACRÉSCIMO: R\$ 281.500,00 PRAZO: 117 dias DATA DE INÍCIO 20/08/2024 DATA DE ASSINATURA 30/11/2023.

**EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 1/2023 AO CONTRATO STE Nº 2521/2022. CASAN X ECOLIBRA ENGENHARIA, PROJETOS E SUSTENTABILIDADE LTDA EPP** OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência e execução do contrato, bem como o acréscimo quantitativo de 24,97% ao valor original atualizado do referido contrato. ORIGEM: PL nº 61/2022 VALOR ACRÉSCIMO: R\$ 281.500,00 PRAZO: 117 dias DATA DE INÍCIO 20/08/2024 DATA DE ASSINATURA 30/11/2023.

**EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 1/2023 AO CONTRATO STE Nº 2868/2023. CASAN X AMBIENTUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA** OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência e execução do contrato, sem impacto financeiro; bem como inclusão da Matriz de Risco ao contrato que, de forma equivocada, não foi anexada ao contrato original assinado, mas que estava devidamente prevista na Cláusula Quinta deste contrato, e instrumento convocatório da licitação. ORIGEM: PL nº 47/2023 VALOR: inalterado PRAZO: 30 dias DATA DE INÍCIO 08/01/2024 DATA DE ASSINATURA 01/12/2023.

**EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 0/2023 AO CONTRATO STE Nº 2928/2023. CASAN X ULTRASOLO SONDAGENS E PERFURAÇÕES EIRELI** OBJETO: Retificar a Cláusula Segunda, do Contrato STE nº 2928/2023, no que tange a correção do local de execução do serviço especificado no item 2.1 - Discriminação e 2.4 - Local de Execução, passando a vigorar com a seguinte redação: CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO 2.1 - DISCRIMINAÇÃO O objeto do presente Contrato é ajustar com a CONTRATADA a Prestação de Serviços Técnicos Especializados sondagem de solo para a SRO, dividido em 6 lotes, sendo Lote 2 - Município Chapecó/SC, Coronel Freitas/SC, Guatambu/SC, Caxambu do Sul/SC, São Carlos/SC, Cunhataí/SC, Palmitos/SC, Nova Erechim/SC, Águas Frias/SC, Pinhalzinho/SC, Modelo/SC, Marema/SC, Lageado Grande/SC, Xaxim/SC, Xanxerê/SC, Bom Jesus/SC, Vargeão/SC e Faxinal Dos Guedes/SC, para execução no município de Chapecó/SC., ORIGEM: PL nº 145/2022 VALOR: inalterado PRAZO: inalterado DATA DE INÍCIO 01/12/2023.

**EXTRATOS CONTRATUAIS TERMO ADITIVO Nº 1/2023 AO CA1/2020/SCE CASAN X Santa Cecília**

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar a redação do inciso XI ao § 2º da Cláusula Quarta, bem como do Item 7.1 da Cláusula Sétima do Convênio de Cooperação para Gestão Associada nº 01/2020.

VALOR DO REPASSE: R\$ R\$ 347.587,68 - PRAZO: 9682 dias DATA DA ASSINATURA: 06/12/2023 - A DIRETORIA

Cod. Mat.: 958678

**Companhia Catarinense de Águas e Saneamento**

**EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 1/2023 AO CONTRATO PS Nº 24/2023. CASAN X Agente Prag Soluções Ambientais** OBJETO: Acréscimo quantitativo de 13,53% (treze inteiros e cinquenta e três por cento) ao valor original atualizado do contrato. ORIGEM: CD nº 38/2023/SRS VALOR ACRÉSCIMO: R\$ 5.213,02 VALOR SUPRESSÃO: inalterado PRAZO: inalterado DATA DE INÍCIO 07/12/2023.

Cod. Mat.: 958663

**CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA – CEASA/SC**

**Extrato Contrato**

TPRU Box 726 Unidade São José – Objeto: Permissão Remunerada de Uso do Box 726 São José com 67,72m² na CEASA/SC,

unidade de São José, Valor Instalação: R\$20.000,00. Permissório: ADRIANO GREGÓRIO LOCKS, CPF nº 040.XXX.XXX-60. SGP-e nº 238/2023. São José, 07 de dezembro de 2023. Sandro Carlos Vidal, Diretor Presidente.

Cod. Mat.: 958293

**CIDASC**

**Extrato do Termo Aditivo nº 001/2023 – Contrato nº 074/ 2020 – Objeto do aditivo: prorrogação da vigência por 12 meses. Data da assinatura: 6 de dezembro de 2023. Contratada: Cyclo X Soluções em TI Ltda. Contratante: Cia. Integrada de Desenvolvimento Agrícola de SC. Celles Regina de Matos – Presidente.**

Cod. Mat.: 958294

SC PARTICIPAÇÕES E PARCERIAS S.A. – SCPAR. EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2021. Processo Sgpe 1374/2021. Contratante: SC PARTICIPAÇÕES E PARCERIAS S.A. – SCPAR. CONTRATADA: VIGILÂNCIA TRI-ÂNGULO LTDA. OBJETO: Prorrogação de prazo do objeto de contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de segurança e vigilância patrimonial. VIGENCIA: 12 (doze) meses a partir de 01/01/2024. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte recursos próprios. DATA DA ASSINATURA: 07/12/2023. ASSINADO POR: Alexandre Amin Salum Junior, Diretor Presidente da SCPAR, Jeferson Machado, Diretor da SCPAR, e Valmir Motta e Jóverson Benedet, representantes da Contratada. Florianópolis, 07 de dezembro de 2023.

Cod. Mat.: 958316

**SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A. EXTRATO DO CONTRATO Nº 087/2023.** Pregão Eletrônico nº 043/2023. Processo PIMB nº 3054/2023. Contratante: SCPAR Porto de Imbituba S.A. Contratada: Balanças Catarinense Comercio e Assistência Técnica LTDA, CNPJ: 08.766.702/0001-92. Objeto: Contratação de serviços de manutenção preventiva, corretiva, e calibração de balanças rodoviárias da SCPAR Porto de Imbituba S.A, sob demanda. Valor total do Contrato: **R\$ 785.120,00 (setecentos e oitenta e cinco mil, cento e vinte reais)**. Prazo de vigência: 60 (sessenta) meses. Signatários: Urbano Lopes de Sousa Netto e José João Tavares, pela Contratante, e Cleiton Paris, pela Contratada. Imbituba, 07 de dezembro de 2023.

Cod. Mat.: 958372

**SCPAR Porto de São Francisco do Sul S.A.**

**Extrato do 8º Termo Aditivo ao Contrato 0016/2019 de 10/05/2019.** Contratante: **SCPAR Porto de São Francisco do Sul S.A.** Contratada: **ORCALI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.** Pelo presente instrumento, o prazo estipulado na Cláusula Sétima do contrato originário, fica prorrogado por mais 150 (cento e cinquenta) dias, iniciando em 08/12/2023. O valor contratual para o período é de R\$ 387.064,80 e o valor mensal de R\$ 75.213,28. **Assinado em: 05/12/2023, por seus Diretores, Cleverton Elias Vieira e Lindomar de Souza Dutra p/ Contratante, e Alfredo Vieira Ibiapina Neto p/ Contratada. SGPE: PSFS Nº 3275/2020.**

Cod. Mat.: 958549

**SCPAR Porto de São Francisco do Sul S.A.**

**Extrato da Autorização de Fornecimento Nº 0062/2023 de 05/12/2023.** Contratante: **SCPAR PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL S.A.** Contratada: **LE COMERCIO ATACADISTA LTDA EPI.** Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios para reposição de estoque do almoxarifado da SCPAR Porto de Francisco do Sul S.A. - Lote 01. **Valor: R\$ 144.584,00. Prazo: 12 (doze) meses. Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 0022/2023. Assinado em: 05/12/2023, por seus Diretores Cleverton Elias Vieira e Lindomar de Souza Dutra p/ Contratante e Ricardo Luis Alves, p/ Contratada. Processo SGPE - PSFS 2422/2023.**

Cod. Mat.: 958490

**SCPAR PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL S.A.**

**Extrato de Apólice de Seguro nº 2136000324731.** Contratante: **SCPAR-Porto de São Francisco do Sul S.A.** Contratada: **MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.** Objeto: Emitir a apólice do seguro total veicular, com assistência 24 (vinte e quatro) horas, para os veículos oficiais de patrimônio da SCPAR PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL S.A. **Valor Contratado: R\$ 2.661,69. Vigência: de 12 (doze) meses, com início a partir de 24 horas de 19/11/2023 e seu término 24 horas de 19/11/2024. Fundamento Legal: Dispensa de Licitação Nº 0018/2021. Assinado por Cleverton Elias Vieira e Lindomar de Souza Dutra p/ Contratante Helem Cristina Oliveira Damasceno p/ Contratada. CPL-SCPAR-PSFS. SGPE-3660/2021.**

Cod. Mat.: 958605