

**2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 088/2022
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2021
PROCESSO PIMB Nº 3149/2021**

OBJETO

Serviços de gerenciamento, supervisão, fiscalização e acompanhamento das obras de recuperação e reforço estrutural do cais 3 do Porto de Imbituba e demais obras complementares.

QUALIFICAÇÃO DA CONTRATANTE

Razão Social: SCPAR Porto de Imbituba S.A., CNPJ: 17.315.067/0001-18, endereço: Av. Presidente Vargas, nº 100, Área Portuária, Imbituba/SC, representada por seu Diretor-Presidente, Sr. Christiano Lopes de Oliveira, CPF: ***.339.***-**, e seu Diretor de Infraestrutura, Sr. José João Tavares, CPF: ***.989.***-**.

QUALIFICAÇÃO DA CONTRATADA

Razão Social: Estel Engenharia LTDA, CNPJ: 82.144.338/0001-81, endereço: Rua José Quirino, 147, São João, Cidade: Itajaí/SC, CEP: 88.305-060, representada por seu Sócio/Diretor, Sr. Sergio Luiz do Amaral Lozovey, CPF: ***.514.***-**.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA

Fica alterada a Cláusula sexta do Contrato nº 088/2022, prorrogando-se o prazo de vigência do Contrato por mais 20 (vinte) meses, o qual passa a vigor até 07/07/2027.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO ACRÉSCIMO DE VALOR CONTRATUAL

Em razão da revisão contratual motivada também pela alteração na execução das obras de recuperação e reforço estrutural do cais 3 e do prazo de execução, as partes ajustam o acréscimo do valor originalmente pactuado neste Contrato nº 088/2022.

Fica, portanto, acrescido ao valor total do Contrato o montante de R\$ 2.044.154,80 (dois milhões, quarenta e quatro mil, cento e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos), referente à elaboração de 20 (vinte) conjuntos de relatórios, conforme discriminado na tabela abaixo:

Tabela 1 - Itens a aditivar (aditivo quantitativo)

ITEM DO CONTRATO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE A ADITIVAR	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL A ADITIVAR
1	Conjunto de Relatórios de Acompanhamento (Relatório de Andamento; Relatório de Planejamento; Relatório de Controle de Custos; Relatório de Acompanhamento e Controle das Obras; Relatório de Controle da Qualidade; Relatório de Gerenciamento Ambiental e Relatório Final) das Atividades da obra de Recuperação e Reforço Estrutural do Cais 3, conforme descrito no item 3 do Termo de Referência.	cj.	20	R\$ 102.207,74	R\$ 2.044.154,80
Valor total a aditivar					R\$ 2.044.154,80

Obs.: Valor unitário de cada conjunto de relatório: R\$ 102.207,74, obtido através do 3º Apostilamento ao Contrato nº 088/2022.

Ficam RATIFICADAS e INALTERADAS as demais cláusulas do Contrato nº 088/2022 que não conflitem com este 2º Termo Aditivo.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo.

Imbituba/SC, data da assinatura digital.

Pela SCPAR Porto de Imbituba S.A.:

CHRISTIANO LOPES DE OLIVEIRA
Diretor-Presidente

JOSÉ JOÃO TAVARES
Diretor de Infraestrutura

Pela contratada:

SERGIO LUIZ DO AMARAL LOZOVEY
Sócio/Diretor



Assinaturas do documento



Código para verificação: **X0C8V6V6**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **SERGIO LUIZ DO AMARAL LOZOVEY** (CPF: 401.XXX.339-XX) em 22/10/2025 às 11:52:04
Emitido por: "AC SyngularID Multipla", emitido em 24/06/2025 - 17:37:30 e válido até 24/06/2026 - 17:37:30.
(Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ **JOSÉ JOÃO TAVARES** (CPF: 215.XXX.409-XX) em 22/10/2025 às 13:06:38
Emitido por: "SGP-e", emitido em 10/08/2021 - 12:33:20 e válido até 10/08/2121 - 12:33:20.
(Assinatura do sistema)

- ✓ **CHRISTIANO LOPES DE OLIVEIRA** (CPF: 023.XXX.759-XX) em 23/10/2025 às 11:58:12
Emitido por: "AC CERTIFICA MINAS v5", emitido em 15/02/2023 - 14:24:00 e válido até 15/02/2026 - 14:24:00.
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/UEINQI8xMzc3MV8wMDAwMzE0OV8zMTQ5XzlwMjFfWDBDOFY2VjY=> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **PIMB 00003149/2021** e o código **X0C8V6V6** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.