

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 025/2019.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019.

PIMB Nº 1809/2019.

OBJETO

Contratação de empresa para execução de serviços, sob demanda, de remoção e instalação decercamento de segurança para o Porto de Imbituba.

QUALIFICAÇÃO DA CONTRATANTE

Razão Social: SCPAR Portodel Imbituba S.A., CNPJ: 17.315.067/0001-18, Endereço: Av. Presidente Vargas, nº 100, Área Portuária, Imbituba/SC, representada por seu Diretor Presidente Sr. Luís Antônio Braga Martins CPF nº 663.384.687-87 e seu Diretor de Infraestrutura e Logística Fábio Dos Santos Riera, Cpf: 981.180.997-68.

QUALIFICAÇÃO DA CONTRATADA

Razão Social: T. Telas Comércio De Arames E Telas Ltda, CNPJ: 07.110.907/0001-52, Endereço: Av. Setede Setembro nº 2000, Centro, CEP: 80.060-070, Curitiba/PR representada por Camila De Freitas Ferreira, CPF nº 072.626.029-21.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO REEQUILIBRIO DOS VALORES UNITARIOS

Fica ajustado os valores unitarios do contrato, conforme planilha abaixo:

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR DO ITEM CONF. REFERÊNCIA | VALOR DO ITEM CONF. CONTRATO | NOVO VALOR |
|------|---|--------------------------------|------------------------------|---------------|
| 1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | 83,10 | 65,03 | 83,10 |
| 2.1 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | 75,37 | 26,00 | 75,37 |
| 2.2 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | 16,29 | 9,00 | 16,29 |
| 2.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | 13,11 | 11,00 | 13,11 |
| 2.4 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 20 MPA, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | 430,83 | 350,00 | 430,83 |
| 3.1 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 | 64,64 | 60,00 | 51,00 |

| | | | | |
|-----|---|--------|--------|---------------|
| 4.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL ENRIJECIDO EM TELA ELETROSOLDADA, MALHA 5X20 CM, ALTURA DE 243CM E LARGURA DE 250CM, FIXADA EM MONTANTE METÁLICO COM ALTURA 300CM, ENGASTADO NA VIGA BALDRAME | 136,61 | 149,99 | 136,61 |
| 4.2 | PORTÃO COM TELA ELETROSOLDADA, REVESTIDA COM PVC OU PINTURA DUPLA DE POLIÉSTER, GALVANIZADA A QUENTE, RESISTENTE AO AMBIENTE MARÍTIMO, NA COR VERDE, DIMENSÕES: 1,00 X 2,73M, COM ACESSÓRIOS E FIXADO | 620,81 | 585,01 | 620,81 |
| 4.3 | PORTÃO COM TELA ELETROSOLDADA, REVESTIDA COM PVC OU PINTURA DUPLA DE POLIÉSTER, GALVANIZADA A QUENTE, RESISTENTE AO AMBIENTE MARÍTIMO, NA COR VERDE, DIMENSÕES: 4,00 X 2,73M, COM ACESSÓRIOS E FIXADO | 517,53 | 585,00 | 517,53 |
| 4.4 | PORTÃO DE CORRER COM TELA ELETROSOLDADA, REVESTIDA COM PVC OU PINTURA DUPLA DE POLIÉSTER, GALVANIZADA A QUENTE, RESISTENTE AO AMBIENTE MARÍTIMO, NA COR VERDE, DIMENSÕES: 5,00 X 2,73M, COM ACESSÓRIOS E FIXADO | 586,58 | 585,00 | 200,00 |
| 4.5 | REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE MONTANTES (POSTES) METÁLICOS DE 3,00 M DE ALTURA, GALVANIZADOS A QUENTE, PARAFUSADOS NO CONCRETO PARA SUBSTITUIÇÃO DOS EXISTENTES | 176,23 | 295,99 | 176,23 |
| 5.1 | REMOÇÃO DE CERCA METÁLICA | 7,11 | 7,00 | 7,11 |
| 5.2 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 573,18 | 278,93 | 564,11 |
| 6.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONCERTINA - BARREIRA DE PROTEÇÃO PERIMETRAL, FABRICADA EM CHAPA GALVANIZADA COM ALMA DE AÇO, PINTADA EM EPÓXI NA COR VERDE, RESISTENTE AO AMBIENTE MARÍTIMO | 50,70 | 55,00 | 50,70 |
| 7.1 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA | 693,07 | 550,03 | 45,00 |

| | | | | |
|---------------------|---|------------|------------|-------------------|
| 7.2 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | 68,49 | 35,00 | 53,93 |
| 7.3 | CARGA MECANIZADA EM CAÇAMBA DE RESÍDUOS E ENTULHOS DE OBRA, INCLUSO TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS | 51,82 | 4,00 | 45,00 |
| VALOR GLOBAL | | 718.744,37 | 687.828,92 | 687.828,92 |

CLAUSULA SEGUNDA - DO RESSARCIMENTO

A empresa contratada deverá ressarcir para a SCPAR Porto de Imbituba o valor de R\$ 31.676,77 (trinta e um mil, seiscentos e setenta e seis reais e setenta e sete centavos). O valor será descontado nas medições futuras em 03 (três) parcelas de mesmo valor, devendo o ressarcimento total ser finalizado dentro do prazo de vigência do Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – RATIFICAÇÃO

Ficam RATIFICADAS e INALTERADAS as demais cláusulas do Contrato nº 025/2019, ao qual se integra o presente 2º Termo Aditivo. E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.

Imbituba/SC, data assinada digitalmente.

Pela SCPAR Porto de Imbituba S.A.:

ASSINADODIGITALMENTE
LUIS ANTONIOBRAGAMARTINS
DiretorPresidente
SCPPar Porto deImbitubaS.A.

ASSINADODIGITALMENTE
FÁBIO DOS SANTOSRIERA
Diretor de Infraestrutura eLogística
SCPPar Porto de ImbitubaS.A.

Pela Contratada:

CAMILA DE FREITAS FERREIRA
Representante legal

Testemunha:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:



Assinaturas do documento



Código para verificação: **76J6KVW3**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **CAMILA DE FREITAS FERREIRA** (CPF: 072.XXX.029-XX) em 29/01/2021 às 16:44:40
Emitido por: "AC SERASA RFB v5", emitido em 07/06/2019 - 14:00:00 e válido até 06/06/2021 - 14:00:00.
(Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ **TALES PAIVA MENANDRO DE FREITAS** (CPF: 046.XXX.879-XX) em 29/01/2021 às 16:46:18
Emitido por: "AC SOLUTI Multipla", emitido em 10/12/2019 - 15:49:00 e válido até 10/12/2022 - 15:49:00.
(Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ **FABIO DOS SANTOS RIERA** (CPF: 981.XXX.997-XX) em 01/02/2021 às 08:38:26
Emitido por: "SGP-e", emitido em 07/08/2020 - 17:56:35 e válido até 07/08/2120 - 17:56:35.
(Assinatura do sistema)

- ✓ **LUÍS ANTÔNIO BRAGA MARTINS** (CPF: 663.XXX.687-XX) em 01/02/2021 às 09:58:54
Emitido por: "SGP-e", emitido em 05/08/2020 - 14:41:41 e válido até 05/08/2120 - 14:41:41.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/UEINQI8xMzc3MV8wMDAwMTgwOV8xODEzXzlwMTIfNzZKNktWVzM=> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **PIMB 00001809/2019** e o código **76J6KVW3** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

O valor do contrato permanecerá fixo durante 2021, suspendendo os reajustes contratuais até a próxima renovação. Contratada: Conduvale Eletrificação LTDA. Assinatura: 28/12/2020. A direção.

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 55106 – Pregão Presencial nº 16/04186 – lote 5 – Adm. Central. Objeto: Prorroga o prazo de vigência por 12 meses, a contar de 01/01/2021. O valor do contrato permanecerá fixo durante 2021, suspendendo os reajustes contratuais até a próxima renovação. Contratada: Amper Serviços LTDA. Assinatura: 29/12/2020. A direção.

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 55138 – Pregão Presencial nº 16/04285 – Lote 2 – Adm. Central. Objeto: Prorroga o prazo de vigência por 12 meses, a contar de 01/01/2021. Contratada: Amper Serviços LTDA. Assinatura: 29/12/2020. A direção.

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 55105 – Pregão Presencial nº 16/04186 – lote 4 – Adm. Central. Objeto: Prorroga o prazo de vigência por 12 meses, a contar de 01/01/2021. O valor do contrato permanecerá fixo durante 2021, suspendendo os reajustes contratuais até a próxima renovação. Contratada: Ecolux Engenharia e Iluminação LTDA. Assinatura: 29/12/2020. A direção.

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 56373 – Pregão Presencial nº 16/04186 – lote 3 – Adm. Central. Objeto: Prorroga o prazo de vigência por 12 meses, a contar de 01/01/2021. O valor do contrato permanecerá fixo durante 2021, suspendendo os reajustes contratuais até a próxima renovação. Contratada: Lumar Comércio de Material Elétrico e Postes LTDA - EPP. Assinatura: 28/12/2020. A direção.

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 56374 – Pregão Presencial nº 16/04186 – lote 2 – Adm. Central. Objeto: Prorroga o prazo de vigência por 12 meses, a contar de 01/01/2021. O valor do contrato permanecerá fixo durante 2021, suspendendo os reajustes contratuais até a próxima renovação. Contratada: Lumar Comércio de Material Elétrico e Postes LTDA - EPP. Assinatura: 28/12/2020. A direção.

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 55102 – Pregão Presencial nº 16/04186 – lote 1 – Adm. Central. Objeto: O quarto termo aditivo prorroga o prazo de vigência por 12 meses, a contar de 01/01/2021. O valor do contrato permanecerá fixo durante 2021, suspendendo os reajustes contratuais até a próxima renovação. Contratada: Fortlux Montagens Elétricas LTDA. Assinatura: 29/12/2020. A direção.

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 55103 – Pregão Presencial nº 16/04186 – lote 2 – Adm. Central. Objeto: Prorroga o prazo de vigência por 12 meses, a contar de 01/01/2021. O valor do contrato permanecerá fixo durante 2021, suspendendo os reajustes contratuais até a próxima renovação. Contratada: Fortlux Montagens Elétricas LTDA. Assinatura: 29/12/2020. A direção.

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 55111 – Pregão Presencial nº 16/04186 – lote 1 – Adm. Central. Objeto: Prorroga o prazo de vigência por 12 meses, a contar de

01/01/2021. O valor do contrato permanecerá fixo durante 2021, suspendendo os reajustes contratuais até a próxima renovação. Contratada: SEMATEL - Serviços de Manutenção e Instalações Elétricas Ltda. Assinatura: 29/12/2020. A direção.

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 56369 – Pregão Presencial nº 17/01532 – lote 7 – Adm. Central. Objeto: Prorroga o prazo de vigência por 12 meses, a contar de 01/01/2021. O valor do contrato permanecerá fixo durante 2021, suspendendo os reajustes contratuais até a próxima renovação. Contratada: Mercolux Comercial Elétrica LTDA. Assinatura: 29/12/2020. A direção.

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 56367 – Pregão Presencial nº 17/02127 – Adm. Central. Objeto: Prorroga o prazo de vigência por 12 meses, a contar de 01/01/2021. O valor do contrato permanecerá fixo durante 2021, suspendendo os reajustes contratuais até a próxima renovação. Contratada: KVA Indústria de Transformadores LTDA, Assinatura: 29/12/2020. A direção.

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 54912 – Pregão Presencial nº 16/04403 – lote 2 – Adm. Central. Objeto: Prorroga o prazo de vigência por 12 meses, a contar de 01/01/2021. O valor do contrato permanecerá fixo durante 2021, suspendendo os reajustes contratuais até a próxima renovação. Contratada: RHEDE Transformadores e Equipamentos Elétricos LTDA. Assinatura: 28/12/2020. A direção.

EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 54914 – Pregão Presencial nº 16/04403 – lote 4 – Adm. Central. Objeto: Prorroga o prazo de vigência por 12 meses, a contar de 01/01/2021. O valor do contrato permanecerá fixo durante 2021, suspendendo os reajustes contratuais até a próxima renovação. Contratada: RHEDE Transformadores e Equipamentos Elétricos LTDA. Assinatura: 28/12/2020. A direção.

EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 54911 – Pregão Presencial nº 16/04403 – lote 1 – Adm. Central. Objeto: Prorroga o prazo de vigência por 12 meses, a contar de 01/01/2021. O valor do contrato permanecerá fixo durante 2021, suspendendo os reajustes contratuais até a próxima renovação. Contratada: Enertrafo Soluções em Eletricidade S.A.. Assinatura: 28/12/2020. A direção.

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 54913 – Pregão Presencial nº 16/04403 – lote 3 – Adm. Central. Objeto: Prorroga o prazo de vigência por 12 meses, a contar de 01/01/2021. O valor do contrato permanecerá fixo durante 2021, suspendendo os reajustes contratuais até a próxima renovação. Contratada: Enertrafo Soluções em Eletricidade S.A. Assinatura: 28/12/2020. A direção.

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 55112 – Pregão Presencial nº 16/04186 – lote 11 – Adm. Central. Objeto: Prorroga o prazo de vigência por 12 meses, a contar de 01/01/2021. O valor do contrato permanecerá fixo durante 2021,

suspendendo os reajustes contratuais até a próxima renovação. Contratada: Eletelsul Eletricidade e Telecomunicação S.A, Assinatura: 29/12/2020. A direção.

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 55211 – Pregão Presencial nº 16/05732 – lote 1 – Adm. Central. Objeto: Prorroga o prazo de vigência por 12 meses, a contar de 01/01/2021. O valor do contrato permanecerá fixo durante 2021, suspendendo os reajustes contratuais até a próxima renovação. Contratada: Eletelsul Eletricidade e Telecomunicação S.A, Assinatura: 29/12/2020. A direção.

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 55212 – Pregão Presencial nº 16/05732 – lote 2 – Adm. Central. Objeto: Prorroga o prazo de vigência por 12 meses, a contar de 01/01/2021. O valor do contrato permanecerá fixo durante 2021, suspendendo os reajustes contratuais até a próxima renovação. Contratada: Eletelsul Eletricidade e Telecomunicação S.A, Assinatura: 29/12/2020. A direção.

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 56368 – Pregão Presencial nº 17/01532 – lote 8 – Adm. Central. Objeto: Prorroga o prazo de vigência por 12 meses, a contar de 01/01/2021. O valor do contrato permanecerá fixo durante 2021, suspendendo os reajustes contratuais até a próxima renovação. Contratada: Eletelsul Eletricidade e Telecomunicação S.A, Assinatura: 29/12/2020. A direção.

Cod. Mat.: 717942

EXTRATO DO ADITIVO 002/2021 – CONTRATO 896/2019 – Contratada: **WI TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP**, CNPJ/MF **03.847.736/0001-98**. Origem: CIASC 1774/2019. Objeto do Contrato: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em cabeamento de fibra óptica, em tubulações subterrâneas e infraestrutura aérea da concessionária, nas Redes Metropolitanas Governamentais – Infovia SC. Aditivo 002/2021: Aditar o objeto do contrato, com acréscimo de 24.501 metros no Lote 6 – Região Sul, equivalente à 25% do quantitativo do Lote 6, do contrato 896/2019, representa um valor mensal adicional de R\$ 6.615,27. Todas e demais cláusulas e condições do referido Contrato permanecem inalteradas e são ora ratificadas. Data: Florianópolis, 02 de fevereiro de 2021. **Signatário:** Luis Haroldo de Mattos – Vice-presidente de Tecnologia do CIASC.

Cod. Mat.: 717979

SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A. EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 025/2019 - EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019 - PROCESSO PIMB Nº 1809/2019. Contratante: SCPAR Porto de Imbituba S.A. Contratada: T. Telas Comércio De Arames E Telas Ltda, CNPJ: 07.110.907/0001-52. Objeto: Fica ajustado os valores unitários do contrato. A empresa contratada deverá ressarcir para a SCPAR Porto de Imbituba o valor de R\$ 31.676,77 (trinta e um mil, seiscentos e setenta e seis reais e setenta e sete centavos). O valor será descontado nas medições futuras em 03 (três) parcelas de mesmo valor, devendo o ressarcimento total ser finalizado dentro do prazo de vigência do Contrato. **Signatários:** Sr. Luis Antonio Braga Martins e Fábio dos Santos Riera, pela contratante e Camila De Freitas Ferreira, pela contratada. Data: 01 de fevereiro de 2021.

Cod. Mat.: 717928

ACESSÍVEL
COMO NUNCA,
TRANSPARENTE
COMO SEMPRE

Acesse o Diário Oficial do Estado: www.doe.sea.sc.gov.br