


ANEXO IV



PORTO DE IMBITUBA S.A.

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO – CENTRO DE ATIVIDADES MÚLTIPLAS

SERVIÇOS: Contratação de empresa para execução de obra de reforma no Armazém 10 para configuração de um Centro de Atividades Múltiplas do Porto de Imbituba.

Tarefas	semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Etapa 1 Assinatura do contrato																																								
Etapa 2 Documentação para entrada no Porto																																								
2.1 Entrega da documentação da equipe para acesso e integração																																								
2.2 Integração dos funcionários no Porto de Imbituba																																								
Etapa 3 EXECUÇÃO DA OBRA – REFORMA ARMAZÉM 10																																								
3.1 Emissão da Ordem de Serviço: liberação																																								
Etapa 4 Início da obra																																								
4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES																																								
4.1.1 Aluguel de container para escritório, almoxarifado e refeitório																																								
4.1.2 Aluguel/montagem de Andaime																																								
4.1.3 Placa de Obra (fabricação e instalação)																																								
4.1.4 Instalação de tapumes																																								
4.2 SERVIÇOS DE REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO																																								
4.2.1 Remoção de telhas																																								
4.2.2 Remoção de trama em madeira																																								
4.2.3 Remoção de portas e esquadrias																																								
4.2.4 Remoção de divisórias																																								
4.2.5 Remoção de forro																																								
4.2.6 Demolição de alvenaria																																								
4.2.7 Demolição de estrutura em concreto armado																																								
4.2.8 Remoção de cerâmica das paredes																																								
4.2.9 Remoção de cerâmica do piso																																								
4.2.10 Remoção de reboco																																								
4.2.11 Remoção de louças e acessórios																																								
4.2.12 Carga mecanizada para resíduos e entulhos de obra, incluso transporte e destinação de resíduos																																								
4.3 PAREDES																																								
4.3.1 Alvenaria																																								
4.3.2 Verga																																								
4.3.3 Chapisco																																								
4.3.4 Emboco																																								
4.3.5 Instalação de esquadrias																																								
4.3.6 Reboco																																								
4.3.7 Aplicação de massa acrílica																																								
4.3.8 Aplicação de fundo																																								
4.3.9 Pintura																																								
4.4 PISOS E REVESTIMENTOS																																								
4.4.1 Contrapiso não armado e juntas																																								
4.4.2 Contrapiso armado e juntas																																								
4.4.3 Impermeabilização da superfície																																								
4.4.4 Piso laminado																																								
4.4.5 Rodapé																																								
4.4.6 Revestimento cerâmico no piso																																								
4.4.7 Revestimento cerâmico nas paredes																																								
4.4.8 Soleira																																								
4.5 ESQUADRIAS																																								
4.5.1 Pintura e instalação de portas em madeira																																								
4.5.2 Porta corta-fogo																																								
4.5.3 Porta em alumínio																																								
4.5.4 Janelas em alumínio																																								
4.5.5 Pitoril e assentamento de pitoril																																								
4.5.6 Instalação de portão em alumínio																																								
4.5.7 Instalação de fechaduras																																								
4.5.8 Instalação de gradil metálico																																								
4.5.9 Instalação de persianas																																								
4.6 COBERTURAS					</																																			