

ANEXO I-C

MODELO DE INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (IMR)

Nº 01 – Cumprimento dos prazos contratuais do serviço de dragagem e remoção de rochas subaquáticas.	
Item	Descrição
Finalidade	Assegurar o cumprimento dos prazos contratuais.
Meta a cumprir	Remover o volume previsto no período, de acordo com cronograma.
Instrumento de medição	Verificação do volume removido através de batimetria.
Forma de acompanhamento	Contrato de Batimetria.
Periodicidade	Conforme marcos de execução definidos em cronograma.
Mecanismos de cálculo	$P = Pp/Pe$, onde: Prazo previsto = Pp. Prazo executado = Pe.
Início da vigência	Data da emissão da OS
Faixas de ajuste no pagamento	$P = 0,7$ a $1 - 100\%$ do valor da OS $P = 0,5$ a $0,7 - 75\%$ do valor da OS $P = 0$ a $0,5 - 60\%$ do valor da OS
Sanções	$P < 0,5$: 1ª ocorrência: Advertência 2ª ocorrência: Multa de xxx% sobre o valor da Ordem de serviço.
Observações	Critérios considerados em condições climáticas dentro da média histórica, com variação máxima de 25%. Se $P < 0,8$ a contratada deverá apresentar plano de ação para recuperação do cronograma. O prazo de recuperação deve estar dentro do prazo global da obra.

Nº 02 – Cumprimento dos prazos contratuais de execução do canteiro de obras	
Item	Descrição
Finalidade	Assegurar o cumprimento dos prazos contratuais
Meta a cumprir	Executar canteiro de obras conforme projeto executivo dentro do prazo.
Instrumento de medição	Verificação do fiscal sobre a conformidade da execução com o projeto.
Forma de acompanhamento	Verificação do fiscal.
Periodicidade	Prazo definido na OS.
Mecanismos de cálculo	$P = Pp/Pe$, onde: Prazo previsto = Pp. Prazo executado = Pe.
Início da vigência	Data da emissão da OS
Faixas de ajuste no pagamento	$P = 0,7$ a $1 - 100\%$ do valor da OS $P = 0,5$ a $0,7 - 75\%$ do valor da OS $P = 0$ a $0,5 - 60\%$ do valor da OS
Sanções	$P < 0,5$: 1ª ocorrência: Advertência

	2ª ocorrência: Multa de xxx% sobre o valor da Ordem de serviço.
Observações	Critérios considerados em condições climáticas dentro da média histórica, com variação máxima de 25%. Se $P < 0,8$ a contratada deverá apresentar plano de ação para recuperação do cronograma. O prazo de recuperação deve estar dentro do prazo global da obra

Nº 03 – Cumprimento dos prazos de mobilização dos equipamentos	
Item	Descrição
Finalidade	Assegurar o cumprimento dos prazos contratuais
Meta a cumprir	Mobilizar os equipamentos previstos no projeto executivo dentro do prazo.
Instrumento de medição	Verificação do fiscal do cumprimento dos prazos através do histograma de equipamentos.
Forma de acompanhamento	Verificação do fiscal.
Periodicidade	Prazo definido na OS.
Mecanismos de cálculo	$P = Pp/Pe$, onde: Prazo previsto = Pp. Prazo executado = Pe.
Início da vigência	Data da emissão da OS
Faixas de ajuste no pagamento	$P = 0,7$ a $1 - 100\%$ do valor da OS $P = 0,5$ a $0,7 - 75\%$ do valor da OS $P = 0$ a $0,5 - 60\%$ do valor da OS
Sanções	$P < 0,5$: 1ª ocorrência: Advertência 2ª ocorrência: Multa de xxx% sobre o valor da Ordem de serviço.
Observações	Critérios considerados em condições climáticas dentro da média histórica, com variação máxima de 25%. Se $P < 0,8$ a contratada deverá apresentar plano de ação para recuperação do cronograma. O prazo de recuperação deve estar dentro do prazo global da obra

Nº 04 – Cumprimento do prazo de entrega do Projeto Executivo	
Item	Descrição
Finalidade	Assegurar o cumprimento dos prazos contratuais
Meta a cumprir	Entregar o Projeto executivo dentro do prazo definido em cronograma.
Instrumento de medição	Verificação do fiscal do cumprimento dos prazos definidos em cronograma.
Forma de acompanhamento	Verificação do fiscal.
Periodicidade	Prazo definido na OS.
Mecanismos de cálculo	$P = Pp/Pe$, onde: Prazo previsto = Pp. Prazo executado = Pe.
Início da vigência	Data da emissão da OS
Faixas de ajuste no pagamento	$P = 0,7$ a $1 - 100\%$ do valor da OS $P = 0,5$ a $0,7 - 75\%$ do valor da OS

	P = 0 a 0,5 – 60% do valor da OS
Sanções	P < 0,5: 1ª ocorrência: Advertência 2ª ocorrência: Multa de xxx% sobre o valor da Ordem de serviço.
Observações	Critérios considerados em condições climáticas dentro da média histórica, com variação máxima de 25%. Se $P < 0,8$ a contratada deverá apresentar plano de ação para recuperação do cronograma. O prazo de recuperação deve estar dentro do prazo global da obra